

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA ED AZIENDALE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

- Lotto 3 – AA SS LL TO3 E TO5 – CIG 7312275837

DIFFERIMENTO DEL TERMINE CONCLUSIVO DEL SERVIZIO

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Consigliere Delegato Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Euroristorazione s.r.l. sede legale in Torri di Quartesolo (VI), Via Savona n. 144, capitale sociale Euro 500.000,00=iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. REA 199180, P. IVA 01998810244 in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig. Giuliano ONGARO (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2

L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla Convenzione in oggetto, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla Convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Deliberazione n. 189 del 27 dicembre 2017, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale, a ridotto impatto ambientale, occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) della L.R. 19/2007 e s.m.i., per un importo presunto complessivo dell'appalto pari ad € 357.399.019,44, di cui € 280.365.856,44. relativi alla durata del servizio di 84 (ottantaquattro) mesi per i lotti 1,4,5,6 e 7, 77 (settantasette) mesi per il lotto 3 e 75 (settantacinque) mesi per il lotto 2, ed € 77.033.163,00. relativi alle opzioni di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni per tutti i lotti di gara, oltre I.V.A. ed oneri fiscali, oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero), suddiviso in 6 lotti territoriali da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) Con Disposizione n. 174 del 5 giugno 2019 S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva del Lotto 3 all'operatore economico Euroristorazione Srl;

e) il Fornitore aggiudicatario della Convenzione in oggetto ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa;

f) in data 24 luglio 2019 è stata sottoscritta fra S.C.R.-Piemonte S.p.A ed il Fornitore, la Convenzione di che trattasi, riportante le condizioni generali

del contratto e demandando alle singole Amministrazioni Contraenti:

-la stipula dei rispettivi Atti di Regolamentazione del Servizio, per la definizione ed il dettaglio delle prestazioni richieste, nei limiti della Convenzione

-la data di effettivo avvio del servizio;

g) dato atto che le Amministrazioni contraenti hanno formalmente comunicato, su richiesta di S.C.R.-Piemonte S.p.A, le seguenti tempistiche di avvio del servizio:

ASL TO 3: 1 dicembre 2019;

ASL TO5: 1 febbraio 2020;

h) considerate le tempistiche comunicate dalle Amministrazioni contraenti che, indicano ritardi e disallineamenti nell'avvio del servizio, tali da determinare la riduzione dei periodi di erogazione del medesimo, configurando una possibile alterazione dell'equilibrio economico del contratto;

i) si ritiene, nell'interesse della puntuale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, di differire il termine conclusivo del servizio e, in considerazione della prima data di avvio comunicata dalle Amministrazioni contraenti e della necessità di allineare la durata delle Convenzioni sottoscritte, di stabilire un nuovo termine ultimo di scadenza alla data del 31 ottobre 2026;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

aggiuntivo.

2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo, ancorché non allegata: l'appendice alla Cauzione definitiva riportante la nuova data di conclusione della Convenzione.

ART. 2 – DURATA

Le parti convengono, il differimento del termine conclusivo, indicato all'art. 3 –Durata- della Convenzione stipulata in data 24 luglio 2019, stabilendo quale nuovo termine ultimo di scadenza la data del 31 ottobre 2026.

ART. 3 –RICHIAMO ALLA CONVENZIONE

Per tutto quanto non previsto dal presente atto aggiuntivo restano pienamente valide ed efficaci, come fossero qui trascritte integralmente, tutte le condizioni previste nella Convenzione sottoscritta in data 24 luglio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Luciano PONZETTI (Consigliere Delegato)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Giuliano ONGARO (Il Legale Rappresentante)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.