

**SECONDO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE
DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE - CIG 6453134EA0**

TRA

La **Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.**, con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del procuratore speciale - Direttore Appalti – Patrizia GAMERRO, giusta procura rep. n. 49524 atti n. 32087 del 6 maggio 2021 (nel seguito per brevità anche “S.C.R. – Piemonte S.p.A.”)

E

REKEEP DIGITAL S.R.L., sede legale in Zola Predosa (BO), Via Poli 4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero REA 524139, P. IVA 03500671205 (**mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese**) oltre alla stessa, le mandanti

TELECOM ITALIA S.P.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero REA 1580695, P. IVA 00488410010 (**mandante**)

ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA – S.P.A., sede legale in Roma, Via San Martino Della Battaglia 56, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero REA 531128, P. IVA 00967720285 (**mandante**)

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Milano, dott.ssa Simona GUADAGNO, repertorio n. 35458 raccolta n. 13559, registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 05/03/2019 al SerieIT n. 11119, in persona del dott. Giuliano DI BERNARDO, Presidente del CdA e Legale Rappresentante della società mandataria capogruppo, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società mandataria (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”);

PREMESSO CHE

- a) in data 29 marzo 2019 è stata sottoscritta la convenzione in oggetto con il Raggruppamento

E-DIGITAL SERVICES S.R.L (mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese) oltre alla stessa, le mandanti TELECOM ITALIA S.P.A. ed ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA – S.P.A., per un valore contrattuale totale pari a max € 15.050.437,50 o.f.e.;

- b) in data 1° agosto 2019, è cambiata la denominazione sociale della capogruppo E-DIGITAL SERVICES S.R.L. in REKEEP DIGITAL S.R.L.;
- c) con determinazione del Direttore Appalti n. 56 del 30 aprile 2021 è stata approvata la modifica della convenzione avente ad oggetto l'“Affidamento della realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prestazioni sanitarie a livello sovraziendale da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 63-2015)”, sottoscritta in data 29 marzo 2019 quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- d) l'importo del servizio, come modificato e meglio descritto nelle tabelle della richiesta del DEC, ha comportato un incremento di € 1.475.889,20 o.f.e., pari al 9,81% dell'importo contrattuale, che fa variare detto importo da € 15.050.437,50 o.f.e. ad € 16.526.326,70 o.f.e.;
- e) durante l'esecuzione della suddetta convenzione, successivamente all'avvio delle attività, come emerso nella richiesta del DEC (prot. SCR n. 3963 del 10 maggio 2021), è emersa la necessità di provvedere alle seguenti prestazioni:
 - 1. Portale incapsulato in “La mia salute” e login SPID “federata”;
 - 2. Reportistica aggiuntiva sul sistema Knowage;
 - 3. Sviluppi applicativi per gestione emergenza COVID-19;
- f) le suddette attività sono dovute, come da richiesta del DEC (prot. SCR n. 3963 del 10 maggio 2021), a cause che si connotano quali impreviste ed imprevedibili;
- g) per le ragioni di cui al punto precedente, si viene a configurare la fattispecie *ex art* 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- h) l'aumento di prezzo, pari ad € 38.000,00 o.f.e., (pari al 0,25% del valore del contratto iniziale) non eccede, ai sensi dell'art 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- i) S.C.R. - Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n. 67 del 18 maggio 2021 ha approvato la modifica alla summenzionata convenzione quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO, SI CONVIENE E SI
STIPULA** quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

ART. 2 – MODIFICA ALLA CONVENZIONE

A parziale modifica di quanto disposto nella convenzione stipulata in data 29 marzo 2019, le parti convengono quanto segue.

1. Oggetto dell'atto aggiuntivo

Le prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo, specificamente riportate nella scheda tecnica (allegato A del presente atto), sono le seguenti:

1. Portale incapsulato in “La mia salute” e login SPID “federata”;
2. Reportistica aggiuntiva sul sistema Knowage;
3. Sviluppi applicativi per gestione emergenza COVID-19;

2. Modifica dell'importo contrattuale

L'importo totale dell'affidamento della realizzazione di un servizio unico ed integrato per la gestione delle prenotazioni sanitarie di cui alla convenzione stipulata in data 29 marzo 2019, ammontava a max € 15.050.437,50 o.f.e.

L'importo del presente atto aggiuntivo, ammonta a complessivi max € 38.000,00 o.f.e..

L'importo complessivo totale derivante dalla convenzione stipulata in data 29 marzo 2019 – già variato per effetto della prima modifica in € 16.526.326,70 – ammonta in complessivi € 16.564.326,70 o.f.e..

3. Cauzione

Il Fornitore ha costituito in ragione degli obblighi assunti con la convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2019, cauzione definitiva mediante polizza n. 1411182 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., fino alla concorrenza della somma di € 752.521,88.

L'importo della garanzia della suddetta polizza è stato integrato per € 75.694,46, e fino alla concorrenza della somma di € 828.216,34.

ART. 3 – RICHIAMO ALLA CONVENZIONE

Per tutto quanto non previsto dal presente atto aggiuntivo restano pienamente valide ed efficaci, come fossero qui trascritte integralmente, tutte le condizioni previste nella convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.



Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL FORNITORE

Firmato digitalmente da:

DI BERNARDO GIULIANO

Firmato il 09/06/2021 10:00

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Valido dal 21/04/2021 al 20/04/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

SCHEMA RIEPILOGATIVO

	UNATANTUM	Numero Aziende	TOTALE	
1	Portale incapsulato in "La mia salute" e login SPID "federata"	3.000,00	18	3.000,00
2	Reportistica aggiuntiva sul sistema Knowage	15.000,00	18	15.000,00
3	Sviluppi applicativi per gestione emergenza COVID-19	20.000,00	18	20.000,00
				38.000,00