REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI ASTI

PISU *Asti - Ovest*

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda O1

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE TORRETTA

Intervento A.3.4

Nuova bretella stradale tra C.so Ivrea e Strada Ragazzi del '99

Scheda 120/12
P.T. 2012/2014

C.U.P. Master e CUP G31B10005700007

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

R2

22.11.2013 Rev.00

PIANO DI SICUREZZA
Ai sensi del titolo IV del D.LGS n.81/2008
e s.m.i. D.LGS n.106/09
PLANIMETRIA DI CANTIERE

Progettista
Capogruppo R.T.P.
Ing. Elio BOERO

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI TORINO
BOERO ELIO
Ingegnere
Sezione A
A 154

Il Responsabile del Procedimento
Arch. P. A. SCARAMOZZINO

Corso Ivrea
Via Santhià
< Rio Rilate
Rio Rilate >
STRADA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI
AREA DEPOSITO MATERIALI E ATTREZZATURE DA CANTIERE
BOX MENSA
BOX INFERMERIA
BOX BAGNO
cabina Enel
accesso esistente
Ipotesi di accesso Piedi Santhià 3
Ipotesi di accesso Park Piedi Santhià 3
Ipotesi di accesso Piedi Idrotermica
Ipotesi di accesso proprietà privata
OBI

LEGENDA

FASE 1
SPLATEAMENTI E LAVORI FOGNARI TRA POZZETTI I – G

- DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE TRAMITE NASTRO SEGNALETICO DI COLORE BIANCO/ROSSO
- TRANSENNE CON TRAVERSA IN LAMIERA SCATOLATA RIFRANGENTE A RIGHE BIANCO–ROSSO A PROTEZIONE DEGLI SCAVI DEL POZZETTO I
- VIABILITA' PER ACCESSO ALLE PROPRIETA'
- ACCESSO ALLE PROPRIETA'

FASE 2
SPLATEAMENTI, LAVORI FOGNARI E STRADALI TRA POZZETTO G E VIA SANTHIA'

- VIABILITA' PROVVISORIA
- DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE TRAMITE NASTRO SEGNALETICO DI COLORE BIANCO/ROSSO
- RECINZIONE DI CANTIERE REALIZZATA CON MONTANTI TUBOLARI E RETE METALLICA h=2,00 m
- CANCELLO IN LAMIERA ZINCATA ONDULATA
- VIABILITA' PER ACCESSO ALLE PROPRIETA'
- ACCESSO AL CANTIERE
- ACCESSO ALLE PROPRIETA'

FASE 3
LAVORI STRADALI TRA POZZETTO G E INCROCIO CON STRADA RAGAZZI DEL '99

- RECINZIONE DI CANTIERE REALIZZATA CON MONTANTI TUBOLARI E RETE METALLICA h=2,00 m
- BARRIERA MOBILE DI DELIMITAZIONE CANTIERE TIPO NEW JERSEY
- CANCELLO IN LAMIERA ZINCATA ONDULATA
- VIABILITA' PER ACCESSO ALLE PROPRIETA'
- ACCESSO AL CANTIERE
- ACCESSO ALLE PROPRIETA'

FASE 4
LAVORI STRADALI SU PARTE ROTATORIA TRATTO VIA SANTHIA'

- RECINZIONE DI CANTIERE REALIZZATA CON MONTANTI TUBOLARI E RETE METALLICA h=2,00 m

FASE 5
LAVORI STRADALI SU PARTE ROTATORIA TRATTO VIA IVREA

- BARRIERA MOBILE DI DELIMITAZIONE CANTIERE TIPO NEW JERSEY
- VIABILITA' VIA SANTHIA' – NUOVA BRETELLA
- VIABILITA' A SENSO UNICO ALTERNATO C.SO IVREA

FASE 6
LAVORI STRADALI SU PARTE ROTATORIA E TRATTO RIMANENTE VIA IVREA

- BARRIERA MOBILE DI DELIMITAZIONE CANTIERE TIPO NEW JERSEY
- VIABILITA' VIA SANTHIA' – NUOVA BRETELLA
- VIABILITA' V. IVREA – V. SANTHIA'
- VIABILITA' A SENSO UNICO ALTERNATO C.SO IVREA

- IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE PER LA VIABILITA' A SENSO UNICO ALTERNATO
- LAVORI IN CORSO
- MEZZI OPERATIVI IN MOVIMENTO
- STRETTOIA A DX/SX
- DIREZIONE OBBLIGATORIA
- LIMITE DI VELOCITA'
- DIVIETO DI ACCESSO