
  

 

Pag. 1 

 

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. CON UNICO SOCIO 

Sede in TORINO - CORSO MARCONI, 10 

Capitale Sociale versato Euro 1.120.000,00 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09740180014 

Partita IVA: 09740180014 - N. Rea: 1077627 

 

Relazione sulla Gestione al 30/06/2023 

 

 

Signor Azionista, 

l'esercizio al 30.06.2023 consegue un utile di euro 466.315. 

L’utile registra un incremento di euro 90.254 rispetto a quello conseguito al 30/06/2022. 

L’utile ante imposte al 30/06/2023 pari a € 517.722, risulta sostanzialmente allineato al medesimo dato al 

30/06/2022 pari a € 550.246. 

La differenza tra il valore e i costi della produzione è pari ad a euro 305.028 a fronte del risultato atteso previsto 

per il periodo, pari a euro 248.600 con un incremento pari al 23%. 

Tale dato si origina per effetto della riduzione dei costi della produzione di euro 1.028.509,54 (24%) rispetto al 

budget, combinato ad un decremento di euro 972.081.89 del valore della produzione (- 21%) rispetto alle 

aspettative di budget. 

La riduzione dei costi per servizi rispetto alle previsioni di budget dipende, oltre che dall’effetto di minori 

incarichi affidati, da una ridistribuzione nel tempo dei costi della commessa “Palazzo Unico della Regione 

Piemonte” e della commessa “Rinnovo grandi concessioni idroelettriche”. Si registrano, inoltre, nel periodo 

minori spese sostenute nell’ambito delle commesse afferenti al Fondo soggetto aggregatore. 

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dall’’acquisizione di nuove risorse umane e delle progressioni di carriera 

interne programmate a favore del personale in servizio, produrranno un riflesso sul bilancio solo nel secondo 

semestre.  

La contrazione di ricavi, per quanto riguarda la Direzione Appalti, è legata, da un lato, alla diminuzione degli 

incarichi per l’espletamento di procedure regionali necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria, dall’altro, 

alla chiusura delle gestioni contrattuali, derivanti dalle gare espletate per il contenimento della pandemia per 

scadenza dei contratti.  

La riduzione dei ricavi rispetto alle previsioni a budget per la Direzione Opere Pubbliche consegue al mancato 

avvio dei lotti 7 e 8 della commessa “Interventi di contenimento della peste suina”, alla sospensione 

temporanea della gara comunitaria per l’affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico 

economica, per presentazione di un ricorso al tribunale delle acque pubbliche e una segnalazione dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) alla Regione Piemonte, nell’ambito della commessa 

“Rinnovo grandi concessioni idroelettriche”.  Si registra, inoltre, nel periodo una sospensione della 

progettazione con riferimento alla commessa “Manutenzione straordinaria via Arsenale Consiglio Regionale” 

per consentire le analisi ed i rilievi tecnici necessari e un prolungamento dei tempi di esecuzione della 

commessa “Palazzo Unico della Regione Piemonte”.  

Sotto il profilo finanziario la Società ha operato in maniera organica per il recupero dei crediti.  

Con riferimento alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il personale diretto per la Direzione Lavori del 

cantiere Palazzo Unico della Regione Piemonte relativo al periodo 1/01/2021 - 31/12/2021, Regione Piemonte, 
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a seguito di autorizzazione all’emissione della fattura in data 12/01/2023, ha erogato l’importo di euro 

412.543,35 in data 08/02/2023, relativo alla quota parte costi del personale.  

Con riferimento ai compensi iscritti a bilancio negli anni 2021 e precedenti, a fronte dei costi sostenuti relativi 

alla commessa “Palazzo unico Regione”, dell’importo complessivo di euro 2.675.569,63. 

La Regione Piemonte, Direzione Finanza e Patrimonio, ha autorizzato l’emissione di fatture per l’importo 

complessivo di euro 2.295.341,06 di cui una fattura relativa ai servizi di ingegneria per l’importo di euro 

2.176.781,06 e una fattura relativa alla revisione tecnico contabile di euro 118.560,00. In data 13/09/2023 

Regione Piemonte ha erogato l’importo di euro 2.295.341,06. 

In data 20/10/2023 Regione Piemonte ha autorizzato l’emissione di fattura per l’importo complessivo di euro 

247.581,12, per spese legali e per prove e analisi di laboratorio – spese copisteria – varie. 

Permane la criticità relativa al mancato riconoscimento dei compensi per l’attività di SCR relativamente al 

periodo dall’anno 2018 all’anno 2019 sull’ospedale unico del VCO e dall’anno 2015 all’anno 2019 sugli 

interventi di edilizia sanitaria (Poliambulatorio di Venaria e Poliambulatorio di Ivrea). In relazione a tale criticita’ 

opera il fondo rischi su crediti, incrementato nell’anno 2022 per l’importo di euro 538.023 e così per un totale 

di euro 1.378.390, pari all’importo dei corrispettivi iscritti a bilancio negli anni 2015-2019.  

Tenuto conto di quanto sopra, nel corso del semestre sono state sollecitate ripetutamente l’amministrazione 

regionale, per la composizione della controversia, e le ASL di riferimento, per la formalizzazione dei 

corrispettivi spettanti a SCR Piemonte per le attività svolte per l’ospedale unico del VCO, per il Poliambulatorio 

di Venaria e per il Poliambulatorio di Ivrea. È inoltre proseguita l’attività volta al recupero delle somme 

anticipate in conto mandante per la realizzazione del Poliambulatorio di Venaria nei confronti dell’ASL di 

riferimento. 

In particolare, per quanto riguarda il Poliambulatorio di Ivrea in data 30/06/2023, è stata predisposta la fattura 

relativa ai corrispettivi iscritti a bilancio negli anni 2015-2016 dell’importo di euro 435.358,54. L’ASL in data 

20/07/2023 ha respinto la fattura comunicando che il compenso spettante a SCR per l’attività svolta non può 

gravare sul bilancio dell’ASL e deve trovare copertura nel quadro economico dell’intervento, che prevede un 

importo di euro 111.322,19 a fronte delle economie accertate da SCR, salvo migliori conteggi in fase di 

approvazione da parte dell’ASL una volta consegnata la Relazione Acclarante (mod R-A).  

Con riferimento ai corrispettivi iscritti a bilancio negli anni 2015-2019 dell’importo complessivo di euro 

564.782.09 a fronte delle attività svolte per la realizzazione del Poliambulatorio di Venaria, l’ASL, a seguito  

della ricezione della Relazione finale del RUP contenente il nuovo quadro economico, ha confermato in data  

09.01.2023 le economie derivanti dal QE in euro 368.001,71, asserendo che il compenso di SCR non vada 

riconosciuto in quanto non previsto in Convenzione e, pertanto, la stessa ASL ritiene di riservare a proprio 

favore l’economia del Q.E.. Per quanto riguarda, invece, il sollecito del pagamento delle somme anticipate da 

SCR in conto mandante, dell’importo di euro 1.756.484,83, l’ASL ha comunicato che verrà garantito il rapido 

trasferimento delle somme che la Regione Piemonte accrediterà a seguito della rendicontazione conclusiva.  

A fronte dei corrispettivi iscritti a bilancio negli anni 2018-2019 con riferimento alle attività svolte per l’Ospedale 

unico del VCO, ancora da incassare per l’importo di euro 378.249,33, in data 30/06/2023 è stata predisposta 

la fattura, per la quota parte dell’importo di euro 187.173,61, di cui euro 153.840,28 per le spese inerenti agli 

incarichi specifici relativi alla commessa in questione ed euro 33.333,33 a saldo del corrispettivo di cui all’art 

6 comma 1 della Convenzione del 11 gennaio 2018. In data 20/07/2023 l’ASL VCO ha comunicato di aver 

respinto la fattura, in quanto ritiene di aver corrisposto quanto dovuto pari ad euro 66.666,67, corrispondente 

ai 2/3 della somma pattuita nella citata Convenzione. 
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L’attività di ricognizione puntuale dei crediti vantati da SCR con un focus specifico sulle commesse critiche e 

con evidenza delle relative azioni da assumere, è stata sostenuta da un’attività continua di monitoraggio dei 

crediti incassati nel periodo dalla struttura di SCR, che ha fornito relazioni in merito. 

SCR è inserita, con provvedimento del 23/07/2015, nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, del 

decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con legge 23/06/2014 n. 89 e, pertanto, è beneficiaria annualmente 

della quota di riparto del fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi, stabilito con decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. SCR Piemonte S.p.A. ha ritenuto di destinare, dal 2018, la quota di 

spettanza relativa alla ripartizione del fondo, alla realizzazione di investimenti in personale, software, 

formazione e servizi.  Gli investimenti sostenuti nel corso del periodo e correlati al contributo in oggetto sono 

stati pari a euro 143.774.  

Continua a sussistere, in capo alla Società, una significativa disponibilità liquida conseguente sia 

all’erogazione dei mutui contratti negli esercizi precedenti per finanziare gli interventi e non ancora 

completamente utilizzati, sia relativa alla liquidità che si genera in applicazione dell’art. 11, comma 1 della L.R. 

22 dicembre 2015, n. 26. La liquidità si dovrà incrementare dell’importo complessivo di euro 10.200.966,99 a 

seguito dell’erogazione da parte della Regione Piemonte, delle risorse necessarie al completamento degli 

interventi, che si determinerà in prossimità dell’ultimazione delle opere del Piano Investimenti, di cui alla D.G.R. 

n. 90-10532 del 29/12/2008 e alle successive rimodulazioni, conseguente alle compensazioni finanziarie 

effettuate sul conto “Debiti verso la Regione per interventi“ ai sensi dei punti 3 e 8 della D.G.R. n. 8-3880 del 

21/05/2012, rispettivamente dell’importo di euro 4.926.112,67 per l’anno 2011 e dell’importo di euro 

5.274.854,32 per l’anno 2012. 

 A tale proposito si ricorda che in applicazione del punto della 1 della D.G.R. n. 8-3880 del 21/05/2012 sopra 

citata, che prevedeva di sospendere temporaneamente l’applicazione dei criteri di determinazione dei 

compensi per il Settore Opere pubbliche Viabilità, sono disponibili sui quadri economici gli importi dei compensi 

che sarebbero maturati per un importo complessivo di circa euro 800.000,00. Tale operazione, sottoposta 

all’attenzione della Direzione Regionale Risorse finanziarie, è in fase di analisi e definizione. 

In considerazione della costante diminuzione dei tassi d’interesse nel triennio precedente, applicati alle 

disponibilità liquide della Società nonché dell’erosione al valore reale delle medesime, causato dall’elevato 

tasso di inflazione registrato nel periodo, nel primo semestre 2022 il CDA ha avviato un’analisi di mercato 

presso tre primari istituti Bancari, operanti nel Nord Italia, volta ad esaminare nuove opportunità di 

investimento, imperniate su criteri di prudenza e attenta valutazione dell’indice di solidità bancaria dell’istituto 

proponente. 

Tale analisi ha condotto a valutare come rispettosa di tali criteri, la proposta di un’operazione di investimento 

di parte della liquidità disponibile, con Banca Alpi Marittime, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo 

ICCREA, mediante attivazione di un certificato di deposito dell’importo di complessivi euro 10 mln, per un 

periodo di 18 mesi, ad un tasso creditore lordo annuo del 1,25%, approvata con delibera del CDA in data 29 

agosto 2022. In data 10 febbraio 2023 il CDA ha deliberato di richiedere l’estinzione anticipata del certificato 

di deposito alla scadenza della cedola semestrale del 28/02/2023. Il pro quota della cedola maturata nel 2023 

sul certificato di deposito e il riconoscimento a far data dal 13/02/2023 di un tasso di interesse lordo annuo 

pari al 1% sulla liquidità disponibile sul conto corrente aperto presso Banca Alpi Marittime hanno garantito la 

maturazione nel semestre di proventi finanziari pari a complessivi euro 212.694. A partire dal mese di ottobre 

il tasso di interesse lordo annuo ottenuto da Banca Alpi marittime è pari al 3% anno lordo. 
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Riguardo il pagamento delle rate dei mutui si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 bis della L.R. 06/08/2007 n. 19, la 

Regione Piemonte si impegna a trasferire a SCR Piemonte S.p.A. le risorse necessarie, poiché i finanziamenti 

sono stati contratti direttamente da SCR Piemonte S.p.A., previa garanzia fideiussoria della Regione 

Piemonte. Tale trasferimento viene imputato a riduzione del credito ex L. 19/07 art. 8 c.3 ter, come previsto 

dal comma 3 ter della citata L.R. Riguardo all’indebitamento nei confronti della Regione Piemonte, che è 

sostanzialmente riferito, per la parte più consistente, alle dotazioni di cui la società ha usufruito per la 

realizzazione degli interventi sui cantieri, si rileva che lo stesso trova adeguata copertura nei crediti maturati e 

da maturare verso l’azionista per quanto realizzato e da realizzare dalla società in conto mandante. Le 

rimanenti voci del passivo sono riferibili a posizioni debitorie nei confronti dell’Erario, dei dipendenti, dei fornitori 

e degli istituti previdenziali, adeguatamente coperte dalle disponibilità liquide. Per una puntuale disamina del 

dettaglio e del contenuto delle varie poste di bilancio si fa riferimento alla Nota Integrativa. 

 

Andamento della gestione  

Di seguito si rendiconta l’avanzamento, al 30 giugno 2023, delle attività svolte da questa Società di 

Committenza Regionale, aggregate per ambiti funzionali. 

Direzione Appalti 

Si riporta, a seguire, lo stato di avanzamento attività, con riferimento ai dati di maggiore rilievo in ordine alle 

attività di aggregazione e di centralizzazione. 

 

Gare aggiudicate nel corso del I semestre 2023: 

Aggregato di Commessa 
N. 

Gare 
Importo a base 

di gara 

 Importo a base 
di gara 

aggiudicato  

 Importo 
aggiudicato  

Risparmi 

Edilizia Sanitaria 1 62.261,67 € 62.261,67 € 49.809,34 € 12.452,33 €  

Altri enti - Lavori 8 2.444.977,15 € 2.444.977,15 € 2.037.950,81 € 407.026,34 €  

Supporto RP 1 36.500,00 € 36.500,00 € 35.587,50 € 912,50 €  

Altri enti - Forniture 1 1.310.000,00 € 945.000,00 € 938.906,20 € 6.093,80 €  

Altri enti - Lavori 4 5.620.357,49 € 5.620.357,49 € 4.732.835,36 € 887.522,13 €  

Altri enti - Servizi 6 23.706.903,02 € 23.706.903,02 € 19.680.415,24 € 4.026.487,78 €  

Regione - Sanità - Farmaci 16 154.942.880,96 € 137.038.810,16 € 124.252.763,26 € 12.786.046,90 €  

Regione - Sanità - Forniture (No 
farmaci) 19 40.716.224,41 € 40.708.434,41 € 36.380.611,64 € 

4.327.822,77 €  

Regione - Sanità - Servizi 1 11.482.969,00 € 9.320.344,00 € 9.320.344,00 € -   €  

 57 240.323.073,70 € 219.883.587,90 € 197.429.223,35 € 22.454.364,55 €  

 

Convenzioni attive gestite nel corso del I semestre 2023: 

Aggregati di Commessa N. contratti sottoscritti Importo aggiudicato 

Palazzo Unico Regione Piemonte 1 3.500,00 € 

Regione - Sanità - Farmaci 149 293.184.092,80 € 

Regione - Sanità - Forniture (No farmaci) 215 1.147.721.823,23 € 

Regione - Sanità - Servizi 34 819.993.316,76 € 

Regione - Sp. com. - Forniture 3 4.938.878,61 € 

Regione - Sp. com. - Servizi 21 27.222.070,96 € 

 423 2.293.063.682,36 € 

 

Iniziative bandite nel corso del I semestre 2023: 

Aggregati di Commessa N. Gare  Importo a base di gara  

GENERALI 1 61.776,00 € 

STAFF 1 112.493,33 € 

Edilizia Sanitaria 2 62.261,67 € 

Altri enti - Lavori 15 71.897.280,50 € 

L 65/2012 1 1.569.853,47 € 

Torino - Ceres 1 125.352,50 € 

Altri enti - Forniture 2 3.810.000,00 € 
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Altri enti - Lavori 8 10.895.178,80 € 

Altri enti - Servizi 8 24.100.654,54 € 

Regione - Sanità - Farmaci 20 146.042.208,01 € 

Regione - Sanità - Forniture (No farmaci) 12 166.222.769,81 € 

 71 424.899.828,63 € 

 

Focus relativo alle gare del comparto Sanità: 

Aggregati Nome progetto Descrizione procedura Importo a base di gara 
Importo a base di gara 

aggiudicato 
Importo aggiudicato Risparmi 

Regione - Sanità - 
Farmaci IV SDA Farmaci. V Appalto Specifico SDA 34.304.191,18 € 24.185.592,97 € 22.603.036,64 €        1.582.556,33 €  

Regione - Sanità - 
Servizi Gestione medicina Trasfusionale 

Aperta Art. 60 D.Lgs 
50/2016 11.482.969,00 € 9.320.344,00 € 9.320.344,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) 

PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 
- Fitostimoline garza plus  - 
Fitostimolineplus crema 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 206.559,00 € 206.559,00 € 206.402,09 €                    156,91 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 811.223,00 € 811.223,00 € 779.754,00 €              31.469,00 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 4.816.146,00 € 4.816.146,00 € 4.801.792,79 €              14.353,22 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 2.321.577,00 € 2.321.577,00 € 2.317.753,49 €                3.823,51 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 31.462,00 € 31.462,00 € 31.218,60 €                    243,40 €  

Regione - Sanità - 
Farmaci Farmaco in esclusiva II Trim 2023 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 6.500.190,00 € 6.500.190,00 € 6.500.190,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 2.945.250,00 € 2.945.250,00 € 2.945.250,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Farmaci 

Farmaco in esclusiva IV Trim 
2022_TUKYSA 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 1.228.954,94 € 1.228.954,94 € 1.228.954,94 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Farmaci IV SDA Farmaci.  IV  Appalto Specifico SDA 40.159.918,28 € 33.287.765,69 € 27.826.830,55 €        5.460.935,14 €  

Regione - Sanità - 
Farmaci Farmaco in esclusiva II Trim 2023 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 412.540,80 € 412.540,80 € 412.540,80 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Farmaci Farmaco in esclusiva I Trim 2023 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 5.184.000,00 € 5.184.000,00 € 5.184.000,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Farmaci Vaccino pneumococcico adulti 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 11.100.000,00 € 11.100.000,00 € 11.100.000,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Farmaci Farmaco in esclusiva I Trim 2023 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 748.696,00 € 748.696,00 € 748.696,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) 

Registrazione ed elaborazione dei dati 
contenuti nelle prescrizioni 
farmaceutiche 

Aperta Art. 60 D.Lgs 
50/2016 4.173.965,21 € 4.173.965,21 € 3.110.831,94 €        1.063.133,27 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) 

Soluzioni e sacche per la nutrizione 
parenterale 

Aperta Art. 60 D.Lgs 
50/2016 15.275.642,20 € 15.267.852,20 € 12.407.423,50 €        2.860.428,70 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 783.463,00 € 783.463,00 € 764.725,50 €              18.737,50 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) 

PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 
- RIGENOMA GARZE 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 326.400,00 € 326.400,00 € 129.600,00 €            196.800,00 €  

Regione - Sanità - 
Farmaci Farmaco in esclusiva I Trim 2023 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 764.117,76 € 764.117,76 € 764.117,76 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Farmaci Farmaco in esclusiva I Trim 2023 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) 
(Motivi Tecnici) 10.168,00 € 10.168,00 € 10.154,67 €                      13,33 €  

Regione - Sanità - 
Farmaci Farmaco in esclusiva I Trim 2023 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 4.152.060,00 € 4.152.060,00 € 4.152.060,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Farmaci Farmaco in esclusiva I Trim 2023 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 4.332.900,00 € 4.332.900,00 € 4.332.900,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) 

PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 
- SOFARGEN SPRAY 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 375.217,00 € 375.217,00 € 363.345,62 €              11.871,38 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) 

PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 
- CUTIMED SORBACT 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 994.965,00 € 994.965,00 € 895.716,00 €              99.249,00 €  

Regione - Sanità - 
Farmaci 

AQ Pegfilgrastim - Enoxaparina 
sodica810+ 

Aperta Art. 60 D.Lgs 
50/2016 35.240.085,00 € 34.326.765,00 € 28.584.222,90 €        5.742.542,10 €  

Regione - Sanità - 
Farmaci 

PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 
- NOVOX 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 84.240,00 € 84.240,00 € 84.240,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Farmaci 

Vaccino pneumococcico per uso 
pediatrico 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) 
(Motivi Tecnici) 10.300.000,00 € 10.300.000,00 € 10.300.000,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) 

PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 
- PANNO EASYDERM 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 46.530,00 € 46.530,00 € 46.530,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 1.377.690,00 € 1.377.690,00 € 1.374.064,50 €                3.625,50 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 476.925,00 € 476.925,00 € 476.925,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 975.997,00 € 975.997,00 € 975.986,00 €                      11,01 €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 3.167.639,00 € 3.167.639,00 € 3.148.901,10 €              18.737,90 €  
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Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) PN MEDICAZIONI AVANZATE E SPECIALI 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 899.774,00 € 899.774,00 € 899.771,52 €                         2,48 €  

Regione - Sanità - 
Farmaci 

Farmaco in esclusiva IV Trim 
2022_VOXZOGO 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 420.819,00 € 420.819,00 € 420.819,00 €                             -   €  

Regione - Sanità - 
Forniture (No farmaci) 

Soluzioni e sacche per la nutrizione 
parenterale in regime di esclusiva 

Negoziata Art. 63 D.Lgs 
50/2016, c.2 lett. B) (Diritti 
Esclusivi) 709.800,00 € 709.800,00 € 704.620,00 €                5.180,00 €  

36   207.142.074,37 € 187.067.588,57 € 169.953.718,90 € 

     17.113.869,67 
€  

In continuità con il trend dell’esercizio precedente, si conferma la numerosità delle gare espletate da SCR in 

qualità di Soggetto Aggregatore, con una copertura alta delle categorie merceologiche da DPCM, in merito 

alle quali viene presidiato tutto il ciclo di vita dell’appalto, dalla fase di progettazione, alla fase di affidamento 

a quella di esecuzione dei contratti, che ha favorito il conseguimento degli importanti volumi di economie 

indicati. 

Nel settore farmaci, l’aggiudicazione del quarto e del quinto Appalto Specifico nell’ambito del IV Sistema 

Dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati - che ha coinvolto, oltre alla Regione 

Piemonte, la Valle d’Aosta e il Molise -, ha favorito risultati importanti in termini di “risparmi” grazie 

all’immissione sul mercato, in numerosi ambiti terapeutici, di farmaci generici che hanno aperto la 

competizione tra gli operatori economici. 

Si conferma il know how acquisito da SCR per la gestione delle gare di servizi strategici ad alta complessità: 

SCR Piemonte, in qualità di Centrale di committenza regionale, ha supportato la Regione Piemonte nel 

perseguimento delle strategie di politica energetica rivolte al raggiungimento degli obiettivi comunitari al 2030 

in materia di energia sostenibile, procedendo all'indizione di una procedura aperta per la selezione di una 

Energy Services Company (ESCO) ai fini dell’affidamento del contratto di concessione mista di lavori e beni e 

del servizio di prestazione energetica (Energy Performance Contract), mediante partenariato pubblico-privato 

(art. 180 comma 1 D.Lgs n.50/2016), per la riqualificazione del sistema edificio- impianto degli edifici e per la 

gestione energetica di edifici pubblici di proprietà dei comuni di Borgofranco d’Ivrea, Bra, Chieri, nichelino, 

Piossasco e Venaria Reale, compresa la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli 

interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento 

estivo, con o senza acqua calda sanitaria, per garantire gli standard di comfort prescritti dalla normativa vigente 

anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica." 

Direzione Opere Pubbliche 

Nel complesso l’attività della direzione nel periodo 01/01/2023 al 30/06/2023 ha riguardato i seguenti aggregati 

di commessa: 

Aggregato di commessa 
N. di 

commesse 
Importo finanziato 

gestito 
Spesa complessiva  

al 30/06 
Dettaglio spesa 

01/01-30/06 
Regione - Lavori 3          26.123.325,63 €  16.620.914,64 €                        543.611,88 €  

Edilizia Sanitaria 1                                  -   €  9.600,77 €                       -   €  

Altri enti - Lavori 18        207.070.035,58 €  10.816.282,00 €                    3.358.704,94 €  

PII - Pre DGR 22-6868 del 18/05/2018 1             6.011.074,51 €  4.333.756,55 €                           617,32 €  

PII - Post DGR 22-6868 del 18/05/2018 4          14.937.281,94 €  652.150,08 €                         27.587,49 €  

OO.CC. TO-Lione 1             2.499.999,99 €  2.381.772,35 €                                  -   €  

L 65/2012 7          14.550.067,28 €  2.076.057,37 €                 158.899,08 €  

Torino - Ceres 1        230.843.160,53 €  159.243.823,97 €             14.627.243,31 €  

Peste suina 7             8.732.799,99 €  6.577.904,87 €          1.713.611,04 €  
 43        510.767.745,45 €            202.712.262,60 €                  20.430.275,06 €  

Per maggiore evidenza delle attività svolte, si riporta, a seguire, il dettaglio degli interventi gestiti nel primo 

semestre del corrente anno, hanno registrato i seguenti avanzamenti: 
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Cod. 001TO301_Nuova struttura sanitaria di Venaria Reale - ASL TO3 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

001TO30112 18.464.489,76 €    16.615.622,68 €          - €  

Attività individuata con D.G.R. 4-11371 del 11.05.2009. 

Convenzione attuativa: SCR e ASL TO3, sottoscrizione in data 26/11/2015. 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c ) D.lgs 163/2006 e s.m.i. per l’appalto di realizzazione 

/della Nuova struttura Sanitaria nella Città di Venaria Reale – Lotto I: aggiudicato con disposizione del 

Presidente del C.d.A. n. 32 del 26.04.2012;   

Conclusione lavori: in data 18/12/2019, Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dichiarato ammissibile 

con disposizione del CD n. 114 del 6 aprile 2020. 

Attività del periodo di riferimento 

A conclusione delle attività volte ad accertare eventuali economie utili a dare copertura ai costi sostenuti da 

SCR e a recuperare il credito in conto mandante maturato. 

Con nota SCR prot. 9434 del 15.12.2022 è stata trasmessa la Relazione del RUP con cui vengono approvati 

i QE rettificati, il QE finale e vengono determinate le economie maturate. È proseguita la collaborazione con 

gli uffici di ASL e Regione a supporto della “Relazione acclarante i rapporti finanziari con la Regione Piemonte” 

(in capo all’ASL TO 3), necessaria per consentire alla Regione di liquidare il credito in conto mandante di SCR. 

Cod. 002TO201_Nuovo Poliambulatorio presso “Ex istituto Marco Antonetto” – ASL TO2  

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

002TO201 8.499.999,99 € 2.373.438,05 €  543.611,88 € 

Attività individuata con D.G.R. 4-11371 del 11.05.2009. 

Convenzione attuativa: SCR e ASL TO3, sottoscrizione in data 12/06/2019. 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c ) D.lgs 163/2006 e s.m.i. per l’appalto di realizzazione 

del Nuovo Poliambulatorio presso l’Istituto ex Marco Antonetto nella Città di Torino: aggiudicato con 

disposizione del Presidente del C.d.A. n. 46 del 13.07.2012. 

L’intervento non è proseguito a causa del mancato completamento del finanziamento dell’opera e per il 

fallimento dell’Appaltatore. 

Riavvio attività: 

- Procedura aperta ai sensi degli ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Poliambulatorio presso l’ex Istituto Marco Antonetto 

nella Città di Torino 

- Aggiudicazione procedura aperta per l’esecuzione dei lavori: determinazione dirigenziale n. 188 del 

02.12.2021, per un importo pari a € 6.024.484,27, oltre IVA. 
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Attività del periodo di riferimento 

I lavori in corso hanno subito alcuni rallentamenti conseguenti a rinvenimenti imprevisti in cantiere (materiale 

contenente amianto sotto il piano campagna, lenti di sabbia, ex bealera in posizione errata) che comporteranno 

una variante in corso d’opera. 

Risolti i suddetti imprevisti, i lavori proseguono e in data 24.03.2023 è stato emesso il SAL n. 2, continuano le 

interazioni con l’ASL Città di Torino e la Direzione Sanità della Regione Piemonte per il raggiungimento 

dell’obiettivo della realizzazione di una delle Case di Comunità per il Distretto Nord Ovest di Torino 

(circoscrizioni 4 e 5) presso una porzione del nuovo Poliambulatorio, nonché per la necessità di integrare il 

finanziamento dell’intervento (rif. nota RUP prot. SCR n. 3401 del 10.05.2023), conseguente a una sostanziale 

scarsità di risorse economiche che caratterizza l’appalto sin dal fallimento del precedente Appaltatore, poi 

peggiorata dall’aumento del costo delle materie prime e dell’energia, dall’intempestiva assegnazione dei Fondi 

da parte del Ministero e dagli imprevisti in corso d’opera avvenuti. 

cod. 003TO401_Nuovo Poliambulatorio di Ivrea – ASL TO4 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

003TO401 14.664.594,00 €    14.553.271,80 €  - €  

Attività individuata con D.G.R. 4-11371 del 11.05.2009. 

Convenzione attuativa: SCR e ASL TO3, sottoscrizione in data 19/08/2013. 

Procedura aperta aggiudicata con Disposizione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 22 del 

29/03/2012. 

In data 19 agosto 2013 è stata sottoscritta la CONVENZIONE tra SCR e ASL TO4 per la realizzazione 

dell’intervento. In data 12 settembre 2013 è stato sottoscritto il contratto con l’Appaltatore per la realizzazione 

dell’intervento; i lavori sono stati ultimati in tempo utile, in data 8 luglio 2015. In data 30 gennaio 2017 l’Organo 

di Collaudo, ai sensi dell’art. 229 D.P.R. 207/2010, ha emesso l’atto unico di collaudo tecnico amministrativo 

in corso d’opera relativo ai lavori principali: tale atto è stato sottoscritto dall’Appaltatore, senza apposizione di 

riserve. Con Disposizione del Consigliere Delegato n. 183 del 5 giugno 2018 è stata approvata la proposta 

motivata di accordo bonario sulle Riserve dell’Appaltatore. 

Attività del periodo di riferimento 

In ultimo in data 21/11/2022 SCR comunica a Regione e a ASL TO4 l’importo di € 111.322,19 quale “Spese di 

Funzionamento di S.C.R. (compresa IVA)” dedotto dai risparmi complessivi sia sulla parte A. LAVORI che sulla 

parte B. SOMME A DISPOSIZIONE del Quadro Economico ottenuto durante l’iter di appalto. 

In data 12/07/2023 SCR richiedeva all’ASL TO4 la somma dovuta per i corrispettivi spettanti a SCR per la 

realizzazione dell’opera quale mandataria dell’ASLTO4, ai sensi della Convenzione Quadro del 28.03.2017, 

stipulata tra la stessa SCR e la Direzione Regionale Sanità afferente alla regolamentazione, in allora, dei 

rapporti tecnici, amministrativi ed economici intercorrenti in relazione agli interventi in materia di edilizia 

sanitaria (approvata in schema nella DGR n.19-4456 del 22/12/2016). 
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Cod. 19043E01_Interventi necessari per il rilascio del certificato di agibilità dei locali dell’Arca, dello 

Storico museo di zoologia, della Crociera manica sud piano terreno e dei locali “Esposizione 

permanente paleontologia” del Museo di Scienze Naturali – FASE 5 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

19043E01 2.201.964,00 €  522.053,17 €   68.665,60 €  

 

Il procedimento è stato avviato a seguito della stipula dell’Accordo operativo MIBACT – Direzione Cultura della 

Regione Piemonte e successiva Convenzione con SCR in data 03.12.2020 relativa al conferimento di S.U.A. 

per la realizzazione degli interventi in oggetto. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 conv. con 

mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, come successivamente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), 

n. 2.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 

l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Stipula del contratto in data 23.02.2022. 

Consegna dei lavori in data 16.06.2022. 

Attività del periodo di riferimento 

Durante i lavori si sono verificati alcuni imprevisti (mancanza di sottofondazione dei pilastri storici, conseguente 

necessità di riprogettare i passaggi impiantistici sottopavimento, protezione REI delle volte da correggere, etc.) 

che renderanno necessaria una variante in corso d’opera delle opere a costo zero. 

È stata trasmessa una nota al settore Museo per richiedere l’autorizzazione all’uso dei ribassi al Ministero. Si 

è in attesa del decreto ministeriale relativo al finanziamento dell’opera, sull’utilizzo dei ribassi di gara e 

l’autorizzazione a procedere con la perizia di variante in corso d’opera: i lavori sono stati totalmente 

sospesi, in attesa del necessario riscontro da parte del Ministero. SCR si è messa a disposizione del Settore 

Museo regionale, in quanto effettivo beneficiario e interlocutore con gli uffici ministeriali, per accelerare la 

risposta. 

Cod. 22010E01_ Interventi di completamento mirati alla riapertura al pubblico del Museo di Scienze 

Naturali 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

22010E01 1.700.000,00 €  6.260,42 €   6.230,42 €  

 

Il procedimento è stato avviato a seguito della stipula della Convenzione tra SCR, Direzione Patrimonio e 

Direzione Cultura nel mese di marzo 2022 e relativa al conferimento di S.U.A. per la realizzazione degli 

interventi in oggetto. 

Attività del periodo di riferimento 

Nel 2022 la Regione Piemonte ha incaricato SCR della predisposizione di un PFTE finalizzato a individuare 

tutti gli interventi necessari per la progressiva riapertura del Museo (Fase 1 apertura del piano terra fino a Fase 

5 restauro della Chiesa e Sacrestia del San Giovanni Vecchio). Durante gli incontri con le Direzioni Patrimonio 

e Cultura è emerso che la progettazione del piano terra dell’edificio è in corso da parte dello studio Zeno e su 

incarico diretto del Settore Museo: tale frangente impedisce di fatto la prossima apertura del Museo a partire 
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dall’ingresso principale, ma i progettisti hanno comunque evidenziato la possibilità di utilizzare un ingresso 

esistente su via Accademia Albertina, soluzione inizialmente respinta dalla Regione. 

Nel mese di ottobre è stato chiesto a SCR di approfondire la soluzione dell’ingresso temporaneo per consentire 

un’apertura parziale del Museo: sono in corso le valutazioni economiche e temporali relative a questa opzione. 

Con D.G.R n. 58-6403 del 28 dicembre 2022 la Giunta Regionale ha deliberato specifico atto di indirizzo nei 

confronti delle Direzioni Regionali Risorse Finanziarie e Patrimonio e Cultura e Commercio, al fine del 

raggiungimento dell’obiettivo dell’apertura parziale del Museo da Via Accademia Albertina. Pertanto, sono stati 

avviati una serie di affidamenti per attuare gli interventi necessari per la celere riapertura al pubblico del museo, 

dando visibilità e fruibilità alle aree individuate, entro il secondo semestre 2023.  

Gli affidamenti avviati riguardano: Servizi tecnici di ingegneria (PFTE, PE, CSP, DO, IdC, CSE); Prestazioni 

tecniche in materia antincendio afferenti all’intero edificio: asseverazione SCIA, supervisione del progetto 

antincendio e dell’esecuzione dei lavori; Rilievo topografico con laser scanner; Indagini e rilievo per ricerca 

distacchi di intonaco e sfondellamento dei solai; Progettazione esecutiva e direzione lavori dell’allestimento 

delle Sale “Arca” ed “Esposizione Temporanea”. 

A seguito della consegna e validazione del Progetto Esecutivo con determinazione del Direttore OO.PP n. 153 

del 21/06/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo ed è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori.  

È stata altresì avviata la progettazione esecutiva e direzione lavori dell’allestimento delle Sale Arca ed 

Esposizione Temporanea. 

In data 20/07/2023 la Determinazione del Direttore Opere Pubbliche di SCR ha costituito l’Ufficio di Direzione 

Lavori composto dal Direttore dei Lavori Responsabile della Funzione Progetti Speciali, interno a SCR 

Piemonte S.p.A. 

I lavori in appalto sono stati consegnati in data 31/07/2023. Le attività di Direzione Lavori sono in corso. 

Infine, sono state avviate le attività per l’adesione alla Convenzione Consip Beni Culturali da parte di SCR, 

come richiesto da Regione: anche in questo caso sarà necessario ricevere tempestiva copertura economica, 

per consentire entro l’autunno l’attivazione dei servizi di FM. 

Cod. 21010C03_ INTERVENTI FACCIATE ACCADEMIA ALBERTINA 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

21010C03 1.100.000,00 €  184.888,11 €   184.513,11 €  

 

Convenzione Quadro tra l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino e SCR Piemonte S.p.A. sottoscritta in 

data 7 aprile 2020. 

Consegna lavori in data 19.07.2022. 

Attività del periodo di riferimento 

Durante l’esecuzione dei lavori sono emerse lavorazioni aggiuntive impreviste per cui è stata concessa una 

proroga di 75 gg naturali e consecutivi per procedere con una variazione contrattuale ai sensi dell’art.106, 

comma 12, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, fissando nuovo termine di esecuzione corrispondente al giorno 1° 

ottobre 2023, nelle more dell’approvazione e affidamento della variazione contrattuale. 

Consiglio Regionale del Piemonte 

A seguito del rinnovo della Convenzione Quadro, avente a oggetto anche il conferimento a SCR delle funzioni 

di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - relativamente all’espletamento di procedure di gara per l’affidamento 
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di lavori, per la fornitura di beni e servizi e per la gestione di lavori pubblici - su esplicita richiesta del Consiglio 

Regionale, avvenuta nell’agosto 2020, è stata manifestata  l’intenzione di avviare due interventi di 

manutenzione straordinaria relativi all’edificio di via Arsenale 14 a Torino (cod. 20096E01) e alla Palazzina 

Tournon di Torino (cod. 21004E01). 

Il Consiglio Regionale ha già stanziato gli importi necessari per l’affidamento dei relativi Progetti di fattibilità 

tecnico economica e gli importi relativi al corrispettivo di SCR per la gestione di questa fase. Sono in corso le 

attività di affidamento dei PFTE. 

In tale ambito si riportano gli avanzamenti delle seguenti commesse. 

cod. 20096E01_ MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ARSENALE 14 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/6 

20096E01 ------------------- € ----------------- €  --------------------- €  

 

Attività del periodo di riferimento 

Attualmente è in corso la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, a seguito di indagini riguardanti 

materiali pericolosi, analisi sulla struttura e rilievo geometrico con laser scanner e restituzione geometrica in 

BIM.  

cod. 21004E01_ MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA TOURNON 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/6 

21004E01 ----------------- €  --------------------- €  -------------------- €  

 

Attività del periodo di riferimento 

Si è in attesa di finanziamento integrativo per le indagini riguardanti le analisi strutturali, materiali pericolosi, 

rilievo e restituzione geometrica, interesse archeologico e opere di restauro, a seguito del quale verrà altresì 

avviata l’attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica che dovrà integrarsi con i risultati delle 

suddette indagini.  

cod. 18047F03_Lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Lascaris – Via Alfieri n. 15, Torino sede 

del Consiglio Regionale del Piemonte 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

18047F03    12.499.618,55 €   2.829.971,17 €   468.600,07 €  

 

Convenzione Quadro tra il Consiglio Regionale e SCR Piemonte S.p.A. sottoscritta in data 25.08.2020. 

Consegna lavori in data 15.09.2022. 

Attività del periodo di riferimento 

I lavori consegnati nel mese di settembre 2022, attualmente stanno procedendo regolarmente. L’intervento di 

restauro delle facciate di Via Dellala e Via Alfieri procede regolarmente a seguito di approvazione dalla 

Soprintendenza delle colorazioni finali. Continuano come da cronoprogramma anche l’intervento di restauro 

facciata di Banco di Sicilia e Atrio ingresso principale. È in corso la redazione della perizia di variante per 
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lavorazioni aggiuntive sulla Hall d’ingresso e tinteggiatura serramenti atrio interno cortile come da colore 

approvato dalla Soprintendenza.  

cod. 20005E03_Intervento di riqualificazione dei locali Ex Banco di Sicilia di Via Alfieri n. 13 – Torino. 

Realizzazione della Biblioteca del Consiglio Regionale del Piemonte 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

20005E03 6.367.143,68 €  1.642.425,63 €   854.405,24 €  

 

Convenzione Quadro tra il Consiglio Regionale e SCR Piemonte S.p.A. sottoscritta in data 25.08.2020. 

Attività del periodo di riferimento 

I lavori, consegnati nel mese di febbraio 2023, attualmente stanno procedendo regolarmente, attraverso cauti 

interventi di demolizione, avvantaggiati dai lavori di bonifica amianto, FAV e strip out eseguiti con precedente 

appalto. 

Cod. 19010B01_Convenzione SCR - Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro- Servizio di Supporto al 

Settore politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche per la Direzione 

Istruzione, Formazione, Lavoro della Regione Piemonte 

Convenzione quadro tra SCR - Direzione Istruzione, Formazione, Lavoro- Servizio di Supporto al Settore 

politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche per la Direzione Istruzione, 

Formazione, Lavoro della Regione Piemonte stipulata in data 28/01/2021 per la disciplina dei rapporti tecnici, 

amministrativi ed economici relativamente alle attività da svolgersi, definendo due fasi distinte di attuazione: 

Fase di start up e Fase a regìme. 

A giugno 2022 è stato sottoscritto l’Addendum alla convenzione quadro, per l’avvio della fase a regime. 

Attività del periodo di riferimento 

Proseguono le attività di istruttoria finanziaria degli interventi finanziati con i MUTUI BEI 2018, già assegnati 

in fase di start up. SCR viene saltuariamente coinvolta dal Settore regionale nelle altre attività in convenzione 

che riguardano, in particolare, la verifica tecnico-amministrativa dei progetti che hanno ottenuto il 

finanziamento. Attualmente si è conclusa la finestra di rendicontazione prevista con scadenza al 31/01/2023. 

SCR è in attesa di essere coinvolta dal Settore regionale nelle altre attività in convenzione che riguardano, in 

particolare, la verifica di conformità della domanda di ammissione ai bandi e nelle ulteriori attività di 

supporto prospettatesi nel periodo estivo, da svolgersi direttamente nei confronti degli Enti locali richiedenti i 

finanziamenti, relativamente ai bandi PNRR e ad ulteriori contributi regionali, per le quali SCR è stata invitata 

da Regione Piemonte  in occasione di incontri promozionali organizzati con gli enti coinvolti. 

Cod. 20042B01_Attività di Soggetto Aggregatore: acquisizione dei servizi di manutenzione degli 

immobili e degli impianti per gli edifici sanitari e della pubblica amministrazione 

Attività correlata al Facility Management. 

Nel corso della gestione 2020 è stata intrapresa una serie di contatti preliminari con alcune Aziende sanitarie 

piemontesi e la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte per eseguire la verifica di fattibilità tecnico-

economiche promuovendo l’acquisizione aggregata di servizi di manutenzioni impiantistiche. 
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In data 26/01/2021 il Settore regionale competente ha costituito il Nucleo Tecnico, a supporto di SCR, per la 

redazione della documentazione tecnica e per il conseguimento di un’iniziativa di acquisto mediante gara 

centralizzata, stabilendo per l’incarico una validità di 12 mesi, poi prorogata fino al giorno 26/01/2022.  

Attività del periodo di riferimento 

In esito alla ricognizione di fabbisogni presso le aziende sanitarie regionali, conclusasi ad ottobre 2022, è stato 

completato nel mese di maggio 2023 il capitolato tecnico relativo alla gara di manutenzione impianti elevatori. 

A seguito delle priorità definite da Regione Piemonte, la documentazione prodotta è attualmente in fase di 

adeguamento ai nuovi disposti stabiliti dal Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 36/2023. 

SCR viene saltuariamente coinvolta dal Settore regionale nelle altre attività in convenzione che riguardano, 

in particolare, la verifica tecnico-amministrativa dei progetti che hanno ottenuto il finanziamento.  

Cod. 210013E01_Gruppo di lavoro Rinnovo grandi concessioni idroelettriche 

Attività correlata al Facility Management. 

A seguito del Regolamento attuativo del Disegno di legge 3 marzo 2020, n. 87, "Assegnazione delle grandi 

derivazioni ad uso idroelettrico nel mese di maggio 2022, il Settore regionale ha affidato a SCR un incarico di 

supporto per la progettazione delle procedure di rinnovo delle 12 concessioni di grandi derivazioni 

idroelettriche scadute e in scadenza al 2026. 

Nel mese di settembre 2022, Regione Piemonte ha affidato a SCR un incarico di supporto per la valutazione 

di una proposta di project financing ex art. 183, comma 15 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. pervenuta da un 

operatore privato, a seguito di modifica della L.R. n. 26/2020 con L.R. 11/2022, per la riassegnazione di alcune 

concessioni in Città Metropolitana di Torino, già rientranti nel precedente incarico di SCR affidato a maggio. Il 

ricorso ad una procedura di project financing per l'assegnazione di grandi concessioni idroelettriche è in sede 

di prima applicazione sia a livello regionale che a livello nazionale. Le relative attività di verifica e valutazione 

della documentazione prodotta dal proponente per gli aspetti tecnici, economico-finanziari e giuridici, svoltesi 

all'interno di una Conferenza dei Servizi regionale ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si sono concluse 

a marzo 2023.  

Nel mese di dicembre 2022, infine, la Regione Piemonte ha affidato a SCR due ulteriori incarichi.  

Il primo incarico deriva dall'inserimento di una nuova grande concessione idroelettrica all'interno dell'elenco 

esistente; il secondo incarico si riferisce ad attività propedeutiche alla patrimonializzazione delle opere bagnate 

delle grandi derivazioni idroelettriche delle concessioni già scadute, che per legge passa, senza compenso, 

nel patrimonio regionale 

 

Attività del periodo di riferimento 

Relativamente al primo incarico di dicembre 2022, SCR ha concluso le attività affidatele, che ricalcano in 

sostanza quelle già in attuazione per i due incarichi precedentemente descritti. Nel dettaglio, SCR sta 

valutando il Rapporto di fine Concessione presentato dal concessionario uscente 

Attualmente SCR sta concludendo le proprie valutazioni in merito alla documentazione integrativa pervenuta 

ad agosto del 2023 da parte dei concessionari uscenti, al fine di completare la prima parte dell’incarico 

affidatole. 

Il secondo incarico si riferisce ad attività propedeutiche alla patrimonializzazione delle opere bagnate delle 

grandi derivazioni idroelettriche delle concessioni già scadute, che per legge passa, senza compenso, nel 
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patrimonio regionale.  SCR ha svolto i sopralluoghi presso gli impianti e ha redatto la documentazione di base 

necessaria agli uffici regionali per le attività di patrimonializzazione, concludendo l’incarico assegnato.   

SCR ha inoltre supportato gli uffici regionali nella redazione del regolamento relativo al “Procedimento Unico”, 

di cui all’art. 11 del disegno di legge 87/2020 convertito con L.R. 26 del 2020, di assegnazione delle 

concessioni, per la parte di procedimento di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L'espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute è in previsione entro il 

2024. 

Altri interventi 

cod. 010PS11_Revisione Generale 40° anno della funivia Stresa – Alpino – Mottarone 

I lavori sono terminati in data 02/08/2016 e collaudati in data 08/03/2017. 

A seguito di numerosi solleciti scritti e verbali alla Regione e alla Città di Stresa, quest’ultima il 22 dicembre 

2020 ha erogato l’importo di euro 1.033.821,51. Resta da incassare l’importo di circa euro 150.000,00 dalla 

direzione Regionale competente per le attività svolte da SCR nella gestione del procedimento.  

Interventi del PII Regione Piemonte 

Il Piano degli Investimenti e degli Interventi della Regione Piemonte sulla rete stradale trasferita ai sensi 

dell’articolo 101 della legge regionale 26/04/2000 n. 44 è stato approvato con DCR 271- 37720 del 27/11/2002. 

Il Piano prevede interventi relativi alla modificazione strutturale della rete trasferita alla Regione e alle Province 

non classificabili come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali ad esempio la realizzazione 

di varianti agli abitati, la costruzione di nuovi tratti di strada, le rettifiche  ed ampliamenti della sezione stradale 

e gli adeguamenti delle principali opere d’arte come ponti, viadotti e gallerie. 

SCR dà tuttora attuazione a parte del PII, di cui alla DCR del 2002 e alla D.G.R. 90-10532 del 29/12/2008, 

oggetto di varie rimodulazioni, susseguitesi negli anni, grazie alle economie progressivamente accertate su 

opere ultimate in virtù dell’efficace gestione dei procedimenti. 

SCR governa e coordina l’intero ciclo del procedimento attraverso tutte le fasi che conducono dal quadro 

delle esigenze espresso dall’Ente proprietario e gestore dell’opera, fino alla realizzazione dell’intervento ed al 

suo inserimento nel contesto territoriale di riferimento.  

Nel corso della gestione gennaio/giugno 2023 risultano attivi i seguenti interventi: 

cod. 014NO05_Completamento adeguamento sezione stradale Classe IV CNR tratto Novara-Nibbiola 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

014NO05    7.011.074,51 €      4.333.756,55 €    617,32 €  

 

Inizio dei lavori in data 18/06/2020 

L’avanzamento del cantiere è fermo a circa il 70%, l’ultimo SAL n. 6 è stato emesso a tutto il 31/05/2022.  

Attività del periodo di riferimento 

A seguito di gravi inadempienze contrattuali, in data 04/04/2023 SCR ha comunicato all’appaltatore l’avvio del 

procedimento di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 7 e 8 del 241/1990. 
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In data 11/05/2023 la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, ha richiesto al Direttore dei Lavori di avviare 

tempestivamente, ai sensi dell’art. 108 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quanto di competenza per la redazione 

dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera, al fine della 

relativa presa in consegna delle aree. 

Si è provveduto all’affidamento, ai sensi dell’art. 50 c.1, lett b), D.lgs. n. 36/2023, del servizio di rilevamento 

topografico e aerofotogrammetrico dello stato attuale, restituzione grafica e modello digitale del terreno delle 

aree dell’intervento, funzionale alla redazione dello stato di consistenza. 

A causa del prolungato abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore, le aree risultano oggi completamente 

invase da un’importante vegetazione, che impedisce l’effettuazione dei rilievi necessari alla redazione dello 

stato di consistenza. 

SCR si è attivata per procedere direttamente all’esecuzione di quanto necessario per lo sfalcio della 

vegetazione e la pulizia di tutte le aree oggetto di intervento, addebitando poi l’intero costo all’Appaltatore 

unitamente a ogni ulteriore maggiore spesa per danni che dovessero derivare in virtù della mancata 

ottemperanza agli obblighi e alle disposizioni del DL. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 20-7191 Regione Piemonte ha provveduto a 

formalizzare una rimodulazione delle risorse sugli interventi del PII, con utilizzo di parte delle economie 

accertate a favore dell’intervento, il cui finanziamento risulta così integrato di per € 1.000.000,00 rispetto al 

precedente finanziamento. 

Definito lo stato di consistenza e la risoluzione del contratto, verrà predisposto un progetto stralcio delle opere 

ancora da realizzare al fine di poterle affidare ad un nuovo esecutore. 

Cod. 024TO20_Adeguamento funzionale S.R.20 tratto tra la S.P. 142 e l’abitato di Carmagnola e ponte 

Po 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

024TO20    9.908.160,36 €         471.758,16 €  1.708,00 €  

A seguito delle attività relative al Procedimento Integrato VIA/VAS/VINCA, in data 15 dicembre 2021 è stato 

adottato l’Avviso di avvio del procedimento volto alla Variante degli strumenti urbanistici comunali, 

all’apposizione/reitero del vincolo preordinato all’esproprio, all’approvazione del progetto definitivo e 

contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. 

Con nota del 22/02/2022 SCR ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino il progetto definitivo con le 

integrazioni richieste, che ha acquisito il giudizio positivo della conferenza dei Servizi, nonché il giudizio 

positivo di compatibilità ambientale e di valutazione. 

Attività del periodo di riferimento 

In attuazione del prezzario regionale, di cui alla DGR n. 3- 5435 del 26 luglio 2022, il progettista ha aggiornato 

in aumento il Computo Metrico Estimativo dei lavori del Progetto Definitivo e allo stato attuale, il procedimento 

risulta privo della copertura economica complessiva. 

Con nota del 06/09/2023 SCR ha richiesto alla direzione regionale Trasporti indicazioni sull’eventuale 

prosieguo del procedimento. 

cod. 019PS13_Costruzione del Ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 
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019PS13    ------------------ € ------------------ €     -------------------- €  

 

Convenzione tra Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e SCR Piemonte S.p.A. sottoscritta in data 

08/11/2018. 

A seguito delle attività in capo alla Città Metropolitana e dei supporti forniti da SCR, con determinazione del 

Dir. OO.PP. SCR n. 127 del 19/05/2022 è stato nominato il RUP per le fasi del procedimento successive 

all’approvazione del progetto definitivo in conferenza dei servizi. 

Valutata l’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, la Città Metropolitana ha inviato una richiesta alla 

direzione regionale trasporti per la parte di risorse finanziarie mancanti. 

Attività del periodo di riferimento 

Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2023, n. 20-7191 Regione Piemonte ha provveduto a 

formalizzare una rimodulazione delle risorse sugli interventi del PII, con utilizzo di parte delle economie 

accertate a favore dell’intervento, il cui finanziamento risulta così integrato di per € 2.500.000,00 rispetto al 

precedente finanziamento. 

È in corso l’aggiornamento della convenzione attutiva tra le parti, finalizzata all’indizione della gara lavori da 

parte di SCR. 

cod. 19020D01_Ex SP 663 Adeguamento Funzionale e idraulico tratto Carignano-Lombriasco variante 

alla frazione di Ceretto 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

19020D01   4.000.000,00 € 52.589,71 €  25.879,49 €  

Convenzione tra SCR e Città Metropolitana di Torino e i comuni di Carignano e Carmagnola per la 

realizzazione dell’intervento stipulata in data 16/12/2019. 

La progettazione definitiva dell’intervento si è conclusa in data 18/02/2022.  

In data 08/07/2022 l’Ente verificatore ha trasmesso il Rapporto finale di Esame Documentazione del Progetto 

Definitivo. 

L’incremento anomalo dei costi dei materiali ha comportato la necessità di integrare il finanziamento e reperire 

nuove risorse nell’ambito della rimodulazione del PII; pertanto, il suddetto Progetto Definitivo è attualmente in 

fase di approvazione solo in linea tecnica. 

Attività del periodo di riferimento 

Con nota in data 06/09/2023 SCR ha richiesto a Regione indicazioni sull’eventuale prosieguo del 

procedimento. 

cod. 020TO09-lotto2_Adeguamento funzionale tratto   T.se (galleria) – confine provinciale – 2 lotto – 

Rotatoria galleria 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

020TO09-lotto2 1.029.121,58 €         127.802,21 €  - €  

 

Convenzione SCR, Città Metropolitana di Torino e il comune di Pino Torinese stipulata in data 09/04/2020. 

In data 25/01/2021 a seguito dell’approvazione del Progetto Esecutivo si è avviata l’indizione della gara 
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d’appalto per l’individuazione dell’Impresa alla quale affidare la realizzazione dei lavori. La gara è però andata 

deserta. 

L’incremento anomalo dei costi dei materiali ha comportato la necessità di integrare il finanziamento e reperire 

nuove risorse nell’ambito della rimodulazione del PII. 

Attività del periodo di riferimento 

Con nota in data 06/09/2023 SCR ha richiesto a Regione indicazioni sull’eventuale prosieguo del 

procedimento. 

 

Interventi Opere Compensazione Torino Lione  

Nell’ambito delle misure compensative previste dalla nuova linea Torino-Lione, il CIPE con deliberazione n. 

29 del 31/05/2013, ha approvato il programma delle opere proposte dall’Osservatorio in accordo con Regione, 

Provincia, ed Enti locali. 

In data 29/10/2013 la Regione Piemonte ha formalizzato gli interventi previsti per il Comune di Chiomonte per 

un importo totale di circa 4 Milioni, manifestando la volontà di ricorrere a SCR quale stazione appaltante 

per l’attuazione delle opere compensative nel Comune medesimo. 

Il 05/10/2015 è stata sottoscritta una specifica convenzione tra Regione Piemonte, Comune di Chiomonte e 

SCR, per l’attuazione degli interventi affidati a SCR quale          Stazione Appaltante. 

In tale ambito risultano attivi i seguenti interventi: 

cod. 020PS13B - Realizzazione di “Nuova Cabina di ricezione rete, sezionamento linee m.t., in partenza, 

nuovo trasformatore, nuovi sezionamenti” nel Comune di Chiomonte cod. 020PS13B 

Attività del periodo di riferimento 

SCR per fronteggiare "il caro materiali e caro energia" ha contattato la Regione Piemonte riscontrando la 

possibilità di un possibile incremento dei fondi rispetto a quanto già stanziato. Sentita l’amministrazione 

comunale si è chiesto formalmente la definizione del quadro esigenziale e specifiche conseguenti per 

consentire a SCR di proseguire nell’iter di realizzazione dell’intervento. 

Ad oggi, nonostante i solleciti, SCR rimane in attesa di ricevere da parte del Comune specifica comunicazione 

scritta. 

A riguardo è possibile annotare l’avvenuta alienazione delle cabine interessate dalla progettazione a favore di 

Enel Distribuzione Spa, riferita dal Comune. 

cod. 020PS13C - Realizzazione di paravalanghe in località Verger 

Inizio dei lavori in data 04/06/2019 e ultimazione lavori in data 07/10/2019.  

Attività del periodo di riferimento 

Con determinazione n. 29 del 20/02/2023 è stata dichiarata l’ammissibilità del Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

 

Interventi ex Legge 65/12.  

Con Legge n. 65 del 08/05/2012 sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato 

all’Agenzia Torino 2006 per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli 

impianti di cui all’allegato 1 della citata Legge n. 285/2000. 
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La lunga trattativa intavolata con Agenzia Torino 2006 e il fenomeno dell’aumento dei costi dei materiali da 

costruzione, quale conseguenza dell’emergenza pandemica e della crisi ucraina, hanno prodotto, nell’ultimo 

periodo, effetti negativi sulla gestione del piano degli interventi. 

In data 2 maggio 2023 SCR ha approvato l’Intesa n. 3 tra Agenzia Torino 2006 e SCR per l’attuazione degli 

interventi richiamati nella stessa Legge 65/2012. L’intesa 3 è sottoscritta dalle parti in data 21/04/2023. 

La realizzazione degli interventi ex. L. 65/2012 di cui all’intesa 3, al netto di tutti quelli già ultimati e consegnati 

agli Enti gestori e di quelli ancora in fase di programmazione, è proseguita nella gestione 2023, come di 

seguito sinteticamente riportato: 

cod. 13L65P09A_Sauze d’Oulx: Riqualificazione dello Stadio Olimpico Del Freestyle con inserimento 

di campo da calcio regolamentare 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

13L65P09A  3.030.540,29 € 1.773.994,91 €  111.623,30 €  

Inizio dei lavori in data 13/07/2020. 

Attività del periodo di riferimento 

A seguito dell’intesa 3 l’intervento è stato rifinanziato per un importo complessivo di 3.230.540,29 €. 

I lavori sono attualmente in corso e la loro conclusione contrattuale è prevista per il mese di settembre 2023; 

in base all’attuale avanzamento lavori si presume però che l’ultimazione possa effettivamente avvenire entro 

la primavera del 2024.  

cod. 18L65V00A2_Riqualificazione compendio arcate Ex Moi 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

18L65V00A2 1.908.000,00 €         156.759,39 €       27.966,61 €  

 

Attività del periodo di riferimento 

A seguito dell’intesa 3 l’intervento è stato rifinanziato per un importo complessivo di 2.630.000,00 €.  

È stato redatto e approvato il Progetto Definitivo. 

Si sono svolti sopralluoghi nell’area per riprendere l’iter di progettazione secondo le esigenze della Città di 

Torino, trovando uno stato dei luoghi altamente degradato rispetto a come era stato consegnato alla Città circa 

2 anni fa. 

cod. 18L65P02OC_Interventi Olimpic Center Cesana Sansicario 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

18L65P02OC 600.000,00 €           26.861,78 €  - €  

 

È stata ultimata la progettazione esecutiva. 

Attività del periodo di riferimento 

A seguito dell’intesa 3 l’intervento è stato rifinanziato per un importo complessivo di 710.000,00 €.  

Sono state riavviate le attività di aggiornamento progetto esecutivo, per le sole parti economiche, e verifica 

per indizione gara lavori. Il progettista ha consegnato il progetto esecutivo e SCR sta predisponendo la 
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documentazione di gara ai fini dell’indizione della gara lavori, ai sensi del nuovo D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 

cod. 19L65U06B_Interventi manutenzione straordinaria pista 1 Palaghiaccio Tazzoli – Torino 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

19L65U06B  2.440.000,00 € 86.472.94 €  - €  

 

È stato completato il progetto esecutivo, verificato e validato dal RUP. In data 8 marzo 2022, la Città di Torino, 

previa apposita istruttoria, ha espresso parere tecnico positivo sul Progetto Esecutivo. 

Attività del periodo di riferimento 

A seguito dell’intesa 3 l’intervento è stato rifinanziato per un importo complessivo di 2.440.000,00 €.  

È stata integrata la convenzione con la Città di Torino relativa all’intervento. L’atto aggiuntivo n.2 alla 

Convenzione è stato sottoscritto tra le parti in data 16 giugno 2023. In data 19 luglio 2023 è stata aggiudicata 

la gara lavori all’impresa. Il primo sopralluogo, propedeutico all’avvio del cantiere, è stato effettuato in data 28 

agosto 2023. È in fase di sottoscrizione il contratto e la consegna dei lavori è prevista per il mese di ottobre, 

primo giorno utile in cui sarà possibile accedere alle aree, attualmente in esercizio da parte delle società 

sportive affiliate alla FISI. 

cod. 19L65U08B_Torre Pellice: Palaghiaccio interventi di efficientamento. Rifacimento impianto frigo 

per efficientamento energetico, rifacimento rete distribuzione impianto termico, realizzazione impianto 

per il riciclo e recupero acqua macchina rasaghiaccio, manutenzione straordinaria e sostituzione porte 

REI e tagliafuoco. 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

19L65U08B  1.350.000,00 €  31.968,35 €   19.309,17 €  

 

Attività del periodo di riferimento 

A seguito dell’intesa 3 l’intervento è stato rifinanziato per un importo complessivo di 1.350.000,00 €.   

A seguito di una procedura di gara è stato affidato il servizio per le attività di progettazione (progetto Definitivo 

e Progetto Esecutivo), nonché di Direzione Lavori. 

Nel maggio 2023 è stato approvato il progetto definitivo. 

Sono in corso le valutazioni con i progettisti al fine di valutare le modalità di inserimento in progetto di una 

serie di nuove opere funzionali alle Universiadi 2025 e/o, in alternativa, procedere con gare di fornitura e posa. 

Tali valutazioni, per le quali sarà contattato il Comune di Torre Pellice, verranno concluse entro settembre 

2023. 

cod. da definire_ Sostituzione completa delle balaustre che non risultano più essere a norma per 

alcune competizioni legate al gioco dell'Hockey su ghiaccio - Pinerolo 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

Da definire  530.000,00 € - € - € 
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Attività del periodo di riferimento 

A seguito dell’intesa 3 l’intervento è stato rifinanziato per un importo complessivo di 530.000,00 €.   

Si sta procedendo con la redazione dei capitolati per contrattualizzare con un operatore economico che rediga 

il progetto esecutivo e svolga l’attività di Direttore dell’esecuzione. 

Di concerto con il Comune di Pinerolo, i lavori potranno essere svolti soltanto tra i mesi di aprile 2024-settembre 

2024 in fase di chiusura del Palaghiaccio. 

cod. 19L65P10C_ SKI JUMP HOTEL: interventi di manutenzione straordinaria - Pragelato 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

19L65P10C 750.000,00 € - € - € 

 

Attività del periodo di riferimento 

A seguito dell’intesa 3 l’intervento è stato rifinanziato per un importo complessivo di 750.000,00 €.   

In data 17 maggio 2023, il RUP ha richiesto al progettista di aggiornare i costi delle opere previste nel Progetto 

di Fattibilità Tecnico ed Economico, a seguito dell’entrata in vigore del prezzario Regione Piemonte – edizione 

2023, e di provvedere alla relativa formale trasmissione a SCR, vista la particolare urgenza dettata dalle 

prossime Universiadi 2025, nell’ambito delle quali l'intervento è stato inserito. 

L’aggiornamento del PFTE è stato consegnato a SCR in data 23/05/2023. Detto aggiornamento è stato 

approvato da SCR in data 03/08/2023. In data 23/08/2023 è stato dato l’avvio alla progettazione esecutiva, 

che ad oggi è in fase di esecuzione. E’ in fase di affidamento il servizio di verifica del P.E.. 

cod. 23L65R13 _ Integrazione progetto ricollocazione seggiovia Col Saurel 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

23L65R13 4.471.527,00 € - € - € 

 

Attività del periodo di riferimento 

A seguito dell’intesa 3 l’intervento è stato rifinanziato per un importo complessivo di 4.471.527,00 €.   

In data 18/12/2023 scadrà il termine per poter rilocalizzare la seggiovia. In data 07 settembre 2023 con sono 

stati approvati da SCR il progetto definitivo e il quadro economico, ed è stata indetta una procedura aperta ex 

art. 70 e 71 D. Lgs. 36/23 ai fini dell’individuazione dell’esecutore. La gara sarà pubblicata in data 13 settembre 

2023 con scadenza 3 ottobre.  

È in fase di predisposizione della documentazione per l’affidamento del servizio di direzione lavori. 

 

Altri interventi in programmazione per la L.65/2012 

Per gli ulteriori interventi inseriti nell’Intesa 3, SCR sta provvedendo alla nomina dei RUP e dei Responsabili 

di procedimento al fine di poter avviare le attività di competenza. 

 

Interventi finanziati alla Città di Torino dal PNC (con regole e modalità PNRR) dove SCR svolge attività 

e ruolo di stazione appaltante. 

È stato sottoscritto in data 18/10/2021 un accordo quadro fra SCR e Città di Torino per la realizzazione dei 

lavori della nuova Biblioteca Civica e riqualificazione del Teatro Nuovo all’interno di Torino Esposizioni, della 
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risistemazione del parco del Valentino e di restauro del Borgo Medievale, finanziati con i fondi complementari 

al PNRR del 2021. 

In data   22/11/2022 è stata sottoscritta una integrazione della convenzione quadro fra SCR e Città di Torino 

nella quale viene individuato come intervento a sé stante la riqualificazione del teatro Nuovo. 

Sono state definite le convenzioni attuative per i singoli procedimenti e sono stati avviati i procedimenti nei 

tempi strettissimi imposti dal PNRR. In particolare: 

cod. 22044D02_Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e del Progetto Esecutivo in merito 

all’intervento di “Realizzazione della Biblioteca Civica” 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

22044D02   103.697.131,01€ 2.586.235,20 €  1.022.502,46 € 

Convenzione attuativa fra SCR e Città di Torino sottoscritta in data 12/04/2022, rep. 113. 

Parziale modificazione della Convenzione fra SCR e Città di Torino sottoscritta in data 22/11/2022 rep. 551. 

L’intervento beneficia di un cofinanziamento fra Città di Torino e Agenzia Torino 2006, ed è stato ricompreso 

nella seconda intesa sottoscritta tra SCR e Agenzia Torino 2006, pertanto stato formalmente attivato anche la 

parte relativa ai fondi ex L. 65/12 (cfr. anche cod. SCR n. 22L65TES02). 

Attività del periodo di riferimento 

In data 28 febbraio 2023 prot. SCR n. 1540 è stato consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

(PFTE) da parte dell’RTP ICIS S.r.l. revisionato sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi e sulla base 

dei rilievi di merito del verificatore ricevuti con l’emissione della verifica richiamata in narrativa; 

con Determinazione del Direttore Opere pubbliche n. 66 del 29 marzo 2023: 

• è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all’intervento di Realizzazione 

della Biblioteca Civica e riqualificazione del Teatro Nuovo” 

• è stato approvato ed emesso, in qualità di Soggetto Attuatore delegato, l'Ordine di Attivazione n. 1, - 

ricorrendo all'Accordo Quadro sottoscritto da Invitalia S.p.A. con l’aggiudicatario del Lotto geografico 

Nord - 1 - AQ1 - Torino 1 - Sub Lotto prestazionale 4 - finanziato nell’ambito del Piano Complementare 

al PNRR (M1C3) - avente ad oggetto l’appalto integrato per l’affidamento di lavori e servizi di 

ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova Biblioteca Civica 

della Città e la riqualificazione del Teatro Nuovo nell’ambito del Progetto “Torino, il suo parco, il suo 

fiume: memoria e futuro”; 

• è stato approvato lo schema di Contratto Specifico - CIG Accordo Quadro 9293841038 – CUP 

C14E21001220001 – CIG Contratto Specifico 97386360AA, inerente alla progettazione esecutiva e 

alla realizzazione dei lavori relativi all’intervento di “Realizzazione della Biblioteca Civica e 

riqualificazione del Teatro Nuovo”; 

In data 31 marzo 2023 è stato sottoscritto il contratto con l’impresa Cobar SpA, relativo alle attività di cui al 

punto precedente ed è in corso la progettazione esecutiva. 

Relativamente alla fase di esecuzione scavi, demolizioni e bonifica ordigni bellici propedeutici alla 

realizzazione della nuova BIBLIOTECA CIVICA di cui al finanziamento Agenzia Torino 2006, (cod. SCR n. 

22L65TES02), SCR, in tale ambito ha costituito l’Ufficio di Direzione Lavori composto dal Direttore dei Lavori 

facente capo alla struttura interna dei Progetti Speciali. 

I lavori in appalto sono stati consegnati in data 17/07/2023. Le attività di Direzione Lavori sono in corso. 
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cod. 22043D02_ “Restauro del Valentino” 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

22043D02   13.051.400,00 € 342.899,10 € 340.741,45 €  

Convenzione attuativa fra SCR e Città di Torino sottoscritta in data 12/04/2022, rep. 114. 

Attività del periodo di riferimento 

In data 23/06/2023 è stato consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) da parte dell’RTP 

incaricata, revisionato sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi e dei rilievi di merito effettuati dal 

verificatore. È in corso l’approvazione del PFTE, dell’OdA e dello Schema di Contratto all’ATI vincitrice della 

procedura di gara INVITALIA e si presume l’inizio dello sviluppo del PE entro settembre 2023. 

cod. 22042D02_ “Restauro del Borgo Medioevale” 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

22042D02   6.000.000,00 € 351.490,28 € 349.409,63 € 

Convenzione attuativa fra SCR e Città di Torino sottoscritta in data 12/04/2022, rep. 112. 

Attività del periodo di riferimento 

In data 07 dicembre 2022 (rep. SCR n. 1 del 09 gennaio 2023) veniva sottoscritto il relativo contratto per 

l’affidamento dei servizi tecnici per progettazione di fattibilità tecnica ed economica, opzionali per la direzione 

lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i.. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 23 marzo 2023 sono state affidate al RTP Isolarchitetti S.r.l. 

(mandataria) i servizi supplementari resisi necessari durante la progettazione e non inclusi nell’appalto iniziale 

così suddivisi: 

a) € 1.052,25 per l’esecuzione delle indagini strutturali; 

b) € 1.035,00 per lo svolgimento delle attività di ricerca bibliografica e documentale per la corretta 

caratterizzazione del pozzo geotermico; 

c) € 1.242,00 per l’esecuzione di prove di emungimento relative alla verifica dell’efficienza del pozzo 

geotermico e la ricostruzione dei parametri caratteristici della falda; 

d) € 80.107,05 per la redazione di un master planning comprendente rilievo dell’intero Borgo Medioevale 

e diagnosi energetica. 

In data 28 marzo 2023 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo. 

In data 10 marzo 2023, Prot. SCR n. 1881 del 13 marzo 2023, è stato consegnato il Progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica (PFTE) da parte del RTP incaricato, nel rispetto dei tempi contrattuali da sottoporre a 

verifica progettuale ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con nota del 10 aprile 2023 (Prot. SCR. n. 2644 del 11 aprile 2023) è stato consegnato il master planning 

relativo allo Studio Unitario sul lotto II del Borgo Medievale, nel rispetto dei tempi contrattuali. 

In data 04 aprile 2023 (Prot. SCR n. 2553 del 05 aprile 2023) la società Bureau Veritas Italia S.p.A. ha 

trasmesso un primo Rapporto di Controllo (Rapporto Iniziale di Verifica n. J08036/23/RG/kdl) avviando il 

contradittorio con il progettista. 

In data 27 aprile 2023 (Prot. SCR n. 3099 del 28 aprile 2023) è stato consegnato il rapporto di verifica 
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intermedio 2, che esprime il parere conforme propedeutico alla presentazione del progetto alla Conferenza dei 

Servizi. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 5 maggio 2023 il PFTE è stato approvato ai fini dell’istanza di 

Conferenza dei Servizi. 

Con nota prot. 3714 del 15/05/2023 è stata fatta istanza di attivazione di Conferenza dei Servizi alla Città di 

Torino, la quale ha convocato la prima seduta in data 27/06/2023. 

La Città di Torino ha convocato la seduta di Conferenza dei servizi in data 28/07/2023, tuttavia l’ter di 

approvazione del PFTE non è stato ancora concluso a causa di richieste integrative al progetto da aperte dei 

VVF.  

cod. 22065D01_ “Riqualificazione del teatro Nuovo” 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

22065D01  23.000.000,00 €                      -   €                    -   €  

 

Integrazione della Convenzione Quadro tra SCR e Città di Torino sottoscritta in data 22/11/2022 rep. 552 

Attività del periodo di riferimento 

È attualmente in corso una sospensione dei termini relativi alla progettazione del PFTE. 

 

Altri interventi convenzionati di competenza della Direzione Opere pubbliche  

In seguito a specifiche convenzioni sottoscritte da SCR con Regione Piemonte, o altri Enti che per legge 

possono avvalersi dei servizi di SCR, la società ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante, per una serie di 

ulteriori interventi. 

cod. 012PS12_Torino – Ceres 

Cod. 
Commessa 

Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

012PS12    230.843.160,53€   159.243.823,97 €  14.627.243,31 € 

 

Convenzione attuativa fra SCR e Regione Piemonte sottoscritta in data 06/08/2013. 

Avvio dei lavori in data 29/09/2017 

I lavori attualmente hanno superato il 95% d’avanzamento.  

La fine dei lavori è prevista entro l’estate del 2023. La messa in servizio della nuova tratta ferroviaria è prevista 

per il mese di dicembre 2023. 

Attività del periodo di riferimento 

Con determinazione del 01/03/2023 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera n. 3, per un importo 

in aumento di complessivi € 3.723.878,07 o.f.e.. 

Il nuovo importo contrattuale in conseguenza della perizia di variante n.3 è variato da € 122.940.483,63 o.f.e. 

a € 126.664.361,70 o.f.e.. 

In data 28/06/2023 è stato sottoscritto il verbale di accordo bonario con il quale è stato all’appaltatore di un 

importo omnicomprensivo di € 7.400.000,00, oltre IVA ove dovuta, che ha trovato copertura economica 

nell’ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico del procedimento.  

Attualmente l’avanzamento dei lavori risulta pari a oltre il 99% (SAL 20 per lavori a tutto il 30/06/2023). 
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Sono state completate le opere strutturali e di armamento ferroviario. Sono statati completati i lavori per la 

realizzazione della fermata Grosseto e della Stazione Rebaudengo, degli impianti tecnologici e quelli per le 

sistemazioni superficiali nei pressi di largo Grosseto e di finitura del sottopasso viabile. 

Sono state ultimate positivamente le verifiche e le certificazioni di Rina sulle opere realizzate per i vari 

sottosistemi. 

Sono state presentate correttamente le richieste di AMIS da parte di GTT e RFI, oggi al vaglio di ANSFISA. 

Sono in corso di predisposizione le SCIA antincendio per conto di GTT e RFI, su richiesta di Regione. 

È in fase di formalizzazione l’affidamento per l’analisi del rischio estesa sul nodo ferroviario di Torino per conto 

di RFI, su richiesta di Regione. 

Sono state completate le procedure di frazionamento ed accatastamento dell’opera (documentazione 

trasmessa agli Enti con nota prot. SCR n. 6102 del 03-08-2023), funzionali al convenzionamento tra gli Enti 

(aspetti patrimoniali Regione/Comune), e in particolare tra Regione e RFI e tra Regione GTT per la titolarità 

della gestione dell’infrastruttura, funzionale a sua volta alla presentazione delle SCIA antincendio ai VVF da 

parte dei soggetti titolati e competenti. 

Sono in fase di ultimazione e finitura le lavorazioni resesi necessarie, su richiesta di Regione, RFI e GTT, per 

l’ottenimento dell’AMIS e il rispetto del STI. 

L’ultimazione dei lavori è attualmente prevista per il 31/10/2023, alla luce di una proroga provvisoria concessa 

dal RUP con nota prot. SCR n. 2903 del 20/04/2023, nelle more della formalizzazione di una perizia di variante 

n. 4. 

È infatti in fase di formalizzazione l’affidamento del servizio SIA per la redazione di una perizia di variante n. 4 

per l’introduzione di una serie di modifiche di carattere ferroviario richieste da Regione, RFI e GTT, al fine della 

messa in servizio. 

Espropri: Sono state predisposte e inviate le notifiche del Decreto di esproprio. È stato affidato il servizio 

relativo all’accatastamento dalle nuove opere realizzate. Sono in corso di ultimazione le operazioni di 

redazione ed approvazione del tipo di frazionamento, nonché il relativo accatastamento. 

 

Relativamente agli interventi relativi alla realizzazione dell’impianto di banalizzazione della linea 

ferroviaria dalla Stazione Rebaudengo alla stazione di Ciriè si evidenzia quanto segue: 

S.C.R. Piemonte S.p.A., con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11/11/2020 ha aderito 

al bando della Commissione europea CEF Transport 2019 – General Envelope denominato “Reflow Call”, con 

riferimento all’azione denominata “C.4. Actions implementing transport infrastructure in nodes of the Core 

Network, including urban nodes” nell'ambito del CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020 Settore dei 

trasporti, tramite l’intervento n. 2019-IT-TM0338-W RAILTO- AIR - Enhancing the Rail interconnection between 

Torino urban node, Airport and related, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2020) 5508 

del 14 agosto 2020. 

In data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Grant Agreement under the connecting europe facility (CEF) tra 

la Regione Piemonte e l’INEA “The Agency” Innovation and Networks Executive Agency'” – Agenzia esecutiva 

per l’innovazione e le reti della Commissione europea. 

Al fine di adempiere alle richieste di Regione Piemonte e INEA relativamente al finanziamento del bando CEF 

Transport 2019 – General Envelope, denominato “Reflow Call”, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha conferito l’incarico 

per la redazione di un progetto volto a verificare la fattibilità sia tecnica che economica relativamente alla 

realizzazione dell’impianto di banalizzazione della linea ferroviaria dalla Stazione Rebaudengo alla stazione 

di Ciriè. 
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Attività del periodo di riferimento 

È in fase di definizione l’affidamento per i servizi di ingegneria e Direzione Lavori volti alla realizzazione 

dell’impianto di banalizzazione. È in fase di formalizzazione l’anticipo di parte dei lavori relativi alla 

banalizzazione, per il completamento dei sistemi di informazione al pubblico (IAP), resosi necessario, su 

richiesta di Regione e RFI, per l’attivazione dell’interconnessione di dicembre 2023.  

Cod.22070D02_Lavori di mitigazione del fenomeno vibratorio percepito sull’immobile di via Torino 58 

e 56/3 nell’ambito delle opere di riqualificazione di Piazza Camandona 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

22070D02   200.000,00 €                      -   €                    -   €  

 

La Città di Nichelino, con delibera di Giunta Comunale n. 210 del 1° dicembre 2022, ha individuato SCR 

Piemonte S.p.A. come stazione unica appaltante per la realizzazione dell’intervento “Lavori di mitigazione del 

fenomeno vibratorio percepito sull’immobile di via Torino 58 e 56/3 nell’ambito delle opere di riqualificazione 

di Piazza Camandona” per un importo complessivo presunto pari a € 200.000,00 oneri di legge inclusi, che 

trova copertura nelle economie accertate sugli interventi gestiti da SCR per conto del Comune. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 19 dicembre 2022 SCR Piemonte S.p.A. è stato 

approvato l’atto aggiuntivo n.1 alla Convenzione sottoscritta con la Città di Nichelino in data 18 ottobre 2019 

e nominato il RUP dell’intervento. 

Attività del periodo di riferimento 

L’Addendum n. 1 alla Convenzione sottoscritta tra SCR e la Città di Nichelino in data 18 ottobre 2019 è stato 

sottoscritto tra le parti in data 11 gennaio 2023. 

Con determinazione del 03/03/2023 si è provveduto all’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

In data 01/06/2023, sono stati approvati il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento e il quadro 

economico. 

In data 05/06/2023è stato dato l’avvio della progettazione definitiva/esecutiva; 

In data 10/07/2023, il progettista incaricato ha consegnato nella versione definitiva gli elaborati del Progetto 

Definitivo/Esecutivo nei termini e nelle modalità previste dal contratto; 

In data 12/07/2023 SCR ha inviato alla Città di Nichelino gli elaborati progettuali del Progetto 

Definitivo/esecutivo dell’intervento di che trattasi per opportuna condivisione. 

In data 14/07/2023 è stato validato il Progetto Definitivo/Esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

Con determinazione del 22/08/2023 SCR ha approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell’intervento e relativo 

quadro economico. L’importo dei lavori è pari a € 25.794,33 di cui € 23.623,10 per lavori e € 2.171,23 per oneri 

della sicurezza. 

Ad oggi è in corso la procedura di affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett a) D.Lgs 36/2023. 

cod. 23069D02_ DEA MOLINETTE (1A-1B) 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 
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23069D02   8.640.104,00 €                     ----------------- €                   ---------------------   €  

 

Con deliberazione dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1132 del 2 agosto 2022 è stato 

costituito un Gruppo Tecnico per la verifica delle condizioni strutturali ed impiantistiche dei presidi della 

medesima Azienda Ospedaliera. Sulla base del lavoro svolto dal succitato Gruppo Tecnico è stato redatto uno 

studio di fattibilità, per la verifica di ammissibilità al finanziamento con i fondi previsti dall’art. 71 Legge n. 

448/98, per la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per il mantenimento in sicurezza dei Presidi 

ospedalieri dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino. 

Lo studio di fattibilità individua gli interventi ritenuti necessari, secondo una graduazione temporale degli stessi, 

al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori e di tali interventi lo studio prende in considerazione 

gli interventi programmabili e realizzabili nel triennio 2023 – 2025. 

Con DGR n. 9-6481 del 16/01/2023 la Regione ha finanziato l’importo necessario alla realizzazione 

dell’intervento. 

Attività del periodo di riferimento 

In data 07/02/2023 è stata sottoscritta da SCR e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 

Scienza di Torino la convenzione quadro per le attività d’acquisto di forniture e servizi, di affidamento di lavori, 

erogazione di servizi tecnico-professionali e di supporto e la gestione dei procedimenti di realizzazione di 

opere pubbliche. 

Lo Studio di Fattibilità/DIP, redatto da S.C. Servizi Tecnici e Manutentivi Città della Salute e della Scienza di 

Torino, è stato trasmesso a SCR. 

In data 04/04/2023 è stata sottoscritta da SCR e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 

Scienza di Torino la convenzione attuativa per la realizzazione dell’intervento in questione. 

In 01/06/2023 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento. 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha trasmesso a SCR 

l’aggiornamento del proprio Documento di Indirizzo alla Progettazione, prevedendo l’elaborazione di un 

progetto unico e l’esecuzione contemporanea dei lavori sulle aree 1.A e 1.B. 

SCR ha redatto il proprio documento di indirizzo alla progettazione in data 13/06/2023. 

Con determinazione del Direttore OO.PP. n. 206 del 04/08/2023 SCR ha provveduto all’approvazione del 

Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), del Capitolato Prestazionale e del quadro economico, nonché 

all’indizione della procedura aperta ex art. 70 e 71 D. Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio di 

progettazione: la gara è attualmente in corso. È in fase di avvio l’affidamento per il servizio di verifica finalizzato 

alla validazione del progetto. 

cod. 22068D03_ “Interventi di manutenzione straordinaria delle difese spondali e realizzazione soglia 

a protezione del ponte ferroviario sul torrente Stura” 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

22068D03 3.316.279,53 €  4.509,03 €   4.509,03 €  

 

Attività del periodo di riferimento 

Con Deliberazione n. 4 del 16/01/2023, il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. ha nominato 

l’arch. Sergio Manto quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato lo schema di Convenzione che 

disciplina le attività ed i rapporti tra S.C.R. Piemonte, GTT e Regione Piemonte nonché il Quadro Economico 
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relativo all’intervento in oggetto con la seguente articolazione di spesa. 

In data 08/03/2023 è stata stipulata la Convenzione che disciplina le attività e i rapporti tra S.C.R. Piemonte 

S.p.A., Regione Piemonte e Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., in ordine agli interventi di manutenzione delle 

difese spondali e realizzazione di soglia a protezione del ponte ferroviario sulla Stura.  

Con D.D. 63 del 22/03/2023 del Direttore delle Opere Pubbliche di S.C.R. Piemonte S.p.a. arch. Sergio 

MANTO ha approvato il Progetto Esecutivo dei lavori per la realizzazione degli “Interventi di manutenzione 

straordinaria delle difese spondali e realizzazione soglia a protezione del ponte ferroviario sul torrente Stura”. 

Con D.D. 104 del 09/05/2023 del Direttore delle Opere Pubbliche di S.C.R. Piemonte S.p.a. arch. Sergio 

MANTO ha approvato l’esito della procedura di gara, aggiudicando i lavori in parola al concorrente Società 

Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A., (P.IVA 00154960363), con sede in Concordia sulla Secchia (MO), Via G. 

Pastore 27, per un importo pari a € 1.596.657,29, oltre IVA, di cui € 1.552.061,38 per lavori ed € 44.595,91 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Con atto Archivio Contratti SCR n. 404 del 26/06/2023, è stato sottoscritto il Contratto da parte della Società 

Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. in qualità di Operatore Economico Aggiudicatario e S.C.R. Piemonte S.p.A. 

in qualità di Stazione Appaltante.  

Con Determinazione del Direttore delle Opere Pubbliche di S.C.R. Piemonte S.p.a. n. 174 del 14/07/2023 è 

stato costituito l’Ufficio di Direzione dei Lavori composto da personale interno alla società facente parte della 

struttura Progetti speciali e da supporti esterni.  

In data 30.08.2023, sono stati consegnati i lavori all’impresa affidataria. Le attività di Direzione Lavori sono in 

corso. 

Espropri: Tenuto conto della tipologia di Conferenza dei Servizi attivata, in assenza di vincolo preordinato 

all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione dei terreni interessati dalla realizzazione 

dell’opera è avvenuta mediante sottoscrizione di apposito accordo bonario con i proprietari. Sono in corso le 

operazioni di liquidazione delle indennità dovute agli aventi diritto. 

cod. 23071D02_ “PNRR-piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani-area Deltasider” 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

23071D02 7.517.818,93 €                     ----------------- €                      ----------------- €  

Attività del periodo di riferimento 

La Città di Torino a seguito di propedeutici incontri con nota del 12 aprile 2023 ha chiesto a SCR di seguire in 

qualità di S.A. la realizzazione dell’intervento in questione e con nota prot. SCR del 13 aprile 2023 SCR 

Piemonte comunicava la propria disponibilità a svolgere le attività richieste. 

Con Deliberazione del CdA del 26/06/2023 è stato approvato lo schema di Convenzione tra CITTA’ di TORINO 

e SCR relative alle attività di erogazione di servizi tecnico –operativi, contestualmente si è preso d’atto dei 

Quadro Economici, mentre la nomina del RUP è stata demandata al Dirigente Responsabile della Direzione 

Opere Pubbliche.  

cod. 23072D02_ “PNRR-piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani-area Ex Cimi Montubi” 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

23072D02 8.350.478,44 €                     ----------------- €                      ----------------- €  
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Attività del periodo di riferimento 

La Città di Torino a seguito di propedeutici incontri con nota del 12 aprile 2023 ha chiesto a SCR di seguire in 

qualità di S.A. la realizzazione dell’intervento in questione e con nota del 13 aprile 2023 SCR Piemonte 

comunicava la propria disponibilità a svolgere le attività richieste. 

Con Deliberazione del CdA del 26/06/2023 è stato approvato lo schema di Convenzione tra CITTA’ di TORINO 

e SCR relative alle attività di erogazione di servizi tecnico –operativi, contestualmente si è preso d’atto dei 

Quadro Economici, mentre la nomina del RUP è stata demandata al Dirigente Responsabile della Direzione 

Opere Pubbliche 

cod. 23001P01_ Nuova Pista “Guida Sicura” 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

23001P01 24.224.845,93 €                     ----------------- €                      ----------------- €  

 

Attività del periodo di riferimento 

La CONSEPI organismo accreditato della Regione Piemonte per la formazione professionale, società a 

maggioranza pubblica che gestisce il Centro di Guida Sicura MotorOasi, a seguito di propedeutici incontri con 

nota del 20 gennaio 2023, ha chiesto a SCR di seguire in qualità di S.A. la realizzazione dell’intervento in 

questione e con nota del 31 gennaio 2023 SCR riferiva il proprio interessamento a svolgere le attività richieste. 

Con Deliberazione del CdA del 10/02/2023 di ricognizione delle procure è stato nominato RUP dell’intervento.  

Con Deliberazione del CdA del 21/04/2023 è stato approvato lo schema di Convenzione tra CONSEPI e SCR 

relativa alle attività di erogazione di servizi tecnico–operativi, contestualmente si è preso d’atto del Quadro 

Economico. 

 

Altre attività dell’ufficio Espropri svolte nel periodo di riferimento 

“Legge 65/2012 – Interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto del fondo e dell’impianto del 

salto nel Comune di Pragelato - Lotto B: Guadi sul Torrente Chisone e ampliamento impianto di 

innevamento artificiale (Cod. 13L65P10A)”. 

Espletate le operazioni di frazionamento è stato emanato il Decreto di esproprio ed asservimento. Sono in 

corso le operazioni di liquidazione/deposito delle indennità definitive. 

“Variante esterna all’abitato di Tortona tra le ex S.S. 10 “Padania Inferiore”, ex S.R. 211 “Della 

Lomellina”, ex S.S. 35 “Dei Giovi” e collegamento ai caselli autostradali della A21 e della A7 (Cod. 

003AL06)”. 

A seguito di accertamenti avvenuti su richiesta della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., si 

è reso necessario effettuare dei nuovi frazionamenti delle aree interessate dall’intervento. 

Si è provveduto a richiedere alla competente Commissione Provinciale Espropri di Alessandria, la 

determinazione definitiva delle indennità spettanti alla società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 

per l’occupazione definitive e per l’asservimento dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera. 

Sono state liquidate le indennità dovute agli aventi diritto. 

Siamo in attesa di ricevere il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo all’approvazione 

della convenzione sottoscritta tra S.C.R. Piemonte S.p.A., Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e la 

Provincia di Alessandria (richiesto alla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. in data 

19/05/2023), necessario al trasferimento del diritto di proprietà e/o di asservimento, che avverrà mediante 
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apposito Decreto.  

“Lavori complementari alla «Variante Esterna all’abitato di Tortona tra le ex S.S. 10 “Padana Inferiore”, 

ex S.R. 211 “Della Lomellina”, ex S.S. 35 “Dei Giovi” e collegamento ai caselli autostradali della A21 e 

della A7 (Cod. 003AL06 LC)”. 

Sono state liquidate le indennità dovute agli aventi diritto. 

Siamo in attesa di ricevere il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo all’approvazione 

della convenzione sottoscritta tra S.C.R. Piemonte S.p.A., Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e la 

Provincia di Alessandria (richiesto alla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. in data 

19/05/2023), necessario al trasferimento del diritto di proprietà e/o di asservimento, che avverrà mediante 

apposito Decreto. 

“Lavori di costruzione del 2° lotto della variante all’abitato di Fara Novarese lungo la S.P. 299 “Della 

Valsesia”. Variante all’abitato di Briona (Cod. 401NO15)”. 

Sono state predisposte e rinviate le notifiche del Decreto non andate a buon fine. E’ stata verificata la corretta 

ricezione delle notifiche e sono state effettuate le dovute pubblicazioni delle notifiche nuovamente non andate 

a buon fine. 

“Completamento della variante di Alessandria tratto località Osterietta – s.s. 494 ‘Vigevanese’ – San 

Michele – s.s. 31 ‘del Monferrato’ (Cod. 002AL02)”. 

Sono state redatte e notificate le offerte delle indennità determinate dalla CPE nei confronti dei proprietari (non 

accettanti) dei terreni interessati dalla realizzazione dell’opera. Sono state liquidate/depositate le indennità 

definitive. 

“Variante di Omegna. Completamento (Cod. 026VB01)”. 

Gestione della richiesta di svincolo indennità avanzata da un soggetto interessato dal procedimento 

espropriativo e supporto all’ufficio legale in merito alla possibilità di recupere una parte delle somme 

indennizzate. 

“Completamento Variante di Borgomanero (Cod. 012NO02)” (lavori principali e complementari). 

Istruttoria per attivazione della procedura di richiesta della determinazione delle indennità definitive di 

esproprio presso la competente Commissione Provinciale Espropri e richiesta dei certificati di destinazione 

urbanistica alle amministrazioni competenti. 

“Completamento dell’adeguamento della sezione stradale nei tratti in Comuni di Borgolavezzaro e 

Vespolate (Cod. 015NO08)”. 

Sono in corso le operazioni propedeutiche alla liquidazione/deposito nei confronti degli aventi diritto (previa 

integrazione della pertinente voce di spesa del Q.E.). 

“S.R. 232 – “Panoramica Zegna”. Variante Cossato – Valle Mosso – Trivero. Tratto Cossato – Valle 

Mosso e Variante Canton Colombo - Mottalciata (Cod. 007BI01)”. 

Istruttoria per attivazione della procedura di richiesta della determinazione delle indennità definitive di 

esproprio presso la competente Commissione Provinciale Espropri e richiesta dei certificati di destinazione 

urbanistica alle amministrazioni competenti. 

“Interventi viari complementari alla Variante esterna di Sommariva Bosco nell’ambito del “Nodo di Bra. 

Tratto Bra – Sommariva Bosco”» (Cod. 202CN02 - Lotto I bis). 

È stata completata l’archiviazione del procedimento. 

“S.R. 549. Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria di by - pass della zona in frana in località 

Ceppo Morelli, tra gli abitati di Prequartera e Campioli (Cod. 301AN00)”. 

È stata completata l’archiviazione del procedimento. 
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Attività relative a servizi consulenziali in ambito espropriativo (già avviati o in fase di avvio): 

“Realizzazione della linea 2 della Metropolitana di Torino. tratta Rebaudengo-Politecnico”. Servizio di 

consulenza e supporto. 

Pervenuta richiesta di calcolo del corrispettivo (in attesa di istituzione tavolo tecnico). 

 “Realizzazione del progetto per il nuovo ponte sul Torrente Ceronda a Venaria Reale” (Cod. 

22060D02). Servizio di assistenza nell'ambito del procedimento di occupazione temporanea. 

Definizione accordo bonario e trasmissione documentazione all’amministrazione comunale, a completamento 

del servizio.  

 

Funzione Progetti Speciali 

Si rimanda all’apposita sezione di In House Providing per le attività svolte nel I semstre 2023, nell’ambito degli 

interventi “lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione 

Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche - Convenzione Regione Piemonte per la direzione 

lavori - cod. prp001; “rispristino vizi e non conformità di opere eseguite in categoria os18 - non afferenti alle 

pareti vetrate difettose delle facciate continue - connesse all’appalto dei lavori di realizzazione del nuovo 

complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte”; “interventi di realizzazione di barriere 

artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della diffusione della peste suina africana.” 

 

Oltre a quanto sopra riportato, ed alle attività svolte nell’ambito delle Direzioni Lavori, si riporta l’attività svolta 

nel periodo riguardante l’intervento: 

Servizio Tecnico di Revisione Tecnico Contabile riferito alla CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 

GESTIONE DEL NUOVO OSPEDALE ALBA – BRA NEL COMUNE DI VERDUNO (CN) - CONVENZIONE 

QUADRO TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALBA E BRA E S.C.R. Piemonte S.P.A. 

In data 29/07/2022 è stata stipulata la CONVENZIONE QUADRO TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI 

ALBA E BRA E S.C.R. Piemonte S.P.A. che disciplina i rapporti tecnici, amministrativi ed economici 

relativamente alle attività, rientranti tra i compiti di SCR e di interesse dell’ASL CN2 quale il Servizio di 

ingegneria di Revisione Tecnico Contabile riferita ai lavori di realizzazione del nuovo ospedale Alba Bra 

nell’ambito del contratto di Concessione di costruzione e gestione dello stesso. 

Il succitato servizio di ingegneria di Revisione Tecnico Contabile è SCR svolto sulla scorta della 

documentazione tecnico ammnistrativa del procedimento messa a diposizione dall’ASL CN2. 

In particolare, verrà redatta la relazione tecnica finale in esito alla revisione della contabilità. 

Attività del periodo di riferimento 

In data 30/06/2023 SCR ha inviato all’ASL CN2, in ossequio all’art. della Convenzione art. 5 comma 3, la 

relazione finale in esito alla revisione ad assolvimento del compito svolto dal Gruppo di lavoro. 

 

Public Engagement 

Nel corrente semestre 2023, la Direzione Generale ha messo in atto le azioni finalizzate a incrementare gli 

investimenti in nuove commesse nel settore di lavori, servizi e forniture, sia come Centrale di Committenza e 

Soggetto Aggregatore, sia come stazione appaltante. Gli enti di nuova acquisizione quali APL, Universiadi, 

EDISU, Città della Salute, CSI, Comune Novara, Comune di Cameri, Comune di Borgaro o di riavvio attività 
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pregresse (risalenti nel tempo), come il Comune di Venaria ed altri enti, hanno espresso un importante 

fabbisogno di iniziative di acquisto che complessivamente portano ad una potenzialità espressa di circa n. 50 

nuove commesse suddivise fra attività di gara (circa 75%) e realizzazione opere pubbliche (circa 25%). 

Rispetto alle informazioni acquisite, le competenze delle attività ed i corrispondenti riflessi di natura economica 

potranno avere una evidenza in termini di ricavi, principalmente a partire dal secondo semestre 2023 e dal 

2024. 

 

Analisi degli indicatori di risultato 

Il sistema degli strumenti per la valutazione del rischio di crisi si fonda su: 

- indici di bilancio: consentono di esprimere un giudizio sulla situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale della Società alla data del bilancio. Permettendo altresì di analizzare l’andamento storico 

della società comparando i valori di detti indici, sempre fondati sui dati di bilancio, negli esercizi 

precedenti. Tale sistema permette di segnalare l’esistenza di eventuali situazioni patologiche in corso, 

ma, in assenza di situazioni patologiche in atto, rischia di essere insufficiente per la segnalazione 

tempestiva e preventiva di possibili rischi futuri di crisi aziendale; 

- business plan fondato su previsioni attendibili e rigorose, sebbene con le informazioni esistenti alla 

data di redazione e con le proiezioni future che a tale data possono essere operate: consente di fornire 

una visione prospettica sull’andamento atteso della Società, poiché solo con una programmazione a 

medio termine possono essere messe in luce situazioni di criticità da fronteggiare con opportune scelte 

strategiche da proporre al Socio per ottenerne gli opportuni indirizzi. 

 

L’analisi di bilancio si focalizza sulla: 

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la 

corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti; 

- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve; 

- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme 

dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale. Tali analisi vengono condotte 

considerando un arco di tempo triennale. 

Sintesi del bilancio (dati in Euro) 
 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 

Ricavi   3.659.033   3.824.056   3.260.163 

Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)   181.494   570.630   331.420  

Reddito operativo (Ebit)   115.444   549.554   305.028  

Utile (perdita) d’esercizio   75.774   376.061   466.315  

Attività fisse  239.571.909 226.992.360 214.366.365 

Patrimonio netto complessivo  -1.963.011 -3.040.581 -3.748.475 

Posizione finanziaria netta  -174.205.474 -126.005.563 -111.387.684 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il risultato prima delle imposte. 
 

 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 

Valore della produzione 3.854.890 4.001.526 3.618.659 

Margine operativo lordo  181.494   570.630   331.420  
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Risultato prima delle imposte  124.296   550.246   517.722  

 
Principali dati economici 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 

Ricavi netti   3.659.033   3.824.056   3.260.163 

Contributo soggetto aggregatore   160.886   128.442   143.774  

Altri Proventi   34.971   49.028   214.722  

Costi esterni  - 1.345.188  - 1.236.059  -921.347  

Valore Aggiunto   2.509.702   2.765.467   2.697.312  

Costo del lavoro  - 2.328.208  - 2.194.837  - 2.365.892  

Margine Operativo Lordo   181.494   570.630   331.420  

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti  -66.050  -21.076  -26.392  

Risultato Operativo   115.444   549.554   305.028  

Proventi e oneri finanziari   8.852  692   212.694  

Risultato Ordinario   124.296   550.246   517.722  

Rivalutazioni e svalutazioni straordinarie  - €   - €   - €  

Risultato prima delle imposte   124.296   550.246   517.722  

Imposte sul reddito  -48.522  -174.185  -51.407  

Risultato netto   75.774   376.061   466.315  

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
Il valore di tali indici è espresso in termini percentuali. 

 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 

ROE (1)  4,02% 14,11% 14,21% 

ROI (2)  0,07% 0,43% 0,26% 

ROS (3)  3,16% 14,37% 9,36% 

 
(1) ROE = Reddito Netto / Patrimonio Netto senza Risultato d'esercizio 
(2) ROI = EBIT / Capitale investito 
(3) ROS = EBIT / Ricavi di vendita 

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

  30/06/2022 Variazione 30/06/2023 
    

Immobilizzazioni immateriali nette  200.914 -34.590 166.324 

Immobilizzazioni materiali nette  25.953 -7.354 18.599 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie  226.750.493 -12.584.051 214.166.442 

Capitale immobilizzato (1)  226.977.360 -12.625.995 214.351.365 

    
Rimanenze di magazzino  17.144 1.806 18.950 

Crediti verso Clienti  10.774.171 -2.166.020 8.608.151 

Altri crediti  22.254.884 8.198.193 30.453.077 

Ratei e risconti attivi  86.186 159.172 245.358 

Attività d’esercizio a breve termine (2)  33.132.385 6.193.151 39.325.536 

    
Debiti verso fornitori  4.015.584 6.631.542 10.647.126 

Acconti  4.622 2.488 7.110 

Debiti tributari e previdenziali  409.140 -30.600 378.540 

Altri debiti  55.579.869 -412.062 55.167.807 

Ratei e risconti passivi  2.489.150 255.877 2.745.027 
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Passività d’esercizio a breve termine (3)  62.498.365 6.447.245 68.945.610 

    
Capitale d’esercizio netto (4) = (2) - (3)  -29.365.980 -254.094 -29.620.074 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  1.890.308 181.046 2.071.354 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio successivo) 0 0 0 

Altre passività a medio e lungo termine  66.674.928 848.850 67.523.778 

Passività a medio lungo termine (5)  68.565.236 1.029.896 69.595.132 

    
Capitale investito (6) = (1) + (4) - (5)  129.046.144 -13.909.985 115.136.159 

    

Patrimonio netto  -3.040.581 -707.894 -3.748.475 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine  -202.866.281 12.583.763 -190.282.518 

Posizione finanziaria netta a breve termine  76.860.718 2.034.116 78.894.834 

    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto  -129.046.144 13.909.985 -115.136.159 

 
Si precisa che nella voce “Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie” sono compresi esclusivamente 
crediti verso la Regione Piemonte. 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla 
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
I quozienti sono espressi in termini unitari. 
 

 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 

Margine primario di struttura (1)  -237.608.898    -223.951.779    -210.617.890    

Quoziente primario di struttura (2)   0,01     0,01     0,02    

Margine secondario di struttura (3)   46.358.485     47.494.738     49.274.760    

Quoziente secondario di struttura (4)   1,19     1,21     1,23    
(1) Apass – (Batt  - BIII1 + CII1) ossia Mezzi Propri - Attivo fisso 
(2) Apass/(Batt  - BIII1 + CII1) ossia Mezzi Propri/Attivo fisso (3) (PN + P) – AF 
(3) Apass + (B + C +D)1 – (Batt  - BIII1 + CII1) ossia (Mezzi Propri + Passività consolidate) - Attivo fisso 
(4) [Apass + (B + C +D)1]/(Batt  - BIII1 + CII1) ossia (Mezzi Propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta è la seguente (in Euro):  
30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 

Depositi bancari  53.689.651   89.396.714 91.477.869 

Denaro e altri valori in cassa  1.061 1.171 729 

Disponibilità liquide   53.690.712   89.397.885   91.478.598  

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 0 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l’esercizio 
successivo) 

0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamento (entro l’esercizio 
successivo) 

0 0 0 

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo)  -12.492.738  -12.537.167  -12.583.764  

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a breve di finanziamenti 0 0 0 
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Crediti finanziari 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine  -12.492.738  -12.537.167  -12.583.764  

Posizione finanziaria netta a breve termine  41.197.974   76.860.718   78.894.834  

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l’esercizio 
successivo) 

0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre l’esercizio 
successivo) 

0 0 0 

Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo)  -215.418.448  -202.881.281  -190.297.518  

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0 

Crediti finanziari  15.000 15.000 15.000 

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine  -215.403.448  -202.866.281  -190.282.518  

Posizione finanziaria netta  -174.205.474  -126.005.563  -111.387.684  

Si precisa che il valore negativo della PFN a medio lungo termine, sostanzialmente originato dal residuo debito 
per i mutui contratti per la realizzazione degli interventi, è adeguatamente bilanciato dal valore dei crediti iscritti 
ex L. 19/07 art. 8 c. 3 ter. pari a € 214.166.442 (ammontare quota scadente oltre i 12 mesi). 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’esercizio precedente. I valori di detti indici sono espressi 
in termini unitari. 

 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 

Liquidità primaria (1) 1,63 1,63 1,60 

Liquidità secondaria (2)  1,63 1,63 1,60 

Indebitamento (3)  182,16 113,95 91,08 
(1)  (Aatt + Catt + BIII1- CII1 +  Datt)/[(B + C + D)2 pass + Epass] ossia Attivo corrente / passività correnti 
(2) [A + BIII1 + CII (al netto di CII1) + CIII + D2 + CIV)]/[(B + C + D)2 pass + Epass] ossia (liquidità differite + 

liquidità immediate) / passività correnti 
(3)  [Bpass + Cpass + Dpass + Epass]/Apass ossia (Passività consolidate + passività correnti) / Mezzi 
Propri 
 

Non sono stati calcolati gli indicatori di giacenza dei crediti e dei debiti poiché, in virtù dell’attività svolta, 

sarebbero fuorvianti e non significativi. Analogo discorso vale per il rapporto tra gli oneri finanziari e il valore 

della produzione. 

Dall’esame dei parametri individuati come soglie di allarme e dalla misurazione degli ulteriori indicatori attivati 

dalla società per la misurazione del rischio aziendale non si evidenziano situazioni di superamento anomalo 

dei parametri fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione 

dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società. 

 

Principali analisi scostamenti rispetto andamento budget 

Si riporta di seguito l’analisi delle principali voci di scostamento dei valori del conto economico al 30/06/2023 

rispetto ai corrispondenti valori di budget annuale, approvato in data 22/03/2023 nell’ambito del “Piano degli 

obiettivi 22-24_aggiornamento 2023-2025”: 

 

Valore della produzione: 

 ACTUAL 
01/01-30/06/2023 

BUDGET 
01/01-30/06/2023 

VARIAZIONE 01/01-
30/06/2023 

OPERE PUBBLICHE         722.143,33 €            1.165.703,38 €  - 443.560,05 €  
Si rileva uno scostamento negativo pari al -38%. Tale risultato è imputabile ad un mancato ricavo, stimato in 

fase di Budget 2023, afferente agli interventi per il contenimento della peste suina africana Regione Emilia-
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Romagna.. Altro effetto negativo è imputabile alla commessa 210413E01 – Rinnovo grandi concessioni 

idroelettriche – le cui attività per il reperimento della documentazione necessaria allo svolgimento si sono 

prolungate nel tempo, nonché alla presentazione di un ricorso al tribunale delle acque pubbliche ed una 

segnalazione AGCM alla Regione Piemonte che hanno determinato, in particolare il ricorso, una sospensione 

temporanea della gara comunitaria per l’affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico 

economica.  

 ACTUAL 
01/01-30/06/2023 

BUDGET 
01/01-30/06/2023 

VARIAZIONE 
01/01-30/06/2023 

APPALTI    2.146.032,14 €            2.440.000,00 €  - 293.967,86 €  
Il risultato ottenuto è negativo del -12% rispetto a quanto preventivato a budget. Tale riduzione è da attribuire 

principalmente ad un minor ricorso alle procedure negoziate per l'acquisto di farmaci da parte della Direzione 

Sanità, allo slittamento al II semestre 2023 dell’esecuzione della gara “Metadone 4”, “Medicazioni” e di “Aghi 

e siringhe”, tutte gare previste a Budget nel I semestre 2023 

 

 ACTUAL 
01/01-30/06/2023 

BUDGET 
01/01-30/06/2023 

VARIAZIONE 
01/01-30/06/2023 

PROGETTI SPECIALI        391.987,08 €                615.037,06 €  - 223.049,98 €  
Il risultato ottenuto è in diminuzione se confrontato con quanto preventivato a budget. Tale riduzione -36%, 

nella logica del rimborso spese dirette previsto con Regione per il Palazzo Unico, è da attribuirsi principalmente 

a minori ricavi derivanti da minori costi dovuti al prolungamento dei tempi di esecuzione delle attività che ha 

comportato un minor costo e, per conseguenza, un minor ricavo nel periodo in esame. 

 
 

ACTUAL 
01/01-30/06/2023 

BUDGET 
01/01-30/06/2023 

VARIAZIONE 
01/01-30/06/2023 

ALTRI RICAVI E PROVENTI        358.496,00 €                370.000,00 €  -    11.504,00 €  
Lo scostamento negativo evidenziato è principalmente dovuto ad un utilizzo minore rispetto alle previsioni di 

ricavo del contributo soggetto aggregatore (-56%) ed un aumento degli altri ricavi vari. 

 

 ACTUAL 
01/01-30/06/2023 

BUDGET 
01/01-30/06/2023 

VARIAZIONE 
01/01-30/06/2023 

VALORE DELLA PRODUZIONE    3.618.658,55 €            4.590.740,44 €  - 972.081,89 €  
Complessivamente si riscontra una riduzione della produzione pari a circa -21% del valore della produzione 

rispetto al preventivato a budget al 30/06/2023. Come sopra espresso tale risultato è dovuto principalmente ai 

minori ricavi derivanti dalle Direzioni e dal minor utilizzo del Fondo SSAA. 

 

Costi della produzione: 

 ACTUAL 
01/01-30/06/2023 

BUDGET 
01/01-30/06/2023 

VARIAZIONE 
01/01-30/06/2023 

COSTI DELLA PRODUZIONE    3.313.631,31 €            4.342.140,82 €  - 1.028.509,51 €  
Il totale dei costi della produzione evidenzia una significativa riduzione rispetto al budget al 30/06/2023 pari a 

circa -24% e tiene conto di una sostanziale riduzione dei costi per servizi, minori costi per oneri diversi di 

gestione e una riduzione dei costi del personale.  

 

Differenza fra Valore e Costi della produzione: 

 ACTUAL 
01/01-30/06/2023 

BUDGET 
01/01-30/06/2023 

VARIAZIONE 
01/01-30/06/2023 

DIFFERENZA FRA VALORE E 
COSTI DELLA PRODUZIONE        305.027,24 €            248.599,62 €  56.427,62 € 
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Il risultato quale differenza fra valore e costi della produzione atteso a budget al 30/06/2023 era pari a euro 

248.599,62 €, a fronte del risultato ottenuto pari a euro 305.027,24 € 

I flussi finanziari risultano in linea rispetto alle previsioni a budget e rispetto al periodo precedente, la posizione 

di liquidità della società consente inoltre di non prevedere situazioni di potenziale compromissione 

dell’equilibrio finanziario a fine esercizio. 

 

Ambiente e Personale 

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie 

alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.  

Il Consiglio di Amministrazione della società - nominato con D.G.R. 35-3565 del 16 luglio nelle persone di 

Domenico Massimo COIRO - Presidente, Raffaella VITALE e Daniele BORIOLI - d’intesa con il Socio Regione 

Piemonte, ha individuato con procedura selettiva il Direttore Generale dott.ssa Teresa Ivana FALCO cui, dal 

1° settembre 2022, sono attribuite le deleghe per l’ordinaria amministrazione, ferme restando le procure 

speciali già assegnate a dirigenti e responsabili. 

Nel primo semestre 2023 i compensi consiliari precedentemente deliberati in data 5 agosto 2021, a seguito di 

modifica statutaria, sono stati rideterminati; in particolare, l'importo di € 60.000,00 annui omnicomprensivi è 

stato come di seguito ripartito: 

- € 30.000 lordi annui per il Presidente Domenico Massimo COIRO 

- € 15.000 lordi annui per il Vicepresidente Daniele BORIOLI (individuato in data 31 agosto 2022)  

- € 15.000 lordi annui per il Consigliere Raffaella VITALE. 

Ai suddetti compensi si applica il sistema incentivante previsto dall’ art. 3, c. 1 L.R. 2/2010 secondo il quale: 

"Una quota non inferiore al 30 per cento del compenso stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi  

dell'articolo 2389, terzo comma del codice civile, per la remunerazione degli amministratori esecutivi, deve 

configurarsi quale indennità legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento 

gestionale della società dimostrata attraverso il miglioramento dell'indice del valore economico aggiunto 

(Economic Value Added - EVA) ovvero con il raggiungimento di obiettivi specifici previamente indicati dal 

consiglio stesso con il consenso degli azionisti”. 

Come richiesto dall'art. 4 della Legge della Regione Piemonte 8 febbraio 2020, i compensi dovuti per il primo 

semestre 2023 sono: 

- euro 10.500,00 lordi per il Presidente Domenico Massimo Coiro; 

- euro 5.250 lordi per Vicepresidente Daniele BORIOLI; 

- euro 5.250 lordi per il Consigliere Dott.ssa Raffaella Vitale. 

La quota incentivante per l’anno 2023 sarà erogata nell’annualità 2024 in funzione dell’effettivo grado di 

raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Socio con D.G.R. 50-6396 del 28 dicembre 2022. 

 

Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa della società nel periodo in esame è quella approvata dall’organo amministrativo in 

data 11 novembre 2022. L’assetto di procure e deleghe è il seguente: 

- procura speciale al Direttore Appalti per l’espletamento delle attività riferite alla Direzione con atto 

notarile repertorio n. 10.955/raccolta 5.741 del 20 gennaio 2022; 

- procura speciale al Responsabile della Funzione Progetti Speciali per l’espletamento delle attività 

riferite alla Funzione con atto notarile repertorio n. 11.032 /ATTI n. 5.784 del 22 febbraio 2022; 
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- procura speciale al Direttore Bilancio e Finanza per l’espletamento delle attività riferite alla Direzione 

con atto notarile n. 121126 /ATTI n. 22272 del 3 marzo 2022; 

- procura speciale al Direttore Appalti per i pagamenti necessari per l'espletamento delle attività della 

società, previa autorizzazione dai rispettivi Responsabili, con obbligo di firma congiunta con il Direttore 

Bilancio e finanza, qualora l'importo fosse superiore ad euro 200.000 con atto notarile repertorio n. 

11.280/5.075 del 28 marzo 2022; 

- procura speciale al Direttore Opere Pubbliche per l’espletamento delle attività riferite alla Direzione 

con atto notarile repertorio n. 121.283/22.346 del 23 maggio 2022; 

- procura speciale al Direttore Generale con poteri di ordinaria amministrazione necessari per compiere 

gli atti pertinenti all'attività sociale nelle sue diverse esplicazioni (contratti e obbligazioni di importo 

inferiore a euro 100.000) con atto notarile repertorio n. 11.590/6.103 del 1° settembre 2022; in tale 

ambito, assume il ruolo di Datore di Lavoro. 

Il numero dei dipendenti al 30.06.2023 è di 73 unità così composte: 5 dirigenti (di cui uno in aspettativa non 

retribuita e uno a tempo determinato), 12 quadri, 17 primi livelli, 26 secondi livelli (di cui uno per sostituzione 

maternità), 10 terzi livelli, 3 quinti livelli; rispetto ai dati al 31.12.2022 di 70 unità, si evidenzia tanto l’ingresso 

di 5 dipendenti (di cui n. 4 di 2° livello e 1 di 3° livello) quanto l’uscita di due dipendenti a tempo indeterminato 

(entrambi di 2° livello).  

Nel primo semestre sono presenti due contratti a tempo determinato, quello del Direttore Generale, secondo 

le previsioni statutarie, e una sostituzione maternità. 

Nel periodo sono proseguite le trattative con le Organizzazioni Sindacali che hanno portato alla sottoscrizione 

di quattro accordi sindacali. 

Un primo accordo è stato sottoscritto il 10 febbraio 2023 relativamente al lavoro agile; il documento, di durata 

biennale, replica nella sostanza il modello sperimentale adottato nel 2022 definendo alcune regole più 

stringenti in merito alla fruizione dei permessi ed agli allontanamenti dalla postazione lavorativa nell’ottica di 

tutelare il dipendente e il datore di lavoro sotto il profilo assicurativo. 

Il secondo accordo, stipulato in data 24 marzo 2023, è intervenuto in merito alle progressioni di carriera in 

un’ottica di superamento del previgente sistema; l’accordo ha costituito, altresì, un primo intervento di riordino 

rispetto ad altre pattuizioni precedenti in materia di indennità di responsabilità e limiti retributivi. 

Un terzo accordo è stato raggiunto il 31 maggio 2023 con riguardo alla gestione del personale; l’impianto 

precedentemente adottato è stato, tra l’altro, arricchito con l’introduzione dell’istituto delle ferie/permessi 

solidali destinata a dipendenti che debbano prestare assistenza ai propri figli minori o a un familiare di primo 

grado che, per particolari condizioni di salute, richiedano cure costanti e continue. 

Infine, in data 27 giugno 2023 è stato siglato l’accordo sul sistema premiante 2022; nell’ottica di fruire della 

tassazione agevolata, CHE è stato oggetto di positivo confronto con le OO.SS. e le RSA.  

  

Sicurezza 

Nel primo semestre del 2023 è proseguita la collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) con il coinvolgimento del Medico competente 

Il piano complessivo di aggiornamento documentale sulla sicurezza a cura del RSPP, a seguito del cambio di 

datore di lavoro, è stato completato. Le interlocuzioni con il RSPP si sono svolte in maniera costante per 

addivenire, in particolare, all’aggiornamento del modello organizzativo sulla sicurezza, sul DVR e sul PEM; su 

quest’ultimo tema, è stata coinvolta la proprietà che in data 2 febbraio 2023 ha fornito quanto necessario a 

SCR Piemonte sotto il profilo tecnico-impiantistico. 
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Il 26 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Sistema di gestione della sicurezza nei luoghi 

di lavoro (SGSL), quale schema organizzativo e procedurale organico che muove dal modello INAIL. 

Le attività di formazione in materia di sicurezza (aggiornamento sulla sicurezza preposti, aggiornamento per 

coordinatori della sicurezza nei cantieri, aggiornamento sulla sicurezza RLS e lavoratori - rischio basso; up 

grade rischio alto) sono state avviate e saranno concluse entro la fine dell’anno. 

Il numero di addetti al primo soccorso (3 dipendenti) e all’antincendio (3 dipendenti), è rimasto invariato; per 

tutti è stata erogata specifica formazione.  

Il protocollo di Sorveglianza Sanitaria è proseguito regolarmente, avendo evidenziato come tutti i dipendenti 

risultino idonei senza limitazioni.  

Nel corso dell’anno non si sono registrati infortuni.   

 

Modello di organizzazione, gestione, controllo, anticorruzione e trasparenza    

Proseguendo nell’ottica di implementazione degli strumenti di gestione e controllo, si è consolidato il processo 

di utilizzo degli strumenti informativi mirato a migliorare l’operatività della struttura organizzativa interna. 

Sono proseguite le verifiche circa la corretta operatività delle procedure gestionali ed istruzioni operative da 

parte del Responsabile dell’Internal Audit, nonché sono stati effettuati appositi audit nell’ambito delle 

metodologie utilizzate e del rispetto dei regolamenti.  

In ambito di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è proseguita 

il presidio da parte dell’Organismo formato da componenti esterni. 

Nel contesto di un’applicazione integrata “Sistema 231/01 - anticorruzione”, il 31/03/2023 il Consiglio di 

Amministrazione ha adottato il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2023-

2025 quale aggiornamento annuale predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 ed in linea con le previsioni del Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA).  

Nel corso del primo semestre 2023 sono proseguite le attività di implementazione di dati ed informazioni nella 

sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale. In data 11/09/2023, è stata prodotta 

l’attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza. 

L’aggiornamento del “Registro degli accessi”, pubblicato sul sito istituzionale della Società nella sezione 

“Società Trasparente, Altri contenuti, Accesso civico”, è avvenuto regolarmente alla cadenza semestrale. 

Con riguardo alla formazione, si segnala che le iniziative formative per il personale sotto il duplice profilo 

decreto legislativo 231/2001 e legge 190/2012, concordate anche con l’Organismo di Vigilanza, sono state 

pianificate negli ultimi mesi dell’anno 2023 al fine anche di recepire gli aggiornamenti necessari al MOG. 

Con riferimento all’istituto del cd. “whistleblowing” si segnala la variazione della procedura di segnalazione che 

individua quale ricettore il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, così come 

approvata dal consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2023. Si segnala che non sono pervenute 

segnalazioni.  

 

Sicurezza e privacy 

Per quanto riguarda l’applicazione del Regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nei primi sei mesi dell’anno 2023, il RPD incaricato da SCR ha condotto le seguenti attività: aggiornamento e 

implementazione del Registro dei Trattamenti, ampliamento dei contatti con le strutture societarie per 

consultazioni su questioni di privacy e per consulenze sulle valutazioni dell’impatto dei trattamenti dati.  
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Si sono moltiplicati i momenti di confronto tra il RPD e vari soggetti operanti all’interno della Società nell’ambito 

della protezione dei dati, al fine di individuare posizioni comuni tra le diverse aree societarie, in merito al 

trattamento dei dati condivisi o collegati, ed in linea con l’interpretazione del GDPR. In particolare, il  RPD, nei 

primi sei mesi del 2023, ha provveduto ad aggiornare il Registro dei Trattamenti, ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento (EU) n. 679/2016, che prevede, tra gli adempimenti principali del titolare del trattamento dati, la 

tenuta del Registro delle attività di trattamento.  

Nel corso del 2022 e 2023, il RPD ha anche fornito pareri per la DPIA riguardanti trattamenti di dati di diversa 

complessità e ampiezza.  

Per quanto concerne poi l’analisi degli eventi configurabili come Data breach, nel corso del 2022 e 2023, non 

sono stati segnalati casi di Data breach riconducibili a trattamenti effettuati dalla società dai Responsabili 

designati dal Titolare.  

Il RPD ha altresì allargato l’azione di sorveglianza sulla conformità dei trattamenti di dati, specialmente di quelli 

che più possono avere riflessi sull’immagine e sulla responsabilità della società mediante un’opportuna 

selezione in base alla rischiosità intrinseca, dedicando un focus particolare ai trattamenti di dati che vengono 

affidati a terzi nell’ambito delle esternalizzazioni.  

Con riguardo alla formazione quale elemento portante nei processi di sicurezza oltre che strumento 

indispensabile per l’istruzione ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati, richiesto espressamente dal 

Regolamento (UE) 2016/679, gli incontri formativi per l’anno 2023 in materia di privacy e sicurezza dei dati, si 

terranno, in più sessioni, entro la fine del corrente anno. 

 

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 

Si ritiene che i rischi e le incertezze alle quali la società potrebbe essere esposta siano sostanzialmente 

ascrivibili alle difficoltà di giungere a una puntuale definizione della programmazione annuale della propria 

attività a supporto del socio unico Regione Piemonte e alle difficoltà di ingaggio di nuovi enti pubblici operanti 

sul territorio regionale per lo svolgimento delle attività tipiche a supporto della selezione dei fornitori di beni e 

servizi. Si valuta, in ogni caso, che le suddette criticità possano essere ragionevolmente e adeguatamente 

superate attraverso il consueto fattivo rapporto di reciproca collaborazione con l’Azionista che da sempre ha 

contraddistinto le relazioni tra la Società e la Regione Piemonte.     

Si ritiene di ricordare che la società, costituita con la Legge Regionale n.19/2007, svolge la funzione di centrale 

di committenza ai sensi dell'art. 33 del Dlgs. 12/4/2006 n. 163, di stazione unica appaltante (SUA) ai sensi 

dell'art. 13 della L. 13/8/2010 n. 136 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/6/2011 in 

relazione ai contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in favore della Regione e di altri soggetti aventi sede 

nel suo territorio. L’ANAC, con delibera del 23 luglio 2015 ha pubblicato l’elenco dei 32 Soggetti Aggregatori 

ed ha individuato, per la Regione Piemonte, SCR Piemonte S.p.A. che opera a livello di tutte le categorie 

merceologiche individuate e Città Metropolitana di Torino, che potrà avviare iniziative solo nel settore della 

spesa comune.   

Per ultimo si evidenzia che l’art. 2 della Legge della Regione Piemonte n. 28 del 29/12/2016 e la delibera 

dell’assemblea ordinaria di SCR Piemonte S.p.A., tenutasi il 28 aprile 2017, hanno nuovamente attribuito a 

SCR Piemonte S.p.A. la competenza del ruolo di Responsabile del Procedimento per gli interventi di carattere 

infrastrutturale ed edilizio assegnati, nella prospettiva di un programma di investimenti particolarmente 

rilevante, soprattutto nel settore dell’edilizia sanitaria. Si valuta che il combinato disposto di tali elementi siano 

idonei a confermare e consolidare la centralità del ruolo della società nell’ambito del panorama regionale. 
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Incarichi in regime di “in house providing” 

SCR Piemonte opera, altresì, come società in house providing della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 4.8 

dello Statuto e dell’art. 16 del D. Lgs. 175/2016, nell’espletamento delle attività di soggetto aggregatore 

regionale e nell’ambito di tutte le gare su delega assegnate dalla Regione Piemonte, sia in ambito sanitario, 

sia in ambito spesa comune. 

Rinviando al focus afferente alle procedure della Direzione appalti e della Direzione Opere Pubbliche per le 

risultanze delle dette attività in house, si riporta di seguito un focus che riguarda: 

 - la direzione lavori per l’intervento del Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte; 

- la direzione lavori per l’intervento Lavori di eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite 

in cat. OS18 nel Nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte; 

- l’attività di Direzione Lavori e collaudo per gli Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e 

Liguria a contenimento della diffusione della peste suina africana. 

DIREZIONE LAVORI per l’intervento di REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO AMMINISTRATIVO 

ED ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERE 

PUBBLICHE 

 

Attività del periodo di riferimento 

Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SCR Piemonte del 25/07/2023 n. 49 è stato approvato 

il 7° Addendum convenzionale avente ad oggetto la prosecuzione dell’incarico di Direzione Lavori sino al 

Collaudo dell’Opera, precedentemente approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 587/A11000 

del 28/06/2023. La Relativa convenzione è stata sottoscritta in data 27/07/2023.  

Di seguito si riportano i fatti salienti che hanno interessato il corso dell’esecuzione dell’opera nella gestione 

del primo semestre 2023: 

Contabilità: 

In data 11/04/2023 l’Appaltatore invitava la S.A. e la DL all’emissione di SAL STRAORDINARIO per il periodo 

dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50 /2022 riguardante Disposizioni 

Urgenti in materia di Appalti Pubblici di lavori, stante l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. n. 

16 del 01/02/2023 che ha introdotto le modalità di accesso da parte delle Stazioni Appaltanti alle risorse di cui 

al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7, c. 1 del D.L. n. 76 /2020 (Decreto 

Semplificazioni) richiamato dall’art. 26, c. 4 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) che ha prorogato i contributi anche 

per l’anno 2023. 

In data 24/05/2023 e in data 10/07/2023 il RUP riconosceva all’Appaltatore, tramite appositi stanziamenti, gli 

importi dovuti ex lege per riconoscimento a titolo di adeguamento prezzi. 

- Pratica SCIA Antincendio: 

In data 15/12/2023 è stata presentata la pratica SCIA Prevenzione Incendi – Fase 1 relativa al Gruppo 

Elettrogeno in riferimento ad alcuni ambienti della TORRE, presso il Comando dei VVF Provincia di Torino.  

In data 11/04/2023 l’Asseveratore antincendio emetteva la documentazione relativa alla SCIA di Fase 2 ai 

sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011 e s.m.i., comprendente la Relazione di inquadramento generale delle fasi 

di avvio delle attività soggette, a completamento della procedura di SCIA antincendio. 

- Pratica di AGIBILITA’: 
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In data 30/12/2022 è stata presentata tramite portale sul sistema informativo del Comune di Torino, la pratica 

di Agibilità. 

- Consegna dell’Opera: 

In data 31/01/2023 è stato sottoscritto tra il RUP, il DL e l’Appaltatore il Verbale di Presa in Consegna Anticipata 

- ex art. 200 D.P.R. 554/1999, art. 230 del Regolamento sui LL.PP. D.P.R. 207/2010 ed art. 44 del Contratto 

d’Appalto - delle opere Torre, Interrati Torre, Centro Servizi e Parcheggi Interrati, in pendenza di alcune 

lavorazioni/attività che l’ATI Appaltatrice non ha ancora ultimato, non inficianti la presa in consegna anticipata 

dell’opera regionale. 

In data 11/04/2023 il Direttore della Giunta Regionale comunicava l’avvio delle operazioni di insediamento 

nella nuova Sede unica Regionale da parte dei dipendenti secondo il piano di trasloco. 

Nel primo semestre 2023, a seguito dell’Ultimazione dei Lavori, sono proseguite le attività di collaudo, con il 

supporto della DL che si interfaccia con il RUP e con l’Asseveratore per la pratica SCIA antincendio.  

Sono inoltre proseguite e concluse le attività volte alla definizione delle criticità emerse durante il cantiere per 

le Facciate continue, Vetri Retro-Smaltati Nucleo Torre, Torre, livello 46, lato est - impatto acustico.  

DIREZIONE LAVORI per l’intervento LAVORI DI ELIMINAZIONE DEI VIZI E NON CONFORMITÀ DELLE 

LAVORAZIONI ESEGUITE IN CAT. OS18 NEL COSTRUENDO NUOVO PALAZZO UNICO DELLA 

REGIONE PIEMONTE 

La Società svolge anche l’incarico di Direzione Lavori per l’endo-procedimento relativo all’appalto per i “Lavori 

di eliminazione dei vizi e non conformità delle lavorazioni eseguite in Cat. OS18 nel costruendo Nuovo Palazzo 

Unico della Regione Piemonte”. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 731 del 3/12/2020 la Regione Piemonte prendeva atto della nomina da 

parte di SCR nell’ambito dell’organico societario e con decorrenza dal 1° dicembre 2020, del nuovo Direttore 

dei Lavori per la realizzazione del Nuovo Complesso Amministrativo e Istituzionale, e Direttore dei Lavori 

dell’intervento di rispristino vizi e non conformità di opere eseguite in categoria OS18. 

La durata dei lavori veniva stabilita in 240 giorni naturali e consecutivi cosicché l’ultimazione dei lavori per 

l’appalto succitato veniva prevista entro il 22/06/2021. 

In data 20/12/2021 è stata approvata la variante n. 1 che ha determinato la conclusione dei lavori al 

03/04/2022; 

 Attività del periodo di riferimento 

A seguito di nuovo Programma Esecutivo Lavori aggiornato e presentato da parte dell’Appaltatore in data 

05/12/2022, la data di ultimazione dei lavori veniva aggiornata al 31/03/2023. 

In data 14/03/2023 viene trasmesso il SAL n.4 per lavori a tutto il 28/02/2023; successivamente l’Appaltatore 

presenta ulteriori richieste di proroga tempi con l’aggiornamento del termine lavori, accolta parzialmente dal 

RUP fino alla data del 15/06/2023 (D.D. N. 27732/XST030/2023 DEL 29/04/2023). 

In data 16/06/2023 il DL ha convocato l’Appaltatore per effettuare il formale sopralluogo di constatazione sullo 

stato dei lavori, accertando la mancata ultimazione degli stessi. 

In data 28/07/2023, il DL, constatato che risultava ancora necessario il completamento di alcuni interventi di 

piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera, ha provveduto ad 

assegnare un termine di 15 giorni – pertanto fino a tutto il 12/08/2023 – per concludere le attività residuali. 

Di seguito si riportano i ricavi ed i costi connessi alla commessa “Palazzo della Regione” per il periodo 

01.01.2023-30.06.2023: gli importi relativi ai ricavi sono quelli previsti nella citata convenzione e successivi 



  

 

Pag. 42 

 

addendum, i costi sono stati suddivisi per macro-voci a fine di meglio comprenderne entità e genesi. Il risultato 

netto di detta commessa origina, per S.C.R. - Piemonte S.p.A., una perdita. 

Ricavi (a)   331.143,8 

      

Costi diretti specifici (b)    (311.471,69) 

costo del personale  (185.407,66)   

personale  (185.407,66)   

personale ispettore di cantiere  0,0   

servizi esterni  (126.064,03)   

costi revisione tecnico contabile  0,0   

supporto alla direzione lavori  (126.064,03)   

risultato (a-b)   19.672,1 

costi indiretti specifici (c)    (93.924,05) 

ammortamenti e svalutazioni  (1.118,37)   

oneri diversi di gestione  (4.045,82)   

per godimento di beni di terzi  (80.857,71)   

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  (3.568,29)   

per servizi  (4.333,86)   

      

risultato (a-b-c)    (74.251,92) 

costi indiretti (d)    (131.924,45) 

ammortamenti e svalutazioni  (1.000,42)   

oneri diversi di gestione  (2.042,6)   

per godimento di beni di terzi  (8774,8)   

per il personale  (76.211,18)   

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  (497,24)   

per servizi  (43.398,22)   

risultato (a-b-c-d)   (206.176,37) 

cod. 22046D02_ Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento 

della diffusione della Peste Suina Africana. (LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis) 

Cod. Commessa Importo finanziato gestito Spesa complessiva di cui spesi 01/01-30/06 

22046D02    760.000,00 €   517.880,75 €   -   €  

22046D02-2  1.329.999,99 €   806.456,02 €   58.455,40 €  

22046D02-3  1.787.799,99 €   1.250.448,42 €   1.250.448,42 €  

22046D02-4  1.510.000,00 €   1.242.591,70 €   126.928,74 €  

22046D02-5  1.205.000,00 €   1.057.688,54 €   109.773,94 €  

22046D02-6  2.040.000,01 €   1.635.668,39 €   168.004,54 €  

22046D02-7bis  100.000,00 €   67.171,05 €   -   €  

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, il dott. Angelo Ferrari, direttore sanitario 

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, è stato nominato - ai sensi dell'art. 

2, del Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina 

africana (PSA), conv. con mod. in Legge 7 aprile 2022 n. 29 – quale Commissario straordinario alla peste 

suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure attuate per prevenire 

e contenere la diffusione della peste suina africana. 

Il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

Umbria e Marche (IZSUM), ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in provincia di 

Alessandria e Genova.  



  

 

Pag. 43 

 

Per motivi d’urgenza dettati dalla gravissima condizione sanitaria e per la particolare situazione epidemiologica 

che coinvolge ad oggi la Regione Piemonte e la Regione Liguria, il Commissario straordinario ha richiesto alla 

Regione Piemonte, di potersi avvalere di S.C.R. Piemonte S.p.A. - quale centrale di committenza e società in 

house regionale –“affinché quest’ultima possa provvedere, per suo conto, allo svolgimento delle funzioni di 

stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi e delle opere sul territorio della Regione Piemonte e 

della Regione Liguria, occorrenti per prevenire e contenere la diffusione della Peste Suina Africana, come 

previsto dalla legge 7 aprile 2022 n. 29 (GU Anno 163, n.90 del 16- 04-2022) sul territorio della Regione 

Piemonte e della Regione Liguria”. 

La Regione Piemonte, ritenendo che le attività affidate al Commissario straordinario rivestano rilevante 

interesse regionale, si è resa disponibile a consentire a SCR di poter operare a supporto del Commissario 

straordinario stesso, con oneri integralmente a carico del medesimo, attraverso la sottoscrizione di apposito 

accordo di collaborazione tra le parti, le cui linee di indirizzo sono state approvate con D.G.R. n. 2-4937 del 

29 aprile 2022 n. del 29 aprile 2022. 

S.C.R. Piemonte ha approvato con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione n. 37 del 28 aprile 2022 

(punto 12 o.d.g), il testo dell’Accordo recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina 

africana (PSA)” tra Regione Piemonte, SCR Piemonte S.p.A. ed il Commissario straordinario. 

Con deliberazione n. 38 del 28 aprile 2022 (punto 6 o.d.g.), il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte 

ha approvato altresì lo schema della “Convenzione per l’attuazione delle misure urgenti per arrestare la 

diffusione della peste suina africana (PSA)”, tra  il Commissario straordinario e SCR Piemonte S.p.A. - 

disciplinante i reciproci rapporti tecnici, amministrativi ed economici, per la realizzazione degli interventi 

occorrenti per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ed in particolare la 

messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali 

selvatici - con previsione degli oneri a tal fine occorrenti a carico del predetto Commissario. 

In data 20 maggio 2022 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra Regione Piemonte e Commissario 

straordinario alla peste suina africana - finalizzato all’avvalimento da parte del Commissario straordinario alla 

PSA di S.C.R. Piemonte - approvato con DGR n. 47 – 5101 del 20/05/2022 - per le finalità sopra riportante  

In data 24 novembre 2022 è stata approvata una nuova Convenzione tra le parti, che garantisce da parte del 

Commissario straordinario il finanziamento degli interventi - per un importo complessivo presunto stimato in € 

8.200.000,00 (IVA inclusa) - prevedendo altresì l’impegno del medesimo a farsi carico dei costi per le attività 

che affiderà a SCR quale stazione appaltante, come risulta dal Protocollo di intesa sottoscritto tra lo stesso e 

la Regione Piemonte più sopra richiamato. 

Con determinazione assunta in qualità di Dirigente responsabile Direzione Infrastrutture n. 122 del 4 maggio 

2022, è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di operatori economici, 

in possesso dei requisiti per l’esecuzione degli interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e 

Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana. 

Con la medesima determinazione è stato nominato il Responsabile del procedimento interno ad SCR. 

Con determinazione n. 140 del 31 maggio 2022 si è provveduto alla costituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori 

e collaudo, interno ad S.C.R. Piemonte S.p.A. in regime di “in house providing” con la Funzione Progetti 

Speciali, relativo agli Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria a contenimento della 

diffusione della Peste Suina Africana. 

Nel corso del 2022 sono stati portati a termine i lavori dei lotti 1, 2, 4, 5, 6, 7bis.  

Attività del periodo di riferimento 

Con determinazione n. 302 del Direttore Opere Pubbliche del 02/12/2022 si è dato atto che con Decreto n. 20 
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del 16/11/2022 il Commissario Straordinario ha approvato il progetto relativo agli interventi del Lotto 3 di 

lunghezza pari a circa 21 km. Con medesima disposizione si è provveduto all’affidamento dei lavori del lotto 

3, che sono stati avviati in data 16/12/2022.  

Ad oggi tutti i lotti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7bis) risultano ultimati e collaudati. Per tutti i lotti è stata dichiarata da parte 

di SCR l’ammissibilità dei certificati di collaudo e sono state svincolate le rate di saldo a favore degli appaltatori. 

SCR è ancora in attesa di ricevere da parte del Commissario il trasferimento delle risorse anticipate per i 

pagamenti ai propri fornitori. 

Si è peraltro ancora in attesa della presa in consegna e gestione delle opere da parte di un soggetto gestore. 

Espropri: Sono in corso di redazione gli elaborati espropriativi (elenchi ditte, piani particellari e relative 

relazioni) revisionati in funzione del reale posizionamento delle reti, e pertanto, non appena saranno disponibili, 

a seguito dell’approvazione degli stessi da parte del Commissario, occorrerà effettuare le operazioni di ricerca 

indirizzi di tutti i proprietari dei terreni interessati dalle opere, nonché procedere alla redazione e trasmissione 

delle offerte nei confronti di ogni avente diritto, ed alla successiva liquidazione/deposito. 

 

Evoluzione della gestione 

La società a fronte delle risultanze economico-finanziarie del primo semestre 2023 evidenziate nel forecast 

discusso nella seduta del 14.09.2023 ha richiesto alla direzione generale di fornire un’evoluzione a tendere 

dell’andamento costi-ricavi al 31.12.2023, onde definire un piano di azioni, per migliorare nel corso del 2023 

l’andamento dei ricavi. Valutato nel corso della seduta del 12 ottobre 2023 il permanere di una riduzione dei 

ricavi operativi per l’anno 2023, pari a -416.483 il CDA nella stessa seduta ha ritenuto di fornire nuovi indirizzi 

alla direzione generale, affinché proceda a intensificare i rapporti con altri enti, per l’assegnazione di nuove 

commesse e a realizzare entro il 31.12.2023 una stima dei potenziali ricavi, onde realizzare un miglioramento 

dell’assetto complessivo, che potrà, però, trovare più compiuta stima e valutazione nel budget 2024. 

SCR Piemonte deve infatti perseguire un programma di crescita verso un modello integrato di aggregazione 

e competenze, che affianca all’aggregazione della domanda e della spesa, una specialità di filiera per 

categorie merceologiche, esogene e/o endogene, nel quale è presidiata la fase del processo propedeutica 

all’indizione delle gare - la progettazione della fornitura, del servizio, dei lavori, anche tramite il coordinamento 

e il supporto ai tavoli tecnici – così come la fase di gestione dei contratti.  

In questo filone è ascrivibile l’alta specializzazione di SCR Piemonte, quale Soggetto Aggregatore e Centrale 

di Committenza, a servizio del proprio azionista nel settore delle gare in ambito SANITA’, in particolare nelle 

categorie del DPCM, in cui sono presidiati la progettazione, la gara e l’esecuzione dei contratti.  

L’attenzione verso la dimensione merceologica e la competenza di filiera diventano centrali anche in altri ambiti 

di intervento, aggregati dalla Regione nel settore della SPESA COMUNE, come quelli dell’energia, del gas, 

della carta, delle assicurazioni, così come dei PROGETTI SPECIALI (Palazzo Unico, Peste Suina Africana, 

altro). 

S.C.R. - Piemonte S.p.A. è impegnata a perseguire un programma di crescita basato su linee di indirizzo che 

mirano a concretizzare i seguenti fattori: 

• aumento del numero di iniziative di acquisizione di beni e servizi ed estensione alle nuove categorie 

merceologiche previste dal D.P.C.M. 11 luglio 2018. S.C.R. - Piemonte S.p.A. opera nel settore 

dell’acquisizione di beni servizi, in esclusiva su 25 categorie merceologiche, 18 nel settore “Sanità” e 

7 nel settore “Spesa Comune”; 
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• sviluppo di servizi a supporto delle altre amministrazioni. S.C.R. - Piemonte S.p.A. intende mettere a 

servizio delle amministrazioni pubbliche, l’esperienza acquisita nell’ambito della gestione di 

procedimenti pubblici; 

• qualificazione della stazione appaltante. In tale ambito, S.C.R. - Piemonte S.p.A. è componente dei 

Gruppi di Lavoro presso Itaca (Istituto per l’innovazione e Trasparenza degli Appalti e la compatibilità 

ambientale), associazione federale delle regioni e delle provincie autonome. Nonostante S.C.R. - 

Piemonte S.p.A. sia qualificata di diritto in quanto soggetto aggregatore, la società monitora con 

attenzione le novazioni normative per rimanere costantemente aderente al modello in sviluppo, 

attraverso percorsi di professionalizzazione e digitalizzazione dei processi; 

• acquisizione di nuove realizzazioni nel settore delle Opere Pubbliche. Tale ambito vede S.C.R. - 

Piemonte S.p.A. sempre più fulcro delle nuove realizzazioni e del mantenimento delle infrastrutture 

esistenti; 

• realizzazione di attività di supporto alle direzioni regionali, in qualità di società in house providing della 

Regione Piemonte; prosegue lo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori, nonché di revisione 

tecnico-contabile, nell’ambito dell’esecuzione del Palazzo Unico della Regione Piemonte e, nel 

contempo, è stata avviata la direzione dei lavori interna del Museo Regionale di Scienze Naturali. 

 

Attività di Ricerca e sviluppo           

 Nel corso dell'esercizio la società non ha sostenuto costi di Ricerca e Sviluppo. 

Investimenti 

 Non ci sono stati investimenti significativi nell'anno. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 

 La Società è soggetta, ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c., all’attività di direzione e coordinamento da 

parte dell'Ente Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Castello 165, codice fiscale n. 80087670016, 

titolare di n. 1.120.000 azioni del valor nominale di euro 1,00 pari al 100% del capitale sociale.  Ai sensi del 

comma 4 dell'art. 2497-bis c.c., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dati 

essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento.  

  Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 Non ve ne sono. 

Sedi secondarie 

 Non ve ne sono.  

 

Torino, 27/10/2023 

 

Domenico Massimo COIRO (Presidente del Consiglio di Amministrazione) 

 

Raffaella VITALE (Consigliere) 

 

Daniele Gaetano BORIOLI (Vice Presidente) 


