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1

Carico e scarico materiali in cantiere 2

Realizzazione recinzione con rete plastificata 2

Collocazione baracca e wc cantiere 2

Posa in opera cartellonistica di cantiere 1

2

Perforazione di micropali 41

Posa tubo in acciaio d'armatura 41

Iniezione di malta cementizia a bassa pressione 41

3

Perforazione  a rotopercussione 39

Posa trefolo in acciaio d'armatura 39

Iniezione di malta cementizia a bassa pressione 39

Esecuzione contrasti in carpenteria metallica 14

Messa in tensione tiranti 8

4

Tracciamento 4

Esecuzione dello scavo di sbancamento e livellamento 28

Esecuzione dello scavo di fondazione 28

Controllo quota di scavo 2

5

Montaggio ponteggio metallico 2

Smontaggio ponteggio metallico 2

6

Posa casseratura previa stesa di disarmante 8

Inserimento armature metalliche preconfezionate 6

Esecuzione getti con autobetoniera ed autopompa 5

Disarmo, pulizia e deposito di casseri 2

7

Esecuzione scavo di fondazione scogliera 3

Realizzazione piano di posa in pietrame 3

Realizzazione scogliere in massi 8

Impianto di talee di salice 8

8

Posa della struttura in tondi scortecciati 8

Riempimento con materiale arido di riporto 8

Messa a dimora di talee 8

9

Realizzazione di staccionata rustica in legname 5

10

Rinterro con macchine operatrici 9

Rinterro manuale 9

Costipazione o compattazione 3

11

Preparazione terreno 4

Inerbimento con semina manuale e battitura o rinterro 5

12

Rimozione baracca di cantiere e wc chimico 1

Rimozione di recinzione di cantiere 1

Rimozione di cartellonistica di cantiere 1

PONTEGGI METALLICI

REALIZZAZIONE OPERE D'ARTE IN C.A.

INTERVENTI DI SEMINE

CHIUSURA CANTIERE

SCOGLIERE IN MASSI

REALIZZAZIONE OPERA MISTA IN LEGNAME 
E PIETRAME

REALIZZAZIONE STACCIONATA RUSTICA IN 
LEGNAME

RINTERRI

8 9

TIRANTI

SCAVI

16 1712 13 14 1510 11

NUMERO SETTIMANE

FASI DI LAVORO
durata   

120     
gg

1 2 3 4 5 6 7

PALI PER BERLINESE

OPERE GENERALI DI INSTALLAZIONE 
CANTIERE


