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CRONOPROGRAMMA 
05

P1

Cod. Serramento Tipologia Larghezza Altezza N°

P1 Porta a battente ad anta
singola 90x210

0.90 2.10 11

P2

Cod. Serramento Tipologia Larghezza Altezza N°

P2 Porta interna a battente
a doppia anta aule
120x210 (90+30)

1.20 2.10 10

P2a

Cod. Serramento Tipologia Larghezza Altezza N°

P2a Porta esterna a battente
a doppia anta in vetro
120x210 (90+30)

1.20 2.10 1

P3

Cod. Serramento Tipologia Larghezza Altezza N°

P3 Porte scorrevoli bagni
disabili 90x210

0.90 2.10 2

P1a

Cod. Serramento Tipologia Larghezza Altezza N°

P1a Porta a battente anta
singola, vano impianti

0.90 2.10 1

P4

Cod. Serramento Tipologia Larghezza Altezza N°

P4 Porte ad una anta
80x210

0.80 2.10 8

P5

Cod. Serramento Tipologia Larghezza Altezza N°

P5 Porte ad una anta
70x210

0.70 2.10 16

P6

Cod. Serramento Tipologia Larghezza Altezza N°

P6 Porta a battente ad anta
singola, con maniglia
antipanico

1.28 2.11 2

vista interna



Nome attività Durata

Demolizioni e pulizia dell'area 10 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici10 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 3 g

Costruzione nuova scuola 186 g

Allestimento del cantiere 104 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 3 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Strutture di fondazioni in c.a. 54 g

Scavo a sezione obbligata 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 13 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 7 g

Elementi prefabbricati 40 g

Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a. 3 g

Montaggio di travi prefabbricate in c.a. 6 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 9 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in c.a.15 g

Copertura 10 g

Formazione di massetto per coperture 3 g

Realizzazione di opere di lattoneria 7 g

Posa moduli fotovoltaici 5 g

Impianti 32 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 8 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)12 g

Posa della cisterna per impianto antincendio 4 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio7 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio14 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 10 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 10 g

Realizzazione di impianto antintrusione 10 g

Realizzazione di impianto ascensore 10 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 17 g

Finiture interne 70 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Realizzazione di divisori interni 30 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 15 g

Posa di pavimenti per interni 8 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 10 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Posa in opera di serramenti, ringhiere e opere di facciata 112 g

Posa di serramenti esterni 10 g

Posa di serramenti interni 10 g

Posa di ringhiere e parapetti 5 g

Montaggio di facciata a secco cannocchiale 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Sistemazione area cortiliva 23 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

Montaggio di tunnel collegamento alla mensa 10 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 8 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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