
Allegato 2A SCADENZE CONTRATTUALI INTERMEDIE

UNITA' DI MISURA  = 30gg

1 AVVIO ESECUZIONE CONTRATTO - T0 / ARPEA/AGGIUDICATARIO

2

2016 -DISPONIBILITA' CAMPIONE DEFINTIVO 

CONTROLLI CONDIZIONALITA' E AMMISIBILITA' 

ZOOTECNIA - T0AB

A - B ARPEA/AGGIUDICATARIO

3
2016 -DISPONIBILITA' CAMPIONE DEFINTIVO 

CONTROLLI IMPEGNI PSR - T0C
C ARPEA/AGGIUDICATARIO

3

2016 - ESECUZIONE CONTROLLI CONDIZIONALITA' E 

AMMISSIBILITA' ZOOTECNIA (PRIMO ED EVENTUALE 

SECONDO CONTROLLO) - TOAB + 90 gg

A - B AGGIUDICATARIO

4
2016 - ESECUZIONE CONTROLLI IMPEGNI PSR - T0C + 90 

gg
C AGGIUDICATARIO

5
2016 - MILESTONE CONTROLLI CONDIZIONALITA' E 

AMMISSIBILITA' ZOOTECNIA
A - B ARPEA/AGGIUDICATARIO

6 2016 - MILESTONE CONTROLLI IMPEGNI PSR C ARPEA/AGGIUDICATARIO

7

2017 -DISPONIBILITA' CAMPIONE DEFINTIVO 

CONTROLLI CONDIZIONALITA' E AMMISIBILITA' 

ZOOTECNIA - T0AB

A - B ARPEA/AGGIUDICATARIO

8
2017 -DISPONIBILITA' CAMPIONE DEFINTIVO 

CONTROLLI IMPEGNI PSR - T0C
C ARPEA/AGGIUDICATARIO

9

2017 - ESECUZIONE CONTROLLI CONDIZIONALITA' E 

AMMISSIBILITA' ZOOTECNIA (PRIMO ED EVENTUALE 

SECONDO CONTROLLO) - TOAB + 90 gg

A - B AGGIUDICATARIO

10
2017 - ESECUZIONE CONTROLLI IMPEGNI PSR - T0C + 90 

gg
C AGGIUDICATARIO

11
2017 - MILESTONE CONTROLLI CONDIZIONALITA' E 

AMMISSIBILITA' ZOOTECNIA
A - B ARPEA/AGGIUDICATARIO

12 2017 - MILESTONE CONTROLLI IMPEGNI PSR C ARPEA/AGGIUDICATARIO

13 FINE LAVORI T0+720gg A-B-C-D-E ARPEA/AGGIUDICATARIO

SCADENZE CONTRATTUALI INTERMEDIE E FINALI

2017

2016 ATTIVITA'

CATEGORIA 

ATTIVITA' (CFR. 

PARAGRAFO 3,1)

ENTE INCARICATO

2016

T0AB

T0C

MILESTONE 2016 - CONDIZIONALITA' - AMMISSIBILITA' ZOOTECNIA

MILESTONE 2016 - IMPEGNI PSR

T0AB

T0C

MILESTONE 2017 - CONTROLLI CONDIZIONALITA' E AMMISSIBILITA' 

ZOOTECNIA

MILESTONE 2017 - IMPEGNI PSR

FINE LAVORI


