SNl piSu Asti - Ovest

> Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal
Tk F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita ed occupazione"

OMUNE Asse 1ll.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato
di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) denominato "Asti - Ovest".
DIASTI 7 e

Ex palestra Muti_recupero funzionale

Scheda P.T. 520/12 titolo elaborato:
CRONOPROGRAMMA

CUP MASTER
G36J1100055000

CUP PROGETTO
G34H12000010006

Progettista Collaboratori tecnici del RUP
Sig.ra Anna DE GRANDIS
Arch. Corrado SCARCA

Sig.ra Elisabella BAGLIONE
Elaborato: Sig.ra Antonella BILLI

AARC.it Dario Menichetti arch. +
V.Menichini arch. + F.Paganelli arch. + . .
1 4 Giorgia Maritan arch. ? Il Responsabile del Procedimento

via G.M.Terreni, 32 LIVORNO 57122 -
tel +390586404281 fax +390586411349 Arch. Cristina CIRIO
web www.aarc.it email aarc@aarec.it




RECUPERO FUNZIONALE EX PALESTRA MUTI - CRONOPROGRAMMA
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fase: accantieramento e opere
provvisionali;

fase: ponteggi e protezioni interne;

fase: smontaggio del manto di
copertura esistente con
accantonamento provvisorio dei
coppi e recupero di almeno il 75%
degli stessi, revisione dell’orditura
secondaria;

fase: interventi localizzati al fine di
verificare l'affidabilita dei travicelli in
termini di complanarita, aspetti statici
ed aggressione da parte di agenti
patogeni, da verificare con le somme
a disposizione;

fase: posa tavolato in legno;

fase: posa pannelli isolanti con guaina
impermeabile integrata;

fase: rifacimento manto di copertura;
fase: posa nuove lattonerie

fase: interventi di risanamento murature;

fase: realizzazione di nuova parete in
cartongesso interna;

fase: posa di nuovi serramenti lato ovest
e parete interna;

fase: smobilizzo di cantiere
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