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PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA



F A S I  L A V O R A T I V E DETTAGLIO F A S I  
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 MOVIMENTO TERRA                     

scotico dell'area 

scavo piazzola per ralizzazione micropali

ALLESTIMENTO CANTIERE MICROPALI
MICROPALI
MOVIMENTO TERRA

abbassamento scavo per realizzare piazzola 1° 
fascia di tiranti 

abbassamento scavo per realizzare piazzola 2° 
fascia di tiranti 
scavo nelle aree di ingresso ed uscita 

ttabbassamento scavo sino a quota di posa 
sottopasso
profilatura scarpate nelle aree esterne al 
sottopasso

TIRANTI
1° fascia di tiranti
2° fascia di tiranti

FORNITURA CARPENTERIA METALLICA
POSA CARPENTERIA METALLICA

predisposizione letto di posa sottopasso
montaggio sottopasso

MOVIMENTO TERRA
compattazione materiale lateralmente e 
superiormente sottopasso

risagomatura con il materiale terroso-arbustico

INERBIMENTI
COLLAUDI
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