


CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

ACCANTIERAMENTO E OPERAZIONI INIZIALI

Allestimento di cantiere - cartellonistica - baraccamenti - posa generatore 1 3 2

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO - REALIZZAZIONE LOCALE TECNICO 

Esecuzione scavi per fondazione basamento del fabbricato/pilastri 2 3 2

Esecuzione  basamento del fabbricato/pilastri 2 3 2

Installazione ponteggio per realizzazione cabina idroelettrica 1 3 2

Esecuzione cordolo di copertura 1 3 2

Realizzazione della copertura del fabbricato e posa gronde 1 3 2

Realizzazione dei tamponamenti esterni 1 2 2

Smontaggio ponteggio 1 3 2

POSA CENTRALINA IDROELETTRICA

Posa anello di base annegato nel basamento 1 2 2

Posa turbina 1 3 2

Posa generatore 1 2 2

OPERE IDRAULICHE

Scavi e Posa di tubazioni - saracinesche 1 2 2

Posa tubazione di scarico acque Loc.Miandette-Malzat 1 2 2

OPERE ELETTRICHE

Installazione quadro di comando e controllo della centralina idroelettrica Loc.Miandette 1 2 2

Installazione componenti elettrici 1 2 2

Esecuzione collegamenti elettrici 1 2 2

Realizzazione impianto elettrico fabbricato 1 2 2

Realizzazione nuova linea BT tra Loc.Miandette-Malzat 1 2 2

MESSA IN SERVIZIO E COLLAUDI

Messa in funzione della centralina, tarature, controlli, collaudi e prova sistema GSM 1 3 2

Smobilizzo cantiere 1 3 2
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