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Intervento Pala Alpitour - Torino 31-0tt-2017
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1 =) Intervento Pala Alpitour 133’ [ 133 Giomo)
2 E e WBS1 55 (55 Giomno() ]
3 ° cal pp! cantiere 35
4 = © LATO NORD 20 [ 20 Giomo(i) ]
5 © Realizzazione scassi puntuali - NORD 14 [ 14 Giomo(i) ]
6 © Montaggio nuova baraccatura - NORD 14 [ 14 Giorno(i) ]
7 © Posa scossaline metalliche bordo inferiore - NORC 14 [ 14 Giorno(i) ]
8 © Montaggio pannellli di parete e sigillature - NORL 14 [ 14 Giomo(i) ]
10 B o LATOEST 41 _‘ [41 Glomol)]
11 © Realizzazione scassi puntuali e rinforzo porte - EST 35 “ [ 35 Giornol(i) ]
12 © Montaggio nuova baraccatura - EST 35 “ [ 35 Giorno(i) ]
13 © Posa scossaline metalliche bordo inferiore - ES1 35 “ [35 Giorno(i) ]
14 © Montaggio pannellli di parete e sigillature - ES” 35 mﬁ
15 £ o LATOOVEST " \_ {41 Giomo(i)]
16 © Realizzazione scassi puntuali e rinforzo porte - OVEST 35 ‘ [35 Giomo(i) ]
17 © Montaggio nuova baraccatura - OVEST 35 [35 Giomno(i) ]
18 © Posa scossaline metalliche bordo inferiore - OVEST 35 [ 35 Giorno(i) |
19 © Montaggio pannellli di parete e sigillature - OVES' 35 [35 Giomno(i) ]
20 =l @ LATO SUD 20 [20 Giornof(i) ]
21 © Realizzazione scassi puntuali - SUD 14 [ 14 Giomo(i) ]
22 © Montaggio nuova baraccatura - SUD 14 [ 14 Giomol(i) ]
23 © Posa scossaline metalliche bordo inferiore - SUC 14 [ 14 Giorno(i) |
24 © Montaggio pannellli di parete e sigillature - SUL 14 [ 14 Giomo(i) |
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2% o Rimozione scossalina superiore esistente - NORD 28 i
27 © Montaggio agganci per linea vita - NORD 28 I [ 28 Giorno(i) ]
28 © Coibentazione sommita e lato gronda - NORC 28 i [ 28 Giorno(i) ]
29 © Risvolto guaina gronda superiore 28 I [ 28 Giomno(i) ]
30 © Montaggio scossaline metalliche sommita e sigillatur 28 l
31 © Lavorazioni insegna 28 [ 28 Giorno(i) ]
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33 © Rimozione scossalina superiore esistente - EST 35 _ [ 35 Giono(i) ]|
34 © Montaggio agganci per linea vita - EST 35 _ [ 35 Giono(i) ]|
35 © Coibentazione sommita e lato gronda - ES1 35 _ [ 35 Giomol(i) ]
36 © Risvolto guaina gronda superiore - EST 35 '
37 ° i i iche sommita e sigil ES 35 [35 Giornol(i) ]
5 o wes3 50 i 50 Giomoi) ]

=] © LATO OVEST 35 — [ 35 Giomno(i) |
41 © Rimozione scossalina superiore esistente - OVEST 35 [35 Giorno(i) ]
38 © Montaggio agganci per linea vita - OVEST 35 [ 35 Giomo(i) ]
42 © Coibentazione sommita e lato gronda - OVES1 35 [ 35 Giomo(i) ]
43 @ Risvolto guaina gronda superiore - OVEST 35 [35 Giono(i) ]
44 ° i i iche sommita e sigi - OVES 35 [35 Giorno(i) ]
45 = @ LATOSUD 21 [21 Giomo(i) ]
46 © Rimozione scossalina superiore esistente - SUC 21 I [21 Giorno(i) ]
47 © Montaggio agganci per linea vita - SUC 21 I [21 Giomo(i) ]
48 © Coibentazione sommita e lato gronda - SUC 21 I [1 iDmu(i)]
49 © Risvolto guaina gronda superiore - SUD 21 [21 Giorno(i) ]
50 © Montaggio i liche somita e sigi -Su 21 [ 21 Giorno(i) ]
51 © Installazione linea vita 22 [22 Giorno(i) ]
52 © Smobilizzo cantiere 21

[21 Giomo() )
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