CRONOPROGRAMMA

Descrizioni delle Fasi Lavorative
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Allestimento base logistica

Installazione barriere di sicurezza in ¢.a., parapetti di sicurezza e segnaletica di cantierizzazione

Rimozione parapetto esistente, barriere stradali, lastre prefabbricate marciapiede e impianti

Taglio e Demolizione pavimentazione stradale

Demolizione cordolo esistente

Inghisaggi, Casseratura, Armatura, Getto cls e Disarmo nuovi cordo

Impermeabilizzazione delle superficie con guaina liquida elastomero bituminosa

Realizzazione smaltimento acque meteoriche in progetto

Realizzazione delle canalizzazioni impiantistiche per linee di iluminazione ¢ linee di adduzione acquedotto

Fornitura e getto di calcestruzzo non strutturale di riempimento per pista ciclo pedonale

Stesura pavimentazione pista ciclo pedonale e pavimentazione stradale

Installazione pali di illuminazione
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Installazione parapetti perdonali, parapetti per cavalcaferrovia e barriere stradali

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale

Rimozione barriere e parapetti di sicurezza

Fase 2a,2b - durata 30 giom

Installazione barriere di sicurezza in c.a., parapetti di sicurezza e segnaletica di cantierizzazione

Rimozione parapetto esistente, barriere stradali, lastre prefabbricate marciapiede e impianti

Taglio e Demolizione pavimentazione stradale

Demolizione cordolo esistente

Inghisaggi, Casseratura, Armatura, Getto cls e Disarmo nuovi cordo

Impermeabilizzazione delle superficie con guaina liquida elastomero bituminosa

Realizzazione smaltimento acque meteoriche in progetto

Realizzazione delle canalizzazioni impiantistiche per linee di illuminazione e linee di adduzione acquedotto

Fornitura e getto di calcestruzzo non strutturale di riempimento per pista ciclo pedonale

Stesura pavimentazione pista ciclo pedonale e pavimentazione stradale

Installazione pali di iluminazione
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Installazione parapetti perdonali, parapetti per cavalcaferrovia e barriere strad

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale

Rimozione barriere e parapetti di sicurezza

Installazione barriere di sicurezza in c.a., parapetti di sicurezza e segnaletica di cantierizzazione

Rimozione parapetto esistente, barriere stradali, lastre prefabbricate marciapiede e impianti

Taglio e Demolizione pavimentazione stradale

Demolizione cordolo esistente

Inghisaggi, Casseratura, Armatura, Getto cls e Disarmo nuovi cordo

Impermeabilizzazione delle superficie con guaina liquida elastomero bituminosa

Realizzazione smaltimento acque meteoriche in progetto

Realizzazione delle canalizzazioni impiantistiche per linee di illuminazione e linee di adduzione acquedotto

Fomitura e getto di calcestruzzo non strutturale di riempimento per pista ciclo pedonale

Stesura pavimentazione pista ciclo pedonale e pavimentazione stradale

Installazione pali di iluminazione
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Installazione parapetti perdonali, parapetti per cavalcaferrovia e barriere stradali

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale

Rimozione barriere e parapetti di sicurezza

Fase 4 - durata 30 giomi:

Installazione barriere di sicurezza in ¢.a., parapetti di sicurezza e segnaletica di cantierizzazione

Rimozione parapetto esistente, barriere stradali, lastre prefabbricate marciapiede e impianti

Taglio e Demolizione pavimentazione stradale

Demolizione cordolo esistente

Inghisaggi, Casseratura, Armatura, Getto cls e Disarmo nuovi cordoli

Impermeabilizzazione delle superficie con guaina liquida elastomero bituminosa

minazione e linee di adduzione acquedotto

Fornitura e getto di calcestruzzo non strutturale di riempimento per pista ciclo pedonale

Stesura pavimentazione pista ciclo pedonale e pavimentazione stradale

Installazione pali di illuminazione
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Installazione parapetti perdonali, parapetti per cavalcaferrovia e barriere stradal

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale

o

Rimozione barriere e parapetti di sicurezza
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Fase 5 - durata 20 giomn

Installazione barriere di sicurezza in c.a., parapetti di sicurezza e segnaletica di cantierizzazione

Rimozione parapetto esistente, barriere stradali, lastre prefabbricate marciapiede e impianti

Taglio e Demolizione pavimentazione stradale

Demolizione cordolo esistente

Inghisaggi, Casseratura, Armatura, Getto cls e Disarmo nuovi cordo

Impermeabilizzazione delle superficie con guaina liquida elastomero bituminosa

Realizzazione smaltimento acque meteoriche in progetto

Realizzazione delle canalizzazioni impiantistiche per linee di illuminazione € linee di adduzione acquedotto

Fornitura e getto di calcestruzzo non strutturale di riempimento per pista ciclo pedonale

Stesura pavimentazione pista ciclo pedonale e pavimentazione stradale

Installazione pali di iluminazione

Installazione parapetti perdonali, parapetti per cavalcaferrovia e barriere strad

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale

Rimozione barriere e parapetti di sicurezza
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Fase 6a, 6b - durata 20 giorni:

Installazione barriere di sicurezza in c.a., parapetti di sicurezza e segnaletica di cantierizzazione

Rimozione parapetto esistente, barriere stradali, lastre prefabbricate marciapiede e impianti

Taglio e Demolizione pavimentazione stradale

Demolizione cordolo esistente

Inghisaggi, Casseratura, Armatura, Getto cls e Disarmo nuovi cordo

Impermeabilizzazione delle superficie con guaina liquida elastomero bituminosa

Realizzazione smaltimento acque meteoriche in progetto

Realizzazione delle canalizzazioni impiantistiche per linee di illuminazione e linee di adduzione acquedotto

Fomitura e getto di calcestruzzo non strutturale di riempimento per pista ciclo pedonale

Stesura pavimentazione pista ciclo pedonale e pavimentazione stradale

Installazione pali di illuminazione

Installazione parapetti perdonali, parapetti per cavalcaferrovia e barriere stradali

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale

Rimozione barriere € parapetti di sicurezza
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Fase 7 - durata 25 gion

Installazione barriere di sicurezza in ¢.a., parapetti di sicurezza e segnaletica di cantierizzazione

Rimozione parapetto esistente, barriere stradali, lastre prefabbricate marciapiede e impianti

Taglio e Demolizione pavimentazione stradale

Demolizione cordolo esistente

Inghisaggi, Casseratura, Armatura, Getto cls e Disarmo nuovi cordoli

Impermeabilizzazione delle superficie con guaina liquida elastomero bituminosa

Realizzazione smaltimento acque meteoriche in progetto

Realizzazione delle canalizzazioni impiantistiche per linee di iluminazione ¢ linee di adduzione acquedotto

Fornitura e getto di calcestruzzo non strutturale di riempimento per pista ciclo pedonale

Stesura pavimentazione pista ciclo pedonale e pavimentazione stradale

Installazione pali di iluminazione
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Installazione parapetti perdonali, parapetti per cavalcaferrovia e barriere stradal

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale

Rimozione barriere e parapetti di sicurezza
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Fase 8a, 8b - durata 25 giorni:

Installazione barriere di sicurezza in c.a., parapetti di sicurezza e segnaletica di cantierizzazione
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Rimozione parapetto esistente, barriere stradall, lastre prefabbricate marciapiede e impianti

Taglio e Demolizione pavimentazione stradale

Demolizione cordolo esistente
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Inghisaggi, Casseratura, Armatura, Getto cls e Disarmo nuovi cordo

Impermeabilizzazione delle superficie con guaina liquida elastomero bituminosa

Realizzazione smaltimento acque meteoriche in progetto

Realizzazione delle canalizzazioni impiantistiche per linee di illuminazione € linee di adduzione acquedotto

Fomnitura e getto di calcestruzzo non strutturale di riempimento per pista ciclo pedonale

Stesura pavimentazione pista ciclo pedonale e pavimentazione stradale

Installazione pali di iluminazione
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Installazione parapetti perdonali, parapetti per cavalcaferrovia e barriere strad

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale

Rimozione barriere e parapetti di sicurezza
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Disallestimento base logistica
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Fase 9 - durata 5 giorni:

& REGIONE
|l PIEMONTE

Scheda O3

RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE

Intervento A.2.4

Collegamento ciclo pedonale tra il Parco Borbore

e corso Alba

Realizzazione tratti di condotta ASP allinterno delle fasce di rispetto ferroviario

5

'

Sono evidenziate in rosso le operazioni di montaggio e rimozione delle opere provvisionali di sicurezza allinterno delle fasce ferroviarie per le singole fasi di lavorazione, per le quali € richiesta interruzione della linea ferroviaria per un totale preventivato di 8 giorni. _ . S . . o - , D N o _ _ . . S o .
In sede di consegna dei lavori o durante l'esecuzione degli stessi, Il D.L. efo il Coordinatore della Sicurezza potranno ordinare unilateralmante variazioni alle fasi dei lavori previste nel progetto esecutivo, senza che ['Appaltatore possa avanzare richieste di natura economica, contrattuale o altro. Pertanto, 'Appaltatore in sede di redazione o aggiornamento del Piano Esecutivo dei Lavori, dovra tenere conte delle variazioni imposte. Per cio che concerne i lavori all'interno delle fasce di rispetto ferroviario, il D.L. e/o Coordinatore per la Sicurezza potranno disporre unilateralmente le sospensioni degli stessi senza che I'Impresa possa avanzare pretese o richieste di natura economica, contrattuale o altro.
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