

COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO CLASSE IV CNR [ora classe C1] CON VARIANTE AGLI ABITATI DI CAMERIANO ED ORFENGO CODICE : 013NO03



Legenda



- Intervento
- Autostrada
- Strada Statale
- Strada Regionale
- Strada Provinciale
- Strada Comunale
- Idrografia
- Limite comunale

1:12500

INFORMAZIONE GENERALE

Importo lordo : €28.552.798,57

Sviluppo complessivo: 9710 m



Data aggiornamento: 31.12.08

SITUAZIONE INTERVENTO
PER MACROFASI

- FASE COMPLETATA
- FASE ATTIVA
- FASE SOSPESA

STUDIO DI
FATTIBILITA'

PROGETTO
PRELIMINARE

CONFERENZA SERVIZI
SU PRELIMINARE

PROGETTO
DEFINITIVO

CONFERENZA SERVIZI
SU DEFINITIVO

PROGETTO
ESECUTIVO

VALIDAZIONE

PROCEDURA GARA
APPALTO LAVORI

CONTRATTO

ESECUZIONE LAVORI
INIZIO: _____
FINE: _____

COLLAUDO