

PISU Asti - Ovest

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda O1

RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE TORRETTA

Intervento A.3.5

Completamento Strada Laverdina

Scheda n°112

P.T. 2012/2014

CUP Master: G31B11000570007

CUP: G36G11000150007

**P
R
O
G
E
T
T
O

E
s
e
c
u
t
i
v
o**

Elaborato:

5

QUADRO ECONOMICO

Responsabile ATP Progettazione:

Arch. Stefano BIANCO

Gruppo ATP Progettazione:

**Ing. Andrea ERCOLE
Geol. Massimo CASTELLARO**

Asti, 14/10/2013

Collaboratori tecnici del RUP

Ing. Marina PARRINELLO

Geom. Aldo VALLE

Arch. Francesco FIORETTI

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Antonio SCARAMOZZINO

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|----------|--------|----------------|---------|-------|
| N.R. | Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo | Parziale | Importo | % |
| | Op01 | Completamento strada Laverdina e nuova Rotatoria su corso Ivrea. | | | € 656.372,91 | | 75,47 |
| | Op01 - OG3 | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI | | | (€ 604.515,39) | | 69,51 |
| | Op01 - OG3 - 01 | <i>Demolizioni</i> | | | (€ 35.156,19) | | 4,04 |
| | Op01 - OG3 - 02 | <i>Scavi per formazione corpo stradale</i> | | | (€ 22.500,74) | | 2,59 |
| | Op01 - OG3 - 03 | <i>Opere in C.A.</i> | | | (€ 115.719,71) | | 13,31 |
| | Op01 - OG3 - 04 | <i>Riporti e Rilevati</i> | | | (€ 26.785,33) | | 3,08 |
| | Op01 - OG3 - 05 | <i>Rete di Regimazione Acque Meteoriche</i> | | | (€ 81.250,94) | | 9,34 |
| | Op01 - OG3 - 05.1 | <i>Rete di raccolta e smaltimento</i> | | | (€ 59.686,05) | | 6,86 |
| | Op01 - OG3 - 05.2 | <i>Vasca di accumulo</i> | | | (€ 21.564,89) | | 2,48 |
| | Op01 - OG3 - 06 | <i>Spostamento Reti di Sottoservizi</i> | | | (€ 7.263,77) | | 0,84 |
| | Op01 - OG3 - 06.1 | <i>Rete ENEL</i> | | | (€ 3.787,56) | | 0,44 |
| | Op01 - OG3 - 06.2 | <i>Rete WIND</i> | | | (€ 3.476,21) | | 0,40 |
| | Op01 - OG3 - 07 | <i>Cavidotti Fibra Ottica</i> | | | (€ 5.963,01) | | 0,69 |
| | Op01 - OG3 - 08 | <i>Cavidotti Telecom</i> | | | (€ 23.688,14) | | 2,72 |
| | Op01 - OG3 - 09 | <i>Illuminazione Pubblica</i> | | | (€ 16.672,07) | | 1,92 |
| | Op01 - OG3 - 09.1 | <i>Opere edili</i> | | | (€ 16.672,07) | | 1,92 |
| | Op01 - OG3 - 10 | <i>Sottofondi Stradali</i> | | | (€ 42.372,74) | | 4,87 |
| | Op01 - OG3 - 11 | <i>Cordolature</i> | | | (€ 61.866,08) | | 7,11 |
| | Op01 - OG3 - 12 | <i>Pavimentazioni speciali</i> | | | (€ 3.353,59) | | 0,39 |
| | Op01 - OG3 - 13 | <i>Pavimentazioni in conglomerato bituminoso</i> | | | (€ 100.524,29) | | 11,56 |
| | Op01 - OG3 - 14 | <i>Opere a verde e di ingegneria naturalistica</i> | | | (€ 6.344,77) | | 0,73 |
| | Op01 - OG3 - 16 | <i>Opere di finitura</i> | | | (€ 55.054,02) | | 6,33 |
| | Op01 - OG3 - 15.1 | <i>Barriere stradali e parapetonali</i> | | | (€ 22.791,97) | | 2,62 |
| | Op01 - OG3 - 15.2 | <i>Posa in quota chiusini esistenti.</i> | | | (€ 2.636,54) | | 0,30 |
| | Op01 - OG3 - 15.3 | <i>Recinzioni</i> | | | (€ 24.193,08) | | 2,78 |
| | Op01 - OG3 - 15.4 | <i>Scalinate di collegamento al quartiere Torretta</i> | | | (€ 5.432,43) | | 0,62 |
| | Op01 - OG10 | IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA | | | | | |
| | | A Riportare: | | | € 656.372,91 | | |

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|--------------|------------|----------------|---------|-------|
| N.R. | Codice | Descrizione | Qua ntità | Prez zo | Parziale | Importo | % |
| | | Riporto: | | | € 656.372,91 | | |
| | | ILLUMINAZIONE | | | (€ 40.997,02) | | 4,71 |
| | Op01 - OG10 - 09 | <i>Illuminazione Pubblica</i> | | | (€ 40.997,02) | | 4,71 |
| | Op01 - OG10 - 09.2 | <i>Opere impianti elettrici</i> | | | (€ 40.997,02) | | 4,71 |
| | Op01 - OS10 | SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA | | | (€ 10.860,50) | | 1,25 |
| | Op01 - OS10 - 15 | <i>Segnaletica stradale</i> | | | (€ 10.860,50) | | 1,25 |
| | Op01 - OS10 - 14.1 | <i>Orizzontale</i> | | | (€ 2.099,87) | | 0,24 |
| | Op01 - OS10 - 14.2 | <i>Verticale</i> | | | (€ 8.760,63) | | 1,01 |
| | Op02 | Collettore di smaltimento acque meteoriche con allargamento strada Rilate. | | | € 201.581,71 | | 23,18 |
| | Op02 - OG3 | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI | | | (€ 183.778,34) | | 21,13 |
| | Op02 - OG3 - 02 | <i>Scavi per formazione corpo stradale</i> | | | (€ 3.633,76) | | 0,42 |
| | Op02 - OG3 - 03 | <i>Opere in C.A.</i> | | | (€ 38.527,15) | | 4,43 |
| | Op02 - OG3 - 04 | <i>Riporti e Rilevati</i> | | | (€ 130,94) | | 0,02 |
| | Op02 - OG3 - 05 | <i>Rete di Regimazione Acque Meteoriche</i> | | | (€ 77.638,23) | | 8,93 |
| | Op02 - OG3 - 05.1 | <i>Rete di raccolta e smaltimento</i> | | | (€ 77.638,23) | | 8,93 |
| | Op02 - OG3 - 09 | <i>Illuminazione Pubblica</i> | | | (€ 8.314,19) | | 0,96 |
| | Op02 - OG3 - 09.1 | <i>Opere edili</i> | | | (€ 8.314,19) | | 0,96 |
| | Op02 - OG3 - 10 | <i>Sottofondi Stradali</i> | | | (€ 11.245,89) | | 1,29 |
| | Op02 - OG3 - 12 | <i>Pavimentazioni speciali</i> | | | (€ 25.539,52) | | 2,94 |
| | Op02 - OG3 - 13 | <i>Pavimentazioni in conglomerato bituminoso</i> | | | (€ 15.839,18) | | 1,82 |
| | Op02 - OG3 - 14 | <i>Opere a verde e di ingegneria naturalistica</i> | | | (€ 110,14) | | 0,01 |
| | Op02 - OG3 - 16 | <i>Opere di finitura</i> | | | (€ 2.799,34) | | 0,32 |
| | Op02 - OG3 - 15.2 | <i>Posa in quota chiusini esistenti.</i> | | | (€ 487,51) | | 0,06 |
| | Op02 - OG3 - 15.3 | <i>Recinzioni</i> | | | (€ 2.311,83) | | 0,27 |
| | Op02 - OG10 | IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | (€ 17.226,53) | | 1,98 |
| | Op02 - OG10 - 09 | <i>Illuminazione Pubblica</i> | | | (€ 17.226,53) | | 1,98 |
| | Op02 - OG10 - 09.2 | <i>Opere impianti elettrici</i> | | | (€ 17.226,53) | | 1,98 |
| | | A Riportare: | | | € 857.954,62 | | |

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--------------|------------|---------------|--------------|------|
| N.R. | Codice | Descrizione | Qua ntità | Prez zo | Parziale | Importo | % |
| | | Riporto: | | | € 857.954,62 | | |
| | Op02 - OS10 | SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA | | | (€ 576,84) | | 0,07 |
| | Op02 - OS10 - 15 | <i>Segnaletica stradale</i> | | | (€ 576,84) | | 0,07 |
| | Op02 - OS10 - 14.1 | <i>Orizzontale</i> | | | (€ 576,84) | | 0,07 |
| | OSF | Oneri di Sicurezza di FASE | | | € 11.731,70 | | 1,35 |
| | OSF - OG3 | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI | | | (€ 10.963,26) | | 1,26 |
| | OSF - OG3 - OSF | <i>Oneri della sicurezza di FASE (non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso)</i> | | | (€ 10.963,26) | | 1,26 |
| | OSF - OS10 | SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA | | | (€ 768,44) | | 0,09 |
| | OSF - OS10 - OSF | <i>Oneri della sicurezza di FASE (non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso)</i> | | | (€ 768,44) | | 0,09 |
| | ImpC | Sommano | | | € 869.686,32 | | |
| 1 | | QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | OSG | Oneri della sicurezza GENERALI (compresi nei prezzi di stima). <i>Vedi computo relativo allegato al PSC</i> | | | | € 10.300,90 | |
| 4 | OSF | Oneri della sicurezza FASE (non compresi nei prezzi di stima e specifici del cantiere in oggetto). <i>Vedi Categoria OSF</i> | | | | € 11.731,70 | |
| 5 | TOS | Importo totale oneri della sicurezza <i>(non soggetto a ribasso d'asta)</i> | | | | € 22.032,60 | |
| 6 | M1 | Importo manodopera NETTA inclusa nei lavori <i>(non soggetto a ribasso d'asta)</i> <i>Scorporata delle Spese Generali (S.G.) e degli Utili di Impresa (U.I.) pari al 24,30% tot.</i> | | | | € 186.681,69 | |
| 7 | IBA | Importo totale dei Lavori soggetto a ribasso <i>(ImpC - TOS - M1)</i> | | | | € 660.972,03 | |
| 8 | IN | <u>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI in progetto (ImpC)</u> | | | | € 869.686,32 | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | B | <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u> <i>(Somme B)</i> | | | | | |
| 11 | B1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. | | | € 0,00 | | |
| 12 | B2 | Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, frazionamenti e aggiornamenti mappe catastali. IVA e oneri compresi | | | € 46.147,20 | | |
| 13 | B3 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. IVA e oneri compresi | | | € 0,00 | | |
| | | A Riportare: | | | € 46.147,20 | | |

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | |
|------------------|----------|--|----------|--------|--------------|----------------|
| N.R. | Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo | Parziale | Importo |
| | | Riporto: | | | € 46.147,20 | |
| 14 | B4 | Spese per commissioni giudicatrici | | | € 0,00 | |
| 15 | B5 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | | € 8.000,00 | |
| 16 | B6 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. IVA e oneri compresi | | | € 0,00 | |
| 17 | B7 | Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e i. | | | € 5.218,12 | |
| 18 | B8 | Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari al 3% | | | € 26.090,59 | |
| 19 | B9 | Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e s.m.e i. | | | € 0,00 | |
| 20 | B10 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | | € 0,00 | |
| 21 | B11 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | | € 140.000,00 | |
| 22 | B12 | Contributo Autorità di Vigilanza | | | € 375,00 | |
| 23 | B13 | Spese e istruttoria pratica con ferrovie | | | € 0,00 | |
| 24 | B14 | I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 10%) <u>Per le categorie "OG3" e "OG10"</u> | | | € 84.651,73 | |
| 25 | B15 | I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 21%) <u>Per le categorie "OS10"</u> | | | € 2.401,84 | |
| 26 | B16 | Imprevisti (pari 2%) | | | € 17.393,73 | |
| 27 | TB | <u>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</u> | | | € 330.278,21 | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | RG | <u>RIEPILOGO GENERALE</u> | | | | |
| 30 | R1 | Importo totale dei lavori in progetto (<i>ImpC</i>) | | | | € 869.686,32 |
| 31 | R2 | Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B) | | | | € 330.278,21 |
| 32 | Arr | Per arrotondamento | | | | € 35,47 |
| 33 | CCO | <u>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</u> | | | | € 1.200.000,00 |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | <u>TABELLE RIEPILOGATIVE</u> | | | | |
| 36 | Cat | CATEGORIA PREVALENTE e CATEGORIE SCORPORABILI <i>(come da art. 107-108-109 del D.P.R. 207/2010)</i> | | | | |
| 37 | Cat.Prev | Categoria Prevalente: <<OG3>> - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE | | | | |

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | | |
|------------------|--------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------|
| N.R. | Codice | Descrizione | Qua ntità | Prez zo | Parziale | Importo | % |
| | | COMPLEMENTARI | | | | | |
| | | N.B. Incorporata delle categorie con importi inferiori al 10% o a 150'000,00 € | | | | € 869.686,32 | 100,00 |
| 38 | TCat | <u>Totale Categorie</u> | | | | € 869.686,32 | 100,00 |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | M | MANODOPERA | | | | | |
| 41 | M1 | Importo manodopera inclusa nei lavori | | | | € 232.045,34 | |
| 42 | M2 | Importo manodopera inclusa nella sicurezza | | | | € 6.582,66 | |
| 43 | TM | <u>Totale manodopera</u> | | | | € 238.628,00 | 27,44 |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | S | SICUREZZA | | | | | |
| 46 | S1 | Oneri della sicurezza GENERALI <i>(compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso d'asta)</i> | | | | € 10.300,90 | |
| 47 | S2 | Oneri della sicurezza DI FASE <i>(non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso d'asta)</i> | | | | € 11.731,70 | |
| 48 | TS | <u>Totale oneri della sicurezza</u> | | | | € 22.032,60 | 2,53 |
| 49 | | | | | | | |
| 50 | C | FINANZIAMENTI | | | | | |
| 51 | C1 | Finanziamento Regionale (F.E.S.R): | | | | | |
| 52 | C1.1 | <u>IMPORTO DEI LAVORI a carico Regionale:</u> | | | | | |
| 53 | C1.1.1 | Realizzazione del "Completamento strada Laverdina e nuova Rotatoria su corso Ivrea" <i>(opere comprese nel perimetro P.I.S.U. - copertura del 98,985% dell'importo dei lavori)</i> | | | € 649.710,72 | | |
| 54 | C1.1.2 | Oneri della sicurezza FASE | | | € 11.731,70 | | |
| 55 | C1.2 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. | | | € 0,00 | | |
| 56 | C1.3 | Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, frazionamenti e aggiornamenti mappe catastali. IVA e oneri compresi | | | € 0,00 | | |
| 57 | C1.4 | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione. IVA e oneri compresi | | | € 0,00 | | |
| 58 | C1.6 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | | € 8.000,00 | | |
| 59 | C1.7 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo | | | € 669.442,42 | | |
| | | A Riportare: | | | | | |

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | | |
|------------------|--------|--|--------------|------------|--------------|--------------|---|
| N.R. | Codice | Descrizione | Qua ntità | Prez zo | Parziale | Importo | % |
| | | Riporto: | | | € 669.442,42 | | |
| | | tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. IVA e oneri compresi | | | € 0,00 | | |
| 60 | C1.12 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | | € 14.000,00 | | |
| 61 | C1.13 | Contributo Autorità di Vigilanza | | | € 375,00 | | |
| 62 | C1.15 | I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 10%) <i>Per le categorie "OG3" e "OG10"</i> | | | € 63.896,05 | | |
| 63 | C1.16 | I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 21%) <i>Per le categorie "OS10" e "OS24"</i> | | | € 2.257,56 | | |
| 64 | C1Arr | Per arrotondamento | | | € 28,97 | | |
| 65 | C1tot | <u>Importo totale Finanziamento Regionale (F.E.S.R)</u> | | | € 750.000,00 | € 750.000,00 | |
| 66 | C2 | Finanziamento Comunale o a carico di altro Ente: | | | | | |
| 67 | C2.1 | <u>IMPORTO DEI LAVORI a carico Comunale o di altri Enti:</u> | | | | | |
| 68 | C2.1.1 | Realizzazione del "Completamento strada Laverdina e nuova Rotatoria su corso Ivrea" (opere comprese nel perimetro P.I.S.U. - copertura del 1,015% dell'importo dei lavori) | | | € 6.662,19 | | |
| 69 | C2.1.2 | Realizzazione del "Collettore di smaltimento acque meteoriche con allargamento strada Rilate" (opere extra perimetro P.I.S.U. - copertura del 100% dell'importo dei lavori) | | | € 201.581,71 | | |
| 70 | C2.2 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. | | | € 0,00 | | |
| 71 | C2.3 | Spese tecniche per: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, frazionamenti e aggiornamenti mappe catastali. IVA e oneri compresi | | | € 46.147,20 | | |
| 72 | C2.5 | Spese per commissioni giudicatrici | | | € 0,00 | | |
| 73 | C2.7 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. IVA e oneri compresi | | | € 0,00 | | |
| 74 | C2.8 | Incentivo alla progettazione ai sensi del art. 92 del D.L. 163/2006 e s.m. e i. | | | € 5.218,12 | | |
| 75 | C2.9 | Accantonamento per eventuali controversie, ai Sensi dell'Art. 240 del D.L. 163/2006, pari al 3% | | | € 26.090,59 | | |
| 76 | C2.10 | Garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai Sensi dell'Art. 270 del D.P.R. 207/2010 e s.m.e i. | | | € 0,00 | | |
| 77 | C2.11 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | | € 0,00 | | |
| 78 | C2.12 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | | € 126.000,00 | | |
| 79 | C2.14 | Spese e istruttoria pratica con ferrovie | | | € 0,00 | | |
| 80 | C2.15 | I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 10%) | | | € 411.699,81 | € 750.000,00 | |
| | | A Riportare: | | | | | |

| QUADRO ECONOMICO | | | | | | | |
|------------------|--------|--|--------------|------------|--------------|-----------------------|---|
| N.R. | Codice | Descrizione | Qua ntità | Prez zo | Parziale | Importo | % |
| | | Riporto: | | | € 411.699,81 | € 750.000,00 | |
| | | <u>Per le categorie "OG3" e "OG10"</u> | | | € 20.755,68 | | |
| 81 | C2.16 | I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (pari al 21%) | | | € 144,29 | | |
| | | <u>Per le categorie "OS10" e "OS24"</u> | | | € 17.393,73 | | |
| 82 | C2.17 | Imprevisti (pari 2%) | | | € 6,49 | | |
| 83 | C2Arr | Per arrotondamento | | | € 450.000,00 | € 450.000,00 | |
| 84 | C2tot | <u>Importo totale Finanziamento Comunale o altro Ente</u> | | | | | |
| 85 | TC | <u>Importo Complessivo Finanziamenti</u> | | | | <u>€ 1.200.000,00</u> | |