



**REGIONE
PIEMONTE**



**COMUNE
DI ASTI**

PISU Asti - Ovest

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda O4

Riqualificazione area sportiva di Via Gerbi

Intervento A.1.14

***Impianto di irrigazione e pozzo del campo da calcio di
Corso Ivrea***

Scheda N° 611
Piano OO.PP 2012/2014

CUP MASTER
G36H11000270002
CUP G38J12000280006

**PROGETTO
ESECUTIVO**

Elaborato:

12

CRONOPROGRAMMA

Progettista

Geom. Luigi RUSSO

Collaboratore tecnico
Geom. Valter BIANCO

Arch. Federica BINELLO

Geom. Simona BRESCHI

Collaboratori tecnici del RUP

Ing. Marina PARRINELLO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. P. A. SCARAMOZZINO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

L’unita tabella rappresenta il programma di evoluzione dei lavori suddiviso per categorie di interventi; per ogni categoria di intervento e’ stata evidenziata la durata prevista relativamente al tempo complessivo occorrente per sviluppare l’intera opera.
Si conferma che il tempo totale previsto per la consegna dell’intervento completo in ogni sua parte e conforme agli elaborati di progetto sara’ pertanto di

60 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

al netto delle eventuali sospensioni dei lavori riconosciute in conformita’ alla normativa in vigore.

	1° MESE				2° MESE			
	1° SET	2° SET	3° SET	4° SET	1° SET	2° SET	3° SET	4° SET
FASI LAVORATIVE								
Allestimento del cantiere								
Perforazione								
Posa tubazione in acciaio								
Posa in opera di filtri a spirale								
Drenaggio								
Impermeabilizzazione								
Allestimento sistema di spurgo								
Installazione piezometri								
Allestimento sistema di pompaggio								
Prove di portata								
Scavo a sezione obbligata								
Posa in opera di tubazione in polietilene								
Realizzazione pozzetti e fossa per autoclave								
Allacciamento elettrico								
Realizzazione impianto di sollevamento								
Fornitura e posa di gruppo irrigatore								
Smontaggio cantiere								