


Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2017 - LOTTO I – PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRC. 1 ED EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA



Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2017 - LOTTO II – PATRIMONIALI E CIRCOSCRIZIONALI UBICATI NELLE CIRC. 2 - 3 - 4 - 5 - 10

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
	6.898,91												
PROGRESSIVO		6.898,91	13.797,82	20.696,73	27.595,64	34.494,55	41.393,46	48.292,37	55.191,28	62.090,19	68.989,10	75.888,01	82.786,88

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2017 - LOTTO III – PALAZZO CIVICO

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	3.893,44												
	PROGRESSIVO	3.893,44	7.786,88	11.680,32	15.573,76	19.467,20	23.360,64	27.254,08	31.147,52	35.040,96	38.934,40	42.827,84	46.721,31

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2017 - LOTTO IV – POLIZIA MUNICIPALE CASERME E COMMISSARIATI

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	5.443,99												
	PROGRESSIVO	5.443,99	10.887,98	16.331,97	21.775,96	27.219,95	32.663,94	38.107,93	43.551,92	48.995,91	54.439,90	59.883,89	65.327,87

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2017 - LOTTO V – PATRIMONIALI UBICATI NELLE CIRC. 6 - 7 - 8 - 9 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8 - 9

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	7.042,35												
	PROGRESSIVO	7.042,35	14.084,70	21.127,05	28.169,40	35.211,75	42.254,10	49.296,45	56.338,80	63.381,15	70.423,50	77.465,85	84.508,20