

M6C1 1.2.2.3 Centrali operative territoriali (COT) - Device Esecuzione e collaudo

1. SUDDIVISIONE DEI DEVICE

ASL	CODICE CUP INTERVENTO	Lotto 1 ECG (Portatile /Dispositivi digitali per ECG)	Lotto 2 SISTEMA MONITORAGGI O ASSISTITI - DISPOSITIVI INDOSSABILI	Lotto 3 Pulsossi metro	Lotto 4 Stetoscopio Digitale	Lotto 5 Sfigmomanometro digitale	Lotto 6 Bilancia digitale	Lotto 7 SISTEMA TELE- MONITORAGGIO AMBIENTALE	Lotto 8 Ecografo portatile all-in-one	Lotto 9 TABLET (dom)	Lotto 9 TABLET (aus)
ASL 301 - Città di Torino	F19I21000070001	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90
ASL 203 - TO3	H14E22002590001	60	60	60	60	60	60	60	30	60	60
ASL 204 - TO4	E94E22000230006	50	50	50	50	50	50	50	25	50	50
ASL 205 - TO5	J54E22000470006	30	30	30	30	30	30	30	15	30	30
ASL 206 - VC	D64E22000280001	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20
ASL 207 - BI	C44E22000320001	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20
ASL 208 - NO	F94E22000490006	30	30	30	30	30	30	30	15	30	30
ASL 209 - VCO	B16G22017620006	10	10	10	10	10	10	10	5	10	10
ASL 210 - CN1	I74E22000180006	40	40	40	40	40	40	40	20	40	40
ASL 211 - CN2	G61B21011240005	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20
ASL 212 - AT	G34E21003780006	20	20	20	20	20	20	20	10	20	20
ASL 213 - AL	C39I22000140001	40	40	40	40	40	40	40	20	40	40

2. ESECUZIONE FORNITURA

Le date di seguito indicate come termini ultimi per le sub attività sono ricavate da quanto esplicitato dal Capitolato- Par. 13- Termini di consegna e confrontato con le scadenze PNRR (esecuzione fornitura entro il **30/09/2025**).

Si precisa che la data ultima della ricezione dell'ordinativo inviato dalle Amministrazioni Contraenti (ASL) verso i Fornitori risulta essere vincolante in quanto da tale data decorreranno i 60 e i 120 giorni solari per la conclusione dell'attività di accettazione preliminare a cura di Azienda Zero.

Attività	Responsabile	Termine ultimo
Ordine NSO (in adesione a convenzione così come esplicitato nel punto n.2)	ASL	15/04/2025
Procedura di accettazione centrale preliminare-device	Azienda Zero+ Fornitori	15/06/2025
Procedura di accettazione centrale preliminare-software device	Azienda Zero+ Fornitori	15/08/2025
Consegna device presso le COT	ASL+ Fornitori	15/09/2025

Durante la procedura di accettazione centrale preliminare saranno oggetto di verifiche i seguenti aspetti:

- corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;
- corrispondenza delle prestazioni a quanto dichiarato in fase di affidamento
- corretto funzionamento degli applicativi e degli interfacciamenti generali (anche eventualmente prototipi, senza gli interfacciamenti aziendali)
- presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell'apparecchiatura e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE
- presenza manuali d'uso in lingua italiana, su carta e su supporto informatico
- corretta previsione della formazione - in particolare di videotutorial di facilitazione
- presenza su supporto informatico dei manuali tecnici, possibilmente in lingua italiana, con annessi schemi elettrici ed elettronici
- correttezza e completezza listino ricambi
- correttezza e completezza della previsione del programma delle manutenzioni preventive

Tali verifiche verranno effettuate su un sottoinsieme di device per ciascun lotto così come riportato nel Capitolato e verrà prodotto un verbale riassuntivo che verrà condiviso con tutte le ASL.

3. COLLAUDO

La procedura di collaudo-regolare esecuzione verrà effettuata a cura del personale incaricato dell'ASL destinataria entro il **30/10/2025**.