

Requisiti abilitanti del Piano di Progetto		Entro il 17 maggio SCR Formalizza a RTI l'elenco delle ASR aderenti al CUP Unico e delle ASR con Modulo Cup Opzionale															
		Entro il 30 maggio le ASR Formalizzano a RTI gli Ordini per il canone fisso (centrale + opzionale)															
ASR con CUP OPZ	Data avvio del CUP presso le ASR =>	17-mag	30-mag	10-giu	29-lug	02-set	09-set	16-set	23-set	30-set	07-ott	14-ott	21-ott	04-nov	18-nov	02-dic	
*	ASL NO																
*	ASL BI																
*	ASL VC																
	AO NO																
*	ASL VCO																
	ASL CITTA' DI TORINO																
	AOU S. LUIGI																
	ASO MAURIZIANO																
	ASL TO3																
	ASL TO4																
	ASL TO5																
	CITTA' DELLA SALUTE																
*	ASL AT																
*	ASL AL																
*	ASO AL																
	ASL CN1																
	ASO CN																
	ASL CN2																
Requisiti abilitanti del Piano di Progetto		Entro il =>	07-giu	10-giu	24-giu	08-lug	22-lug	... le ASR formalizzano a Engineering gli Ordini per i servizi aggiuntivi (formazione aggiuntiva e attivazione modulo opzionale); Consegna a Engineering le TRACO Compilate e Validate, pronte per avviare il 1° giro di recupero dati (agende, prestazioni e appuntamenti futuri)									