

**PRIMO ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA  
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE  
DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE - CIG 6453134EA0**

**TRA**

La **Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.**, con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del procuratore speciale - Direttore Appalti – Patrizia GAMERRO, giusta procura rep. n. 49524 atti n. 32087 del 6 maggio 2021 (nel seguito per brevità anche “S.C.R. – Piemonte S.p.A.”)

**E**

**REKEEP DIGITAL S.R.L.**, sede legale in Zola Predosa (BO), Via Poli 4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero REA 524139, P. IVA 03500671205 (**mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese**) oltre alla stessa, le mandanti

**TELECOM ITALIA S.P.A.**, sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero REA 1580695, P. IVA 00488410010 (**mandante**)

**ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA – S.P.A.**, sede legale in Roma, Via San Martino Della Battaglia 56, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero REA 531128, P. IVA 00967720285 (**mandante**)

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Milano, dott.ssa Simona GUADAGNO, repertorio n. 35458 raccolta n. 13559, registrato all’Agenzia delle Entrate di Milano 2 il 05/03/2019 al SerieIT n. 11119, in persona del dott. Giuliano DI BERNARDO, Presidente del CdA e Legale Rappresentante della società mandataria capogruppo, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società mandataria (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”);

**PREMESSO CHE**

- a) in data 29 marzo 2019 è stata sottoscritta la convenzione in oggetto con il Raggruppamento

E-DIGITAL SERVICES S.R.L (mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra Imprese) oltre alla stessa, le mandanti TELECOM ITALIA S.P.A. ed ENGINEERING – INGEGNERIA INFORMATICA – S.P.A., per un valore contrattuale totale pari a max € 15.050.437,50 o.f.e.;

- b) in data 1° agosto 2019, è cambiata la denominazione sociale della capogruppo E-DIGITAL SERVICES S.R.L. in REKEEP DIGITAL S.R.L.;
- c) durante l'esecuzione della suddetta convenzione, successivamente all'avvio delle attività, come emerso nella richiesta del DEC (prot. SCR n. 2018 del 09/03/2021), è emersa la necessità di provvedere alle seguenti prestazioni:
  - 1. Sistema automatico di comunicazione sospensione appuntamenti
  - 2. Servizio complementare di gestione della Televisita
  - 3. Modulo opzionale "Portale di prenotazione delle Farmacie Territoriali"
  - 4. Integrazione CUP unico con sistemi regionali di Prevenzione Serena e Vaccinazioni
  - 5. Modulo opzionale di gestione del processo autorizzativo della Libera Professione
  - 6. Sistema automatico di comunicazione della possibilità di riprenotare gli appuntamenti precedentemente sospesi
  - 7. Invio massivo sms
- d) le suddette attività sono dovute, come da richiesta del DEC (prot. SCR n. 2018 del 09/03/2021), a cause che si connotano quali impreviste ed imprevedibili;
- e) per le ragioni di cui al punto precedente, si viene a configurare la fattispecie *ex art 106*, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- f) l'aumento di prezzo, pari ad € 1.475.889,20 o.f.e., (pari al 9,81% del valore del contratto iniziale) non eccede, ai sensi dell'art 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- g) S.C.R. - Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n. 53 del 30 aprile 2021 ha approvato la modifica alla summenzionata convenzione quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO, SI CONVIENE E SI  
STIPULA** quanto segue:

## **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

## **ART. 2 – MODIFICA ALLA CONVENZIONE**

A parziale modifica di quanto disposto nella convenzione stipulata in data 29 marzo 2019, le parti convengono quanto segue.

### **1. Oggetto dell'atto aggiuntivo**

Le prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo, specificamente riportate nella scheda tecnica (allegato A del presente atto), sono le seguenti:

1. Sistema automatico di comunicazione sospensione appuntamenti
2. Servizio complementare di gestione della Televisita
3. Modulo opzionale “Portale di prenotazione delle Farmacie Territoriali”
4. Integrazione CUP unico con sistemi regionali di Prevenzione Serena e Vaccinazioni
5. Modulo opzionale di gestione del processo autorizzativo della Libera Professione
6. Sistema automatico di comunicazione della possibilità di riprenotare gli appuntamenti precedentemente sospesi
7. Invio massivo sms

### **2. Modifica dell'importo contrattuale**

L'importo totale dell'affidamento della realizzazione di un servizio unico ed integrato per la gestione delle prenotazioni sanitarie di cui alla convenzione stipulata in data 29 marzo 2019, ammontava a max € 15.050.437,50 o.f.e.

L'importo del presente atto aggiuntivo, ammonta a complessivi max € 1.475.889,20 o.f.e..

L'importo complessivo totale derivante dalla convenzione stipulata in data 29 marzo 2019 e dal presente atto aggiuntivo, ammonta a max € 16.526.326,70 o.f.e..

### **3. Cauzione**

Il Fornitore ha costituito in ragione degli obblighi assunti con la convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2019, cauzione definitiva mediante polizza n. 1411182 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A., fino alla concorrenza della somma di € 752.521,88.

L'importo della garanzia della suddetta polizza è stato integrato per € 75.694,46, e fino alla concorrenza della somma di € 828.216,34.

### ART. 3 – RICHIAMO ALLA CONVENZIONE

Per tutto quanto non previsto dal presente atto aggiuntivo restano pienamente valide ed efficaci, come fossero qui trascritte integralmente, tutte le condizioni previste nella convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.



---

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*



Firmato digitalmente da:  
**DI BERNARDO GIULIANO**  
Firmato il 09/06/2021 09:58

Seriale Certificato:  
5939738763878967892686016699938721855

**Valido dal 21/04/2021 al 20/04/2024**

---

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

## SCHEMA RIEPILOGATIVO

|   | UNATANTUM   | Canone mensile/orario | Numero Aziende | Numero mesi/ore | Importo Canone | TOTALE       |
|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | Sistema automatico di comunicazione sospensione appuntamenti  | 53.200,00             | 1              | 32,5            | 97.500,00      | 150.700,00   |
|   |   | 80,00                 | 15             | 27              | 31.800,00      | 31.800,00    |
|   |   | 23,40                 | 1              | 15              | 351,00         | 351,00       |
| 2 | Servizio complementare di gestione della Televisita   | 18.800,00             | 15             | 3               | 846.000,00     | 846.000,00   |
| 3 | Modulo opzionale "Portale di prenotazione delle Farmacie Territoriali"  | 6.700,00              | 12             | 3               | 241.200,00     | 241.200,00   |
| 4 | Integrazione CUP unico con sistemi regionali di Prevenzione Serena e Vaccinazioni                             |                       | 12             |                 |                | 39.812,00    |
| 5 | Modulo opzionale di gestione del processo autorizzativo della Libera Professione (richiesto da AOUCdSS)       |                       |                |                 |                | 80.000,00    |
| 6 | Sistema automatico di comunicazione della possibilità di riprenotare gli appuntamenti precedentemente sospesi | 33.265,00             | 1              | 12              | 36.000,00      | 69.265,00    |
|   |   | 80,00                 | 18             | 6               | 8.640,00       | 8.640,00     |
|   |   | 23,40                 | 1              | 18              | 421,20         | 421,20       |
| 7 | Invio massivo SMS   | 7.700,00              |                |                 |                | 7.700,00     |
|   |   |                       |                |                 |                | 1.475.889,20 |