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DESCRIZIONE LAVORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

allestimento cantiere A A A A A A A A A A B B B B B C C C C C

impianto elettrico di cantiere

confinamento statico ambienti A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3

impregnazione aree di bonifica A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

rimozione manufatti eternit A1 A2 A3

raccolta e insaccamento A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

decontaminazione finale A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3

rimozione copertura in eternit A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2

rimozione lattonerie A1 A1 A2 A2

demolizione struttura lignea A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2

formazione struttura lignea A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2

posa nuovo manto di copertura A1 A1 A1 A1 A1

posa lattonerie A1 A1

installazione finestre per tetti

montaggio linea vita

smontaggio cantiere

DESCRIZIONE LAVORI 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

allestimento cantiere

impianto elettrico di cantiere

confinamento statico ambienti A4 A4 A4 A4 A4

impregnazione aree di bonifica A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

rimozione manufatti eternit A4

raccolta e insaccamento A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

decontaminazione finale A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

rimozione copertura in eternit A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B

rimozione lattonerie A3 A3 A4 A4 A A A

demolizione struttura lignea A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A A A A A A A A A A A A A A A

formazione struttura lignea A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A A A A A A A A A A A A A A A

posa nuovo manto di copertura A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A A A

posa lattonerie A2 A2 A3 A3 A4 A4

installazione finestre per tetti

montaggio linea vita

smontaggio cantiere

DESCRIZIONE LAVORI 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

allestimento cantiere

impianto elettrico di cantiere

confinamento statico ambienti

impregnazione aree di bonifica

rimozione manufatti eternit

raccolta e insaccamento

decontaminazione finale

rimozione copertura in eternit B C C C C C C C

rimozione lattonerie B C C

demolizione struttura lignea B B B B B B C C C C C C C

formazione struttura lignea B B B B B C C C C C C C

posa nuovo manto di copertura A A A A A B B B B C C C C C

posa lattonerie A A A B B C C

installazione finestre per tetti A

montaggio linea vita A A A A A A A A A A B B B C C C C

smontaggio cantiere A A A A A A A A B B B B C C C C C

il valore del costo della manodopera deriva dal valore medio del costo della manodopera per operaio specializzato ed operaio comune pari a

(35,92 + 30,01)/2 = 32,96

uomini-giorno: 223.464,39/(32,96 x 8) = 847 > 200

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E BONIFICA TETTO IN LASTRE DI CEMENTO E AMIANTO OSPEDALE INFANTILE C. ARRIGO

PROGRAMMA DEI LAVORI

Provincia ALESSANDRIA

Comune di ALESSANDRIA

TOTALE DEI TEMPI DI ESECUZIONE: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi

Incidenza manodopera dedotta da computo metrico estimativo Importo manodopera: 223.464,39


