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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 84g v v
Preparazione delle aree di cantiere 159 v v‘
Scave di pulizia generale dellarea del cantiere 2g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere i0g
Realizzazione della viabilita del cantiere 2g
Apprestamenti del cantiere 81g v
Allestimento di depositi, zone per lo sloccaggio dei mate 29
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3q
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29
Montaggio del ponteggio metallico fisso 10g Fal -:5- ) “
Montaggio della gru a torre 1g Fal El
Impianti di servizio del cantiere 8g v v
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2g Z1 E
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atm: 29 2!'2.
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2q Z1 “
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis ig ZIE
Realizzazione di impianto idrico del cantiere ig Z1
Protezione delle postazioni di lavoro fisse 29 v'__
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle posta 2g 1 'EI
LAVORI MOVIMENTO TERRA 1659 IV v
Scavi di sbancamento 59 v v
Scavo di sbancamento 5g Z1 “
Scavi a sezione cbbligata 1569 |; _— — — — - = = e e e e —— =1 —— ==t =t ==t — — —— m—— = RS L B = - - _‘J
Scavo a sezione obbligata g 21“ Z1
Rinterri e rinfianchi 1469 v -
Rinterro di scavo esequito a macching i2g 21 -I Z1 -_
LAVORI STRUTTURALI T4g - v
CEMENTO ARMATO 64 g v -
Strutture in fondazione in c.a. 19g - v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fi 19g Zl__
Lavorazione e posa ferr di armatura per le struttur 199 Zi__
Gietto in caloestruzzo per le strutture in fondazione 19g Z‘l“
Strutture in elevazione in c.a. 459 v -
Realizzazione della carpenteria per le strutture in € 25¢g Zl__ Fal
Lavorazione e posa ferri di armatura per le struttur | 259 Z1 21
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 25¢g ZI“ 2zl
Solai in c.a. 209 - v
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbric 209 Z1
Lavorazione e posa ferr di armatura per solaio in 20g 21
ACCIAIO 159 - -
Strutture principali in acciaio i5g IV VI
Montaggio di strulture verticali in acciaio 15g z1 I -
LEGNO 159 v v
Coperture in legno i5g v VI
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno 15¢g Z1
Montaggio di arcarecci in legno 15g Z1 __
Montaggie di tavolame in legno 15g z/ [
Strutture principali in legno 15g v YI
Montaggio di travi in legno 159 z1 I -
OPERE EDILI IN COPERTURA 1789 v v
Canne fumarie e comignoli i0g v —— f
Aealizzazione di canna fumaria in rame 10g Fal
Manti di copertura i5¢g v VI
Posa di manto di copertura in coppl 159 z1 I -
Montaggic di copertura in lamierino di rame 15g | “
Isolamenti termici e acustici 159 - v
Applicazione esterna di pannelli isolanti su copertura ori; i5g Z1 _E_
Massetti e sottofondi 15g b 4 v—'
Formazione di massetio per coperiure 15¢g 1 _E_
Impermeabilizzazioni i5¢g v v'
Impermeabilizzazione di coperture 159 21
Opere di lattoneria 179 g v - - - - - - o vj
Realizzazione di opere di g z/ I - 2/ I
OPERE EDILI IN FACCIATA 140g o v
Tompagnature i5¢g - v|
Realizzazione di murature a cassa vuota i5¢g Z1
Isolamenti termici e acustici i5g v VI
Applicazione in intercapedine di pannell isolanti su supe | 159 b4l
[ i e pitturazioni in facci 20g R v
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 209 Z1 “
Rivestiment! in facclata 10g v = v
Posa di rivestimenti esterni in materiali lapidei i0g il
Serramenti 149 v - - v
Montaggio di serramenti esterni i4g 1
Montaggio di porte per esterni 149 Fal [14]
OPERE EDILI INTERNE 181g v " - v
Comparti ioni antincendi 159 v v
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 159 Z1
Pareti divisorie i5g |v oo
Realizzazione di tramezzature interne 159 z1
Isolamenti termici e acustici i5g 'v -
Applicazione intema di pannelli isolanti su superfici verti i5g Al _E_
Massetli e sottofondi 17g L.v 9
Formazione di massetio per pavimenti interni i7g Z1
Intonaci e pitturazioni interne 1209 v v
Formazione intonaci interni {tradizionali) 25g Z1
Tinteggiatura di superfic interne 189 ral
Pavimentazioni interne 25g 'v VI
Posa di pavimenti per interni in ceramica 25¢g 21
Rivetimenti interni 259 v v
Posa di rivestimenti interni in ceramica 25g 21 —_
Serramenti 9g v v
Montaggic di serramenti interni 9g Z1 __
Montaggio di porte interne ag bl 2 E ]
Montaggio di porte tagliafuoco g Z1 -_
OPERE EDILI IN GENERE 15g v v
Vespal, drenaggi, impermeabilizzazioni 159 v v
Realizzazione di vespaio areato in pietrame i5g 1
Realizzazione di vespaio arealo con elementi in plastica 15¢g Z1
IMPIANTI TRADIZIONALI 148 g IV v
Impianti antincendio 114g - -
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per img 9g Z1 “ Z1 .E.
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impiar 9g kil E | bl B |
Impianti elettrico, televisive, antintrusione, ecc 128¢g - -
Realizzazione di impianto antintrusione 40 Z1 “ Z1 E
Realizzazione df implanto di messa a terra 4g bl B | ral £ |
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarich 40 Z1 m Z!“
Realizzazione di impianto elettrico 179 2!“
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 4q ral E
Impianti idrico-sanitario e del gas 120g - v
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 209 Fal z1
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric 20g ral [10] 1
Implanti termici 119 g Jv V
Installazione della centrale termica per impianto termico 229 Z1 [10] Z1
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali par ir 229 Z1 [10] Fal __
LAVORI DI URBANIZZAZIONE 9g
IMPIANTI A RETE 9g
Opere d'arte 90
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 9g
Impianti a rete 9q
Posa di conduttura elettrica 9g
Posa di conduttura telefonica 9g
Posa di conduttura idrica 9q
Posa di conduttura fognaria 9g
Posa di conduttura del gas 9g
Esecuzicne di protezioni elettriche 9g
VASCHE gg
Installazione apparecchiature @ macchinari per impianto 9q
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5g v v
Smobilizzo del cantiere 5g y v
Smaontaggio del ponteggio metallico fisso 39 Z1
Smantaggio della gru a torre 3g il B |
Smobilizzo del cantiere S5g bal E |
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