REGIONE .
RO ARRISUNAST=OVESE

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal

e F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitivita ed occupazione"
COMUNE Asse |11.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato
DI AST] di Sviluppo Urbano (P.1.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Completamento Strada Laverdina

CUP Master: G31B11000570007
CUP: G36G11000150007

Scheda n°112
P.T. 2012/2014

CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI

Collaboratori tecnici del RUP
Responsabile ATP Progettazione:
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Ing. Marina PARRINELLO

Arch. Stefano BIANCO " Aldo VALLE
Elaborato: Geom. Aldo

Arch. Francesco FIORETTI

Gruppo ATP Progettazione:
Ing. Andrea ERCOLE . .
Geol. Massimo CASTELLARO Il Responsabile del Procedimento

Arch. Antonio SCARAMOZZINO

Asti, 14/10/2013
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Durata
ID Nome 290.00 g
1 |Op01 - Completamento strada Laverdina 230.00
2 | 01 - Demolizioni 28.00
3 | 02 - Scavi per formazione corpo stradale| 90.00
4 | 03 - Opere in C.A. 60.00
5 | 04 - Riporti e Rilevati 80.00
6 | 05 - Rete di Regimazione Acque 90.00
7 | 05.1 - Rete di raccolta e smaltimento 80.00
8 | 05.2 - Vasca di accumulo 20.00
9 | 06 - Spostamento Reti di Sottoservizi 14.00
10 | 06.1 - Rete ENEL 14.00
11 | 06.2 - Rete WIND 14.00
12 | 07 - Cavidotti Fibra Ottica 28.00
13 | 08 - Cavidotti Telecom 35.00
14 | 09 - llluminazione Pubblica 45.00
15 | 09.1 - Opere edili 40.00
16 | 09.2 - Opere impianti elettrici 10.00
17 | 10 - Sottofondi Stradali 60.00
18 | 11 - Cordolature 90.00
19 | 12 - Pavimentazioni speciali 20.00
20 | 13 - Pavimentazioni in conglomerato 20.00
21 | 14 - Opere a verde e di ingegneria 28.00
22 | 15 - Segnaletica stradale 14.00
23 | 14.1 - Orizzontale 7.00
24 | 14.2 - Verticale 14.00
25 | 16 - Opere di finitura 188.00
26 | 15.1 - Barriere stradali e parapedonali 20.00
27 | 15.2 - Posa in quota chiusini esistenti. 20.00
28 | 15.3 - Recinzioni 50.00
29 | 15.4 - Scalinate di collegamento al 30.00
30 |Op02 - Collettore di smaltimento acque 86.00
31 | 02 - Scavi per formazione corpo stradale 9.00
32 | 03 - Opere in C.A. 50.00
33 | 04 - Riporti e Rilevati 20.00
34 | 05 - Rete di Regimazione Acque 56.00
35 | 05.1 - Rete di raccolta e smaltimento 56.00
36 | 09 - llluminazione Pubblica 47.00
37 | 09.1 - Opere edili 20.00
38 | 09.2 - Opere impianti elettrici 5.00
39 | 10 - Sottofondi Stradali 10.00
40 | 12 - Pavimentazioni speciali 47.00
41 | 13 - Pavimentazioni in conglomerato 7.00
42 | 14 - Opere a verde e di ingegneria 5.00
43 | 15 - Segnaletica stradale 2.00
44 | 14.1 - Orizzontale 2.00
45 | 16 - Opere di finitura 30.00
46 | 15.2 - Posa in quota chiusini esistenti. 2.00
47 | 15.3 - Recinzioni 20.00
48 |OSF - Oneri di Sicurezza di FASE 290.00
49 | OSF - Oneri della sicurezza di FASE 290.00
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