


ATTIVITA'

GI
O
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O
 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

1 IMPIANTO DI CANTIERE 1 2 3 4

2 SCAVI 1 2 3 4 5 6 7

3 OPERE IDRAULICHE 
(SOTTOSERVIZI)

1 2 3 4 5

4 IMPIANTI ELETTRICI 
(SOTTOSERVIZI)

1 2 3

5 FONDAZIONI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 FORMAZIONE DI 
SOTTOFONDI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 PAVIMENTAZIONE DI 
FINITURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 MONTAGGIO 
SPOGLIATOI

1 2 3 4

9 ALLACCIAMENTI IDRAULICI 
ELETTRICI SPOGLIATOIO

1 2 3 4

10 RECINZIONI
1 2 3 4 5

11 MONTAGGIO 
ATTREZZATURA

1 2

SETTIMANA 10 SETTIMANA 11

CRONOPROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITA'

SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9SETTIMANA 1 SETTIMANA 2

CENTRO SPORTIVO DEL BIATHLON

COSTRUZIONE CAMPI PER IL GIOCO DEL TENNIS E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DEL BIATHLON
AREA OLYMPIC CENTRE - EX COLONIA ITALSIDER


