
CANSVNDOM .

TINE. TTE.

AS CODESTVC ES. DNVO.TO.

PISU Asti - Ovest
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal

F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione"

Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato

di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Cronoprogramma

Progettista

Arch. Ezio BARDINI (Capogruppo)

Asti Via Broifferio, 100

tel 0141/53.02.04 fax 0141/59.90.64

Dott. For. Luigi Adolfo CEPPA

Dott. Geol. Teresio BARBERO

Ing. Roberto MONDINO

Arch. Fiorenzo DOGLIO

RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO BORBORE
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Il Responsabile del Procedimento

Arch. Antonio SCARAMOZZINO

Elaborato:

12

REGIONE

PIEMONTE

COMUNE
DI ASTI

Intervento A.1.4

Scheda O3

Nuovo parco sul Borbore

Scheda 994

P.T. 2012/2014

CUP Master   G39D11000300002

CUP              G39D11000330002

Collaboratori tecnici del RUP

Ing. Marina PARRINELLO

Arch. Francesco FIORETTI

Per. Agr. Elena BERTA
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Demolizioni 5 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici2 g

Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 2 g

Rimozione di impianti 2 g

Scavi e riporti 19 g

Scavo di sbancamento 2 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Formazione di rilevato stradale 6 g

Rinterro di scavo 4 g

Risezionamento del profilo del terreno 3 g

Reti e sottoservizi 12 g

Posa di conduttura elettrica 2 g

Posa di conduttura idrica 3 g

Posa di speco fognario prefabbricato 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Opere per la fruizione alle aree del parco 28 g

Posa di recinzioni e cancellate 14 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 9 g

Formazione di fondazione stradale 9 g

Posa di pavimenti per esterni 3 g

Posa di segnali stradali 1 g

Vegetazione e interventi ambiantali 23 g

Pulizia e riprofilatura di pendio 7 g

Messa a dimora di piante 16 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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