Manutenzio
DELLA LOG

ne Ordinaria Edifici Municipali Anno 201~ 7 - LOTTO | - PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRC. 1 ED EDIFICI COMPRESI NEL PIANO
ISTICA

Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento linear e costante per tuttala durata
dei lavori

TEMPO IN MES

1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | & | 9o | 1w | un | 1

OPERE

Cronoprogramma ad andamento lineare costante pertu  tta la durata dei lavori

PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE

6.379,78
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/

6.379,78

/

6.379,78

6.379,78

6.379,78

6.379,78
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\

6.379,78

6.379,78

VO

PROGRESSI

6.379,78 \

12.759,56
19.139,34
25.519,12
31.898,90
38.278,68
44.658,46
51.038,24
57.418,02
63.797,80
70.177,58

76.557,38




Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2017 - LOTTO Il - PATRIMONIALI E CIRCOSCRIZIONALI UBICA TINELLE CIRC. 2-3-4-5-10

Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento linear e costante per tuttala durata
dei lavori

TEMPO IN MES

1 | 2 | 3 | 4 | s | e | 7 | 8 | o | 10 | u | 1

OPERE

Cronoprogramma ad andamento lineare costante pertu  tta la durata dei lavori

PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE

6.898,91

6.898,91

6.898,91

6.898,91

6.898,91

6.898,91

6.898,91

6.898,91

6.898,91

6.898,91

\

6.898,91

6.898,91

VO

6.898,91 \‘
13.797,82 \

PROGRESSI

20.696,73
27.595,64
34.494,55
41.393,46
48.292,37
55.191,28
62.090,19
68.989,10
75.888,01
82.786,88




Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2017 - LOTTO Ill - PALAZZO CIVICO

Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento linear e costante per tuttala durata
dei lavori

TEMPO IN MES

1 | 2 | 3 | 4 | s | e | 7 | 8 | o | 10 | u | 1

OPERE

Cronoprogramma ad andamento lineare costante pertu  tta la durata dei lavori

PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE

3.893,44

3.893,44

3.893,44

3.893,44

3.893,44

3.893,44

3.893,44

3.893,44

3.893,44

3.893,44

3.893,44

3.893,44

VO

3.893,44 \

7.786,88

PROGRESSI

11.680,32
15.573,76
19.467,20
23.360,64
27.254,08
31.147,52
35.040,96
38.934,40
42.827,84
46.721,31




Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2017

-LOTTO IV — POLIZIA MUNICIPALE CASERME E COMMISS ARIATI

Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento linear e costante per tuttala durata
dei lavori
TEMPO IN MES
1 | 2 | 3 | 4 | s | e | 7 | 8 | o | 10 | u | 1
IhI:J Cronoprogramma ad andamento lineare costante pertu  tta la durata dei lavori
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Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2017 -LOTTO V — PATRIMONIALI UBICATI NELLE CIRC. 6 -7 -8 -9 E CIRCOSCRIZIONALI

CIRC. 1-6-

7-8-9

Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento linear e costante per tuttala durata
dei lavori

TEMPO IN MES

1 | 2 | 3 | 4 | s | e | 7 | 8 | o | 10 | u | 1

OPERE

Cronoprogramma ad andamento lineare costante pertu  tta la durata dei lavori

PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE

7.042,35

7.042,35

7.042,35

7.042,35

7.042,35

7.042,35

7.042,35

7.042,35

7.042,35

7.042,35

\

7.042,35

7.042,35

VO

7.042,35 \
14.084,70 \

PROGRESSI

21.127,05
28.169,40
35.211,75
42.254,10
49.296,45
56.338,80
63.381,15
70.423,50
77.465,85
84.508,20




