COMUNE DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA

OGGETTO:Programma Operativo Regionale

2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo
dellobiettivo”Competitivita ed
occupazione”:Asse ITI-Attivita 111.2.2-
“Riqualificazione aree degradate”:Progetto
Integrato di Sviluppo Urbano(PISU)
denominato “Asti Ovest”- |

- Intervento:A.1.5 “Riqualificazione Campo

Scuola” -SCHEDA N.603/11-CUP
G36H11000270002- CAMPO DI

 ATLETICA LEGGERA IN VIA

GERBI-RIFACIMENTO COMPLETO
DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA

PISTA o
Responsabﬂc del procedlmento | A;rch Antomicﬂﬁé'mmﬂm

Progetto geﬁcrale:‘ o ‘ Geom. Mauto Morra ol
- | | | A

Collabotatort:

g

Atch. Davide Monﬁcox@%ﬁm

Geom. Matia Magn %& ‘Pm /)7]

- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Descrizione elaborato:
. Data:
Cronoprogramma | Dicembre 2011




NOME ATTIVITA' DURATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
totale GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE
100gg. 1 2 5| 6 7] 8| 9[ 10] 11] 12{ 13] 14| 15[ 16] 17| 18] 19] 20( 21| 22| 23| 24| 25| 26[ 27| 28] 29{ 30 31} 1| 2| 3| 4 5] 6] 7{ 8] 9| 10{ 11] 12| 13| 14| 15| 16] 17| 18| 19] 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27{ 28] 29} 1| 2| 3| 4| 5] 6] 7{ 8] 9| 10{ 11] 12| 13| 14| 15[ 16| 17| 18[ 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25] 26| 27| 28] 29| 30{ 31} 1] 2 3] 4| 5[ 6] 7/ 8 9

ALLESTIMENTO CANTIERE

Servizi sanitari del cantiere

Recinzione ed accessi cantiere

Impianto elettrico di cantiere

Impianto idrico cantire

Impianto messa a terra cantiere

Scarifica e scavi

Demolizioni e rimozione manto sport.

Posa cordoli

Drenaggi

Rete tubazioni

Sagomatura fossa siepi

Formazione binder

Formazione tappetino

Posa manto gomma

Cordolatura alluminio

Barriera siepi

Segnaletica
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Pulizia cantiere

Rimozione cantiere




